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APRESENTACAO

O presente documento refere-se a Avaliagdo Socioambiental e ao Marco de Gestdo
Socioambiental do Projeto de Apoio a Seguranca Hidrica e Fortalecimento da
Inteligéncia na Gestdo Publica do Estado do Ceard, em fase de preparacdo e a ser
financiado pelo Banco Mundial, elaborado pela Empresa NCA Engenharia,
Arquitetura e Meio Ambiente SS Ltda, através do contrato N2 01/PforR/SRH/CE/2018
— Servicos de consultoria para Avaliacdo Socioambiental do Projeto de Apoio a
Melhoria da Seguranga Hidrica e Fortalecimento da Inteligéncia na Gestdo Publica do
Estado do Ceard — IPF/CE.

De acordo com as politicas operacionais do Banco Mundial os projetos propostos
para financiamento requerem uma a avaliacdo social e ambiental dos seus potenciais
impactos e a definicdo das estratégias de gestdo socioambiental a serem adotadas
visando assegurar que sejam ambiental e socialmente robustos e sustentaveis.

O presente documento apresenta a avaliacdo socioambiental das a¢cGes previstas nos
componentes do Projeto que apresentam impactos ambientais e sociais positivos ou
negativos relevantes, mesmo aqueles que ndo se caracterizam ou decorrem das
obras ou ac¢les estruturais.

Sdo avaliados os principais aspectos ambientais e sociais relacionados aos
empreendimentos propostos, considerando, em especial, as politicas de
salvaguardas do Banco Mundial.

Considerando-se os riscos, beneficios e impactos negativos potencialmente
associados ao Projeto de forma global, definiram-se as salvaguardas do Banco
Mundial a serem acionadas. A saber: (i) OP/BP 4.01 —Avaliacdo Ambiental; (ii) OP/BP
4.04 — Habitat Natural; (iii) OP/BP 4.11 — Patrimonio Fisico-Cultural; (iv) OP/BP 4.12 —
Reassentamento Involuntario; (v) OP/BP 4.36 — Florestas; (vii) OP/BP 4.37 -
Seguranca de Barragens. Complementarmente, o Banco requer que sejam adotadas
as orientacdes descritas no Environmental, Social and Health and Safety Guidelines
for Water and Sanitation (EHS Guidelines, December 2017) para todas as atividades
e obras apoiadas pelo Projeto.

O presente documento é composto por 8 Capitulos, quais sejam: (i) Descricdo do
Projeto; (ii) Marco Legal Ambiental e Social; (iii) Diagndstico Socioambiental das
Areas de Atuacdo; (iv) Avaliagdo de Impactos Ambientais e Sociais Potenciais; (V)
Avaliacdo do Quadro Institucional; (vi) Marco de Gestdo Socioambiental; (vii)
Estratégia de Participacdo das Partes Interessadas; e (viii) Divulgacdo e Consulta
Publica.

Inclui, também, os seguintes anexos: (i) Formuldrio de Andlise Socioambiental das
Atividades do Projeto; (ii) Formulario de Supervisdao Socioambiental de Obras Civis;
(iii) Modelo de Relatdorio Analitico de Acompanhamento das Salvaguardas
Ambientais e Sociais; (iv) Escopo Basico dos Termos de Referéncia para Elaboracao
das AvaliacOes Socioambientais e Planos de Gestdo Socioambiental das Obras a
serem financiadas; (v) Manual de Comunicac¢do Social; e (vi) Manual Socioambiental
de Construcao.

Em documento separado consta o Marco de Reassentamento Involuntdrio.
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O Governo do Ceara é o responsdvel pela preparacdo deste relatorio, elaborado
através de consultoria independente.

A documentagdo foi divulgada por meio dos sitios eletronicos da SRH —
www.srh.ce.gov.br, IPECE — www.ipece.ce.gov.br, COGERH — www.cogerh.com.br e
CAGECE — www.cagece.com.br conjuntamente com o aviso e convite das consultas
publicas programadas e realizadas nos dias 13 e 14 de novembro de 2018.

O capitulo 8 do presente MGSA apresenta descricdo do processo de divulgacdo e
consulta publica, incluindo as consultas presenciais e os principais comentarios e
guestionamentos e sugestdes recebidos.

Adicionalmente, o presente Marco de Gestdo Sociaombinetal ficard disponivel para
consulta ao longo da vida do Projeto nos sitios eletronicos da SRH —
www.srh.ce.gov.br, IPECE — www.ipece.ce.gov.br, COGERH — www.cogerh.com.br e
CAGECE — www.cagece.com.br O Projeto buscara fomentar a participacdo de todos
através da adocdo de um processo participativo e transparente que as pessoas nao
so sejam informadas sobre o Projeto, mas para que também possam opinar e propor
sugestdes. Mecanismos de reclamacdo também devem ser implantados pelo Projeto
com o objetivo de identificar situacdes inadequadas e promover a melhoria continua
de comunicag¢do com os atores sociais.

A presente versao, datada de 12 de marco de 2019, incluiu uma secdo abordando o
tema seguranga de barragens, incluindo as a¢Oes referentes a esse tema. Nao altera
nenhuma das analises, conclusées e procedimentos definidos no documento datado
de dezembro de 2018.


http://www.cogerh/
http://www.cagece.com.br/
http://www.cogerh/
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1. DESCRICAO DO PROJETO

1.1 CONTEXTO GERAL

O Estado do Ceard - o quarto maior estado da regido nordeste do Brasil - ocupa uma
area de 148.886 km?, equivalente a aproximadamente 2% da extensdo geografica do
Brasil. Cerca de 93% de seu territério é semiarido, com temperaturas elevadas,
variabilidade espacial e temporal das chuvas e escassez de agua.

Os rios sdo intermitentes, a maior parte do territorio é sustentada por formacgao
rochosa cristalina com cobertura superficial do solo, minimizando assim a
disponibilidade de armazenamento de dgua subterranea e a reten¢do natural dos
fluxos superficiais. O Estado é particularmente suscetivel as adversidades climaticas
relacionadas a escassez de dgua, que sdo exacerbadas por periodos prolongados de
seca, prejudicando seu desenvolvimento econdmico e social.

A regido semiarida enfrenta secas periddicas e o Ceara enfrentou recentemente
cinco anos consecutivos (2012 a 2016) de seca, resultando em sérios prejuizos em
termos de acesso a agua e impactando a economia do Estado. Segundo dados da
Companhia de Gestdo de Recursos Hidricos (COGERH), no periodo de 2012 a 2016 a
estacdo chuvosa do estado (fevereiro a maio) registrou padrdes pluviométricos
abaixo da média historica, variando entre 388,8 a 566,9 mm com desvio acentuado
em relacdo a esta média de 800,6 mm, como mostrado na figura 1.1 abaixo.
Precipitagdo Média Anual no Estado do Ceara (1986 - 2017)
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Fonte: COGERH, 2017

A diminuicdo dos niveis de precipitacdo ao longo dos ultimos anos levou a uma
diminuicdo acentuada dos niveis de agua dos reservatdrios no Estado. As 155
barragens monitoradas pela Companhia de Gestao de Recursos Hidricos - COGERH,
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totalizam um volume de 18,6 bilhdes de m3. No entanto, apds os cinco anos
consecutivos de seca (precipitagdio média de 559,1 mm/ano no periodo de 2012-
2016), os niveis dos reservatoérios atingiram apenas 16,6% de sua capacidade total.

A Figura 1.2 mostra os ingressos totais para os reservatérios monitorados pela
COGERH de 1986 a 2018.
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Fonte: COGERH

A Figura 1.3 mostra a evolucdo do volume armazenado nos reservatérios
monitorados pela COGERH no periodo de 1995 a 2018
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Fonte: COGERH

Dada a escassez de agua, a COGERH implementou regras rigorosas de alocagdo de
agua e, em 2017, cerca de 75% da agua armazenada foi direcionada para o consumo
humano prioritdrio, enquanto 16% foi destinada a agricultura e 7% a industria.

Entretanto, a seca plurianual de 2012-2016 demonstrou que é necessario introduzir
no modelo de gestdo da agua adotado uma abordagem mais robusta de preparacao
para os periodos de escassez hidrica, fundamentada na gestdo de risco e no
planejamento continuo e proativo, considerando as especificidades do semidrido.

Considerando esses desafios e o processo de planejamento realizado nos ultimos
trinta anos, a Secretaria dos Recursos Humanos (SRH), em coordenacdo com a
FUNCEME, COGERH e SOHIDRA, e com o apoio do Banco Mundial no Projeto de

10
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Apoio ao Crescimento Econémico com Reduc¢do das Desigualdades e Sustentabilidade
Ambiental do Estado do Ceard (PforR) (sob a coordenagao do IPECE - Instituto de
Pesquisa e Estratégia Econdmica do Ceard) elaborou o Plano de Agdes Estratégicas,
com importantes contribui¢des da CAGECE. O Plano estabelece um conjunto de
prioridades para o setor de recursos hidricos, incluindo infraestrutura, gestdao de
recursos hidricos e governanga. Ag¢lOes consideradas cruciais para promover a
seguranca hidrica no estado.

Em continuidade a este esforco, o Governo do Estado do Ceard esta propondo o
Projeto de Apoio a Melhoria da Seguranca Hidrica e Fortalecimento da Inteligéncia na
Gestdo Publica do Estado do Ceard, a ser financiado pelo Banco Mundial através de
contrato de empréstimo.

1.2 DESCRIGCAO GERAL DO PROJETO

O Projeto contempla acdes de aprimoramento das politicas e estratégias do Estado,
reforco institucional, avanco do marco legal e organizacional do setor, medidas de
suporte a uso de novas tecnologias e gestdo de informacdo, além de investimentos
massivos em obras de seguranca hidrica e de saneamento. O Projeto, de acordo com
a documentacdo de preparacdo, esta estruturado em quatro componentes.

1.2.1 Componente 1 - Aumento da Seguranga Hidrica (USS 149,73 milhdes).

Este componente de investimentos prevé a¢des diversas objetivando o aumento de
seguranca hidrica de centros urbanos no Estado do Ceard. O principal desafio para os
proximos anos é a busca da sustentabilidade hidrica do Estado do Cear3,
perpassando necessariamente por intervengdes relativas a melhoria da governanca
do setor dos recursos hidricos; o fortalecimento do sistema de previsdao climatica; a
melhoria da eficiéncia no uso da dgua e da prestacdo dos servigos; e a ampliacdo da
infraestrutura hidrica.

O componente contempla o seguinte conjunto de atividades e os respectivos orgaos
responsaveis:

»  Ampliacdo da Infraestrutura Hidrica — no ambito do Projeto Malha D’Agua (SRH)

Compreende a expansdo da infraestrutura de distribuicdo de dgua na Bacia do rio
Banabuiu e Médio Jaguaribe, aumentando assim fornecimento de agua disponivel
ao Estado. O sistema proposto Banabuil - Sertdo Central, utilizando o reservatorio
Banabuiti como fonte de dgua, foi concebido no ambito do Projeto Malha D’Agua
da SRH, que visa aumentar a seguranca hidrica do Estado e garantir o
abastecimento de dgua em qualidade e quantidade adequadas as areas urbanas.

O sistema fornecera dgua tratada a nove municipios, envolvendo as areas urbanas
(sedes e distritos) e, complementarmente, areas rurais, com a construcdo de
captacdo no reservatério Banabuil, estacdo de tratamento de agua e sistema
adutor com cerca 676 km (sendo 292 de atendimento as sedes municipais e 384 as
areas urbanas dos distritos), beneficiando aproximadamente mais de 200 mil
pessoas;

=  Universalizacdo da Macromedicdo (Companhia de Gestdo dos Recursos Hidricos
- COGERH);

* Regulag¢do de Uso da Agua Bruta (COGERH);

= Seguranca de Barragens (Banabuil - Sertdo Central e Gavido) - (COGERH)
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=  Aperfeicoamento do Monitoramento Qualiquantitativo (Fundacdo Cearense de
Meteorologia e Recursos Hidricos - FUNCEME);
=  Fortalecimento do Sistema de Previsdo Climatica (FUNCEME);

1.2.2 Componente 2 - Melhoria da Eficiéncia dos Servicos de Agua (US$ 15,95
milhGes)

Este componente buscara aumentar a eficiéncia no fornecimento de agua na Regido

Metropolitana de Fortaleza — RMF, com foco na cidade de Fortaleza, e apoiar a

Companhia de Agua e Esgoto do Estado do Ceard- CAGECE na melhoria da eficiéncia

operacional. O componente inclui os seguintes conjuntos de atividades:

» Controle e Redugdao de Perdas na Regidao Metropolitana de Fortaleza — RMF
(CAGECE);

= Estudos para Reorganizagdao Operacional e de Modelo de Negdcios da CAGECE;

= Estudo Econdmico e Social para Revisdao da Estrutura Tarifaria da CAGECE;

= Consultoria para melhoria na Gestdo de Empreendimentos (Planejamento,
Projeto e Obras) — CAGECE.

1.2.3 Componente 3 - Fortalecimento da Gestdo do Setor Publico (US$ 8,82
milhGes)

O Componente 3, Fortalecimento da Gestdo do Setor Publico, tem como objetivo

fundamental, por meio da melhoria da governanga e da qualidade dos investimentos

publicos e privados, contribuir para o desenvolvimento sustentavel no Ceard e, mais

especificamente, para a elevacao dos niveis de produtividade inclusiva da economia

cearense.

Envolve as seguintes atividades/produtos:

= Elaboracdo do Plano Estadual de Saneamento Basico (Secretaria das Cidades -
SCidades);

= QOtimizacdo, fortalecimento, modernizacdo, monitoramento e controle
regulatdrio, e melhoria de processo da Agéncia Reguladora de Servicos Publicos
Delegados do Estado do Ceara- ARCE;

= Metodologia de controle regulatério dos ativos de infraestruturas de
saneamento e de distribuicdo de gas canalizado (ARCE);

= Melhoria de processos de Controle, Fiscalizacdo e Certificacdo de Informacao
(ARCE);

=  Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos (Controladoria Geral do
Estado - CGE);

= Fortalecimento Institucional do IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégia
Econdmica do Ceard) através de Capacitacdo em Ferramentas de Business
Intelligence (BI), Avaliacdo de Politicas Publicas (Instituto de Pesquisa e
Estratégia Econdmica do Ceara - IPECE);

= Indicadores Antecedentes, Coincidentes e de Expectativas (IPECE);

=  Suporte técnico para Unidade de Gerenciamento de Projetos (IPECE);

=  Politicas Publicas capazes de incentivar a¢des ligadas ao Setor de Recursos
Hidricos e Agronegdcio (IPECE);

=  Estudo para avaliacdo do desempenho das Secretarias - Projeto DIGEP (IPECE);

*  Eficiéncia do Uso da Agua no Setor Agropecuério para cinco Bacias do Estado do
Ceara (ADECE/FUNCEME/IPECE);
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=  Ferramenta de BI- Business Intelligence (Secretaria de Planejamento e Gestdo -
SEPLAG);

=  Fortalecimento institucional do Tribunal de Conta do Estado do Ceara (Tribunal
de Conta do Estado - TCE).

1.2.4 Componente 4 — Fundos de Contingéncia de Resposta Rapida — CERC (US$
zero)

O objetivo deste componente é apoiar o Estado do Ceard em eventuais emergéncias
associadas a desastres naturais que afetem os sistemas de dagua. Este é um
componente de contingéncia de recuperacdo de desastres naturais, com orcamento
zero, que poderd ser acionado via declaracdo formal em caso de estado de
emergéncia estadual ou municipal, ou mediante solicitacdo formal do mutuario na
sequéncia de um desastre. Atividades elegiveis neste componente incluem obras de
reabilitacdo emergencial ou quaisquer outras acdes criticas necessarias para garantir
a continuidade da operacdo de infraestrutura hidrica e provisdo de servicos.

Quadro Geral dos Componentes e A¢oes

A tabela a seguir apresenta o quadro geral de investimentos por componente e
agoes previstas.

Tabela 1.1 Projeto — Componentes, A¢des e Orgios Responsaveis

Componentes / A¢des Orgdo

Responsavel

1. Aumento da Seguranga Hidrica
(Valores estimados: USS$ 150 milhdes / RS 554 milhdes)

* Ampliacdo da Infraestrutura Hidrica (Malha D’Agua) SRH

= Universalizagdo da Macromedicdo da Agua Bruta COGERH

* Regulacdo de Uso

= Seguranca de Barragens (Banabuiu e Gavido)

» Aperfeicoamento do Monitoramento Qualiquantitativo FUNCEME

= Fortalecimento do Sistema de Previsdo Climatica

2. Melhoria da Eficiéncia dos Servigos de Agua
(Valores estimados: USS 16 milhdes / RS 59 milhdes)

= Controle e Redugdo de Perdas na RMF

= Estudos para reorganizacao operacional e de modelo de
negécio CAGECE

»= Estudo Econdmico e social para revisdo da estrutura
Tarifaria

= Consultoria para melhoria na gestdo de
empreendimentos (planejamento, projetos e obras)
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Tabela 1.1 Projeto — Componentes, A¢des e Orgio Responsavel (continuacio)

3. Fortalecimento da Gestao do Setor Publico

(Valores estimados: USS 8 milhdes / RS 29,5 milhdes)

= Elaboracdo do Plano Estadual de Saneamento Basico SCidades

= Metodologia de controle regulatério dos ativos de
infraestruturas de saneamento e de distribuicdo de gas
canalizado

= QOtimizagao, fortalecimento, modernizacao ARCE
monitoramento e controle regulatério, e melhoria de
processo da Agéncia Reguladora de Servicos Publicos
Delegados do Estado do Ceara.

= Melhoria de Processos de Controle, Fiscalizacdo e
Certificagdo de Informagdes.

= Desenvolvimento do Sistema de Controle de Contratos CGE

= Fortalecimento Institucional do IPECE através da
Capacitacdo em Andlise de Dados, Ferramentas de
Business Inteligence (BI), e Avaliagdo de Politicas Publicas.

= Suporte técnico para Unidade de Gerenciamento de
Projetos. IPECE

= Politicas Publicas capazes de incentivar agles ligadas ao
Setor de Recursos Hidricos e Agronegdcio.

= Estudo para avaliacdo do desempenho das Secretarias.

= Eficiéncia do Uso da Agua no Setor Agropecudrio para ADECE/IPECE/FUNCEME
cinco Bacias do Estado do Ceara

= Desenvolvimento e Implanta¢do do Sistema de Gestdo de
Investimento Publico do Poder Executivo do Estado do SEPLAG
Ceard

= Fortalecimento Institucional do Tribunal de Conta do
Estado do Ceara. TCE

4. Fundos de Contingéncia de Resposta Rapida

(Valor estimado: ndo definido)

TOTAL
Valores estimados: USS 174 milhdes / RS 642,5 milhdes

Fonte: UGP/IPECE
1.3 TIPOS DE INTERVENCAO

Como parte do processo de preparacao e analise do Projeto e em conformidade com
os procedimentos de financiamentos de projetos pelo Banco Mundial foi efetuada
uma analise preliminar dos tipos de atividades propostas, localizagdo das mesmas,
escala e magnitude, e seus potenciais impactos diretos e/ou indiretos, considerando
aqueles que promoverado intervencgao direta por efeitos de infraestrutura — obras.
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Neste sentido, dos componentes e agOes citadas acima, verifica-se que as ac¢des
previstas compreendem trés diferentes situagdes:

(i) acdes com intervencdo fisica direta relacionada a implantacdao de
infraestrutura — obras cuja implantacdo e operagdao podem provocar
impactos ambientais e sociais adversos e significativos;

(ii) acOes voltadas a assisténcia técnica ao aperfeicoamento institucional onde
suas conclusdes e atividades subsequentes poderdo induzir a atividades
construtivas cujos impactos ambientais e sociais possam vir a ser
considerados significativos;

(iii) agGes tipicas de assisténcia técnica cuja implementag¢do ndo traz intervengdo
direta e ndo devera se constituir em obras civis e com possibilidade de
impactos adversos minimos ou inexistentes.

Na andlise destas acdes, constantes dos itens (i) e (ii) acima, verificam-se aquelas
qgue poderdo incidir em intervencdes diretas e indiretas. A seguir apresentam-se
estas agdes por componente.

Intervengdes Diretas

= Componente 1 - Aumento da Seguranca Hidrica
v’ Sistema Banabuiul — Sertdo Central;
* Componente 2 - Melhoria da Eficiéncia dos Servicos de Agua
v" Controle e Reducdo de Perdas na Regido Metropolitana de Fortaleza —
RMF;

IntervengGes Indiretas

= Componente 3 - Fortalecimento da Gestao do Setor Publico
v Plano Estadual de Saneamento Basico.

No ambito da presente avaliagdo, sdo estes os componentes e acdes a serem objeto
de avaliagdao socioambiental.

1.4 O PROJETO MALHA D’AGUA

O periodo de seca, 2012 a 2016, evidenciou os sérios transtornos consequentes da
escassez de dgua e que levaram os principais reservatérios do Estado a exaustdo de
suas potencialidades, bem como a vulnerabilidade das captag¢des de alguns sistemas
adutores existentes situadas a fio d’agua nos rios perenizados pelos reservatérios.
Tais captacOes necessitam, por parte dos reservatoérios, da liberagdo de vazdoes muito
superiores as demandas dos nucleos urbanos atendidos, tendo em vista as perdas
em transito e o consumo dos demais usos ao longo da perenizag¢ao, como a irrigagao.
Este tipo de operagcdao, em época de secas prolongadas, fica muito restrita e até
suspensa o que compromete o funcionamento destas adutoras existentes e gera
sérios conflitos de uso, pois a prioridade de atendimento é o abastecimento
humano, reduzindo a oferta para os outros usos.

Desta forma, o Governo do Estado priorizou a utilizacdo de recursos no intuito de
minimizar os efeitos das secas e desenvolve diversas a¢des para aumentar a
seguranca hidrica do estado. Dentre as acdes insere-se o Projeto Malha D’Agua: a
construcdo de uma malha de adutoras que permitam a transferéncia da dgua dos
mananciais de menores riscos de colapso (médios e grandes reservatorios
construidos e planejados/projetados, bem como os eixos de transferéncia hidrica
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implantados e em implantacdo), praticamente sem perdas na aducdo por
tubulagdes, tratados proximos ao manancial e pressurizadas até os locais de
consumos nos reservatorios de distribuicdo dos nucleos urbanos.

A figura 1.4 a seguir apresenta, de forma geral, a situacdo de captacles e
distribuicdes de dagua bruta para os sistemas de abastecimento de dgua dos
municipios do estado.

O Projeto Malha D’Agua pretende alterar a ldgica vigente reduzindo
significativamente os riscos de desabastecimento em decorréncia de um periodo de
seca prolongado. Importante destacar que o Projeto Malha D’Agua é uma estratégia
de acdo de médio e longo prazos que vai muito além das acdes propostas no
presente Projeto. O Projeto contribuird para o Malha D’Agua com a implantagdo do
Sistema Adutor Banabuiu-Sertao Central.

Figura 1.4 Situacao atual e proposta para as captacoes de abastecimento de dgua
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"™\ Adutora de Aqua Bruta () Estagdo de Bombeamento Agua ﬁ Nucleo
w— w=  Estrada/Rodovia @ Estacio de Bombeamento Agua
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O objetivo do Malha D’Agua é de ampliar a seguranca hidrica do Estado, garantindo
condicdes qualitativas e quantitativas de fornecimento de agua para o
abastecimento dos nucleos urbanos e complementarmente de comunidades rurais
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situadas ao longo dos sistemas adutores a serem implantados. Nesse sentido, a
concepgao geral do Projeto considerou os seguintes aspectos:
= Horizonte de Projeto: 25 anos;

= Captacdo no espelho d’agua de reservatdrios estratégicos e a partir de eixos
de integracao;
= Tratamento de agua, para cada sistema adutor, concentrado em uma Unica

Estacdo de Tratamento (ETA) de elevado padrdao localizada junto ao
manancial;

= Sistema adutor integrado de agua tratada, atendendo a popula¢do urbana de
varias sedes municipais e distritais e, complementarmente, de comunidades
rurais situadas ao longo do seu caminhamento;

= Tracados dos sistemas adutores concebidos acompanhando estradas
existentes, utilizando tubos metalicos com assentamento aéreo.

A concepcdo geral do Projeto Malha D’Agua para o Estado compreende a
implantac¢do de:

34 Sistemas Adutores Planejados com uma ETA em cada um deles;

4.306 km de linhas adutoras principais;

305 Estacdes de Bombeamento;

Abrangéncia de 178 Municipios; *)

Populagao urbana de projeto de 6.297.383 hab.;

Vazdo de projeto de 16,5 m3/s;

04 Sistemas Adutores de Integracao com 93 km e vazao de projeto de 2,1
m3/s;

Estimativa de Investimento: RS 5,55 Bilhdes.

As figuras 1.5 e 1.6 a seguir apresentam a localizacdo dos reservatérios estratégicos
e os sistemas adutores respectivos.

Os reservatorios selecionados como estratégicos constam da Tabela 1.2 em
sequéncia.
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Figura 1.5 — Concepgio do Projeto Malha D’Agua
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Tabela 1.2 — Projeto Malha D’Agua - Caracteristicas Técnicas dos Reservatdrios

Estratégicos

Regido Hidrografica Reservatorio Municipio Rio/Riacho Area da Bacia Capacidade Vazao
Barrado Hidrografica (m3) Regulariz
(km2) ada
(m3/s)
Aracoiaba Aracoiaba Aracoiaba 588,6 170.700.000 2,70
Metropolitana Pacajus Pacajus Choré 42,84 240.000.000 3,28
Pacoti Horizonte Pacoti 1080 380.000.000 3,45
Riachdo Itaitinga Pacoti 33,68 46.950.000 (*)
Total na Regido 837.650.000 9,43
Castanhao Alto Santo Jaguaribe 45.309 6.700.000.000 30,21
Médio Jaguaribe Figueiredo Alto Santo Figueiredo 1.621 519.600.000 4,40
Total na Regido 7.219.000.000 34,61
Pentecoste Pentecoste Canindé 3.262,97 360.000.000 4,25
Curu General Sampaio General Curu 1.569,1 322.200.000 3,15
Sampaio
Caxitoré Umirim Caxitoré 1.252,44 202.200.000 2,32
Total na Regido 884.400.000 9,72
Gameleira Itapipoca Mundau 519,77 52.642.000 0,65
Litoral Missi Miraima Quandu 640,69 65.300.000 0,33
Trairi Trairi Trairi/Santa 58.800.000 0,63
na
Total na Regido 176.742.000 1,61
Paulo Sarasate Varjota Acarau 3.504,38 891.000.000 6,14
Edson Queiroz Santa Quitéria Groairas 1.779,22 254.000.000 2,44
Ayres de Souza Sobral Jaibaras 1.100,90 96.800.000 1,50
Acarau Acarau Mirim Massapé Acarau 479,59 52.000.000 0,72
Mirim
Taquara Cariré Jaibaras 565,73 320.000.000 3,83
Macacos Santa Quitéria Macacos 360.000.000 1,04
Pedregulho Santa Quitéria Jacurutu 78.600.000 0,48
Total na Regido 2.052.400.000 16,15
Regido Hidrografica Reservatorio Municipio Rio/Riacho | Area da Bacia Capacidade Vazio
Barrado Hidrografica (m3) Regulariz
(km2) ada
(m3/s)
Itauna Granja Timonha 771,3 77.500.000 0,91
Gangorra Granja Gangorra 105 62.500.000 0,41
Coreal Tucunduba Senador Sa Tucunduba 295,5 41.430.000 0,52
Angicos Coreau Jardim e 285,8 56.050.000 0,51
Iraguagu
Paula Pessoa Granja/Uruoca Itacolomi 982,65 167.000.000 1,70
Frecheirinha Frecheirinha Caigara 195,81 85.000.000 0,50
Martinépole Martinépole Una 150,94 23.200.000 0,28
Total na Regido 408.760.000 5,78
Ibiapaba Jaburu | Ubajara Jaburu 313,25 136.760.000 3,73
Lontras Ipueiras/Croata Macambira 509,94 352.000.000 2,05
Total na Regido 408.760.000 5,78
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Tabela 1.2 — Projeto Malha D’Agua — Caracteristicas Técnicas dos Reservatorios
Estratégicos (continuagao)

Sert6es de Crateus Fronteiras (em Crateus Poti 5.869 488.000.000 9,0
implantagdo
DNOCS)

Banabuiu Banabuiu Banabuiu 14.243,49 1.601.000.000 11,61

Banabuiu Pedras Brancas Quixada Sitia 1.987,72 434.040.000 2,21

Fogareiro Quixeramobim Quixeramo 5.095,37 118.820.000 2,05

bim

Total na Regiao 2.153.860.000 15,87
Oros Oros Jaguaribe 25.712,45 1.940.000.000 15,77

Alto Jaguaribe Trussu Iguatu Trussu 1.564,6 301.000.000 1,64
Arneiroz Il Arneiroz Jaguaribe 5.407,09 197.060.000 1,57
Total na Regiao 2.438.060.000 18,98
Total no Ceara 16.659.272.200 121,15
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Figura 1.6: Concepgdo do Projeto Malha D’Agua
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Tabela 1.3 Malha D’Agua - Sistemas Adutores Previstos

Ne Sistema Adutor Ne Sistema Adutor
1 Aracoiaba-Macigo de Baturité 18 Taquara-Sertao de Sobral
2 Eixdo-Ocara/lbaretama 19 Ibiapaba Norte
3 Horizonte/Pacajus-Serra de Baturité | 20 Ibiapaba Sul
4 Metropolitano-Litoral Leste 21 Fronteiras-Sertdes de CrateUs
5 Pecéme-Litoral Oeste 22 Banabuiu-Sertao Central
6 Serras Metropolitanas 23 Fogareiro-Alto Banabuiu
7 Caxitoré-Serra de Uruburetama 24 Pedras Brancas-Sertdo Central
8 General Sampaio-Sertdo de Canindé | 25 Baixo Jaguaribe-Litoral Leste
9 Vale do Curu-Litoral Oeste 26 Curral Velho-Vale do Jaguaribe
10 Litoral-Baixo Acarau 27 Figueiredo-Serra do Pereiro
11 Coreal 28 Arneiroz lI-Sertdo dos Inhamuns
12 Gangorra-Granja/Martinépole 29 Cariri Ocidental
13 Itauna-Litoral Norte 30 Trussu-Alto Jaguaribe
14 Tucunduba-Litoral Norte 31 Cariri Oriental
15 Araras-Alto Acarau 32 CRAJUBAR
16 Edson Queiroz-Alto Acarau 33 Oros-Centro Sul
17 Jaibaras-Sobral 34 Salgado-Centro Sul

A concepcdo do Projeto Malha D’Agua contemplou um pré-dimensionamento dos
sistemas adutores com estimativa de extensdo, desnivel, diametro da tubulacdo,
localizacdo preliminar das estacées de tratamento de agua, poténcia das estacdes de
bombeamento, populacdo atendida, vazdes e estimativa de custos dos sistemas
concebidos.

1.4.1 Hierarquizacao

Foi concebido um processo de hierarquizacao dos sistemas concebidos considerando
os seguintes critérios:

= Gravidade - Nivel de criticidade do abastecimento atual no municipio
(resiliéncia do municipio a seca);

= Urgéncia - Disponibilidade de alternativa “provisdria” para abastecimento de
agua dos municipios;

= Disponibilidade ou existéncia de fonte hidrica;

= Tendéncia de piora do problema.

Com base nos critérios adotados, a SRH definiu a hierarquizacdo dos sistemas
adutores planejados, sendo que no topo classificou-se o Sistema Adutor Banabuiu —
Sertao Central.

Este foi, portanto, o sistema adutor considerado pela SRH como piloto a constar do
Projeto. Nesse sentido, dos sistemas concebidos no Malha D’Agua, o Sistema Adutor
Banabuiu — Sertao Central é o sistema a ser financiado no ambito deste Projeto.

A presente avaliagdo socioambiental, portanto, refere-se especificamente ao Sistema
Adutor Banabuiu — Sertdo Central.
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1.4.2 Sistema Adutor Banabuiu — Sertdao Central

O Sistema Adutor Banabuiu — Sertdo Central, com captacdo no Reservatdrio/Acude
Banabuiu, prevé o atendimento de agua tratada da populagao urbana dos municipios
de Solondpoles, Banabuiud, Milha, Deputado Irapuan Pinheiro, Jaguaretama, Senador
Pompeu, Piquet Carneiro, Mombaga e Pedra Branca, com sistema adutor de
extensdo de 291,61km para atendimento as sedes dos 9 municipios e com ramais de
384,48 km para atendimento as sedes dos 37 distritos existentes.

Ressalte-se que, apesar do foco do projeto ser a populagdo urbana, nado
contemplando, portanto, a construcdo de sistemas adutores para populacao rural, o
projeto devera considerar em seu dimensionamento toda populagao do municipio,
de forma a viabilizar, no futuro, a possibilidade de integracdo com outros sistemas
de abastecimento, para os quais servira de fonte hidrica.

Quanto a populacdo rural situada ao longo da adutora, prevé-se a disponibilizacdo
de pontos de oferta de 4gua, os quais serdo melhor definidos durante a execucao do
Projeto.

Figura 1.7 Sistema Adutor Banabuiu — Sertao Central

PROJETO MALHA D’AGUA
SISTEMA ADUTOR BANABUIU - SERTAO CENTRAL
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O sistema adutor deverad ser constituido por captacdo de agua bruta na bacia
hidraulica do reservatério Banabuiu; estacdo de tratamento de 4gua préxima a
captacao; estacOes elevatérias sendo uma de dgua bruta na captagdo e as demais, de
agua tratada, ao longo das linhas de adugdo, e tubulagGes adutoras até os sistemas
de distribui¢do existentes nos nucleos urbanos beneficiados.

O tracado do sistema adutor esta previsto para ser implantado ao longo das rodovias
existentes (federais, estaduais e municipais) na sua faixa de dominio, evitando, ao
maximo, interferéncias com dareas naturais, propriedades privadas e areas urbanas.

O Sistema Adutor, na concepcdo atual, deverd atender as sedes urbanas e distritos
discriminados na Tabela 1.4 a seguir.

Tabela 1.4 — Sedes Municipais e Distritos a serem atendidos pelo Sistema Adutor Banabuiu

— Sertdo Central

Municipios Sedes e Distritos Municipios Sedes e Distritos
Banabuiu Sede Sede
Laranjeiras Capitdao Mor
Sede Pedra Branca Mineirolandia
Santa Cruz do
Dep. Irapuan | Aurora Banabuiu
Pinheiro Tréia
Barra Nova/Bom
Baixio Jesus (Tauad)
Betania Sede
Maratoa Piquet Carneiro Catolé da Pista
Velame Ibicua
Jaguaretama Sede Mulungu
Sede Sede
Barra Bonfim
Carnaubinha Senador Pompeu Codia
Milh3 Engenheiro José
Ipueira Lopes
Sao Joaquim do
Monte Grave Salgado
Baixa Verde Sede
Sede Assuncao
Boa Vista Cangati
Agudinho dos Costas | golonépole Pasta
Prefeita Suely
Cangati Pinheiro
Mombaca , Sao Jo,sé de
Carnaubas Solonépole
Catolé
Cipo
Manoel Correia
S3o Gongalo do
Umari
Sao Vicente
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E importante considerar que o Sistema Adutor deverdconter em seu
dimensionamento a populagao rural dos respectivos municipios de forma a viabilizar,
no futuro, a possibilidade de integracdao com outros sistemas de abastecimento, para
os quais servira de fonte hidrica.

1.5 CONTROLE E REDUGAO DE PERDAS NA CIDADE DE FORTALEZA — RMF

A cidade de Fortaleza e os demais municipios da Regido Metropolitana de Fortaleza
sdo, em sua quase totalidade, abastecida pelo sistema formado pelas EstacGes de
Tratamento de Agua - ETA Gavido e ETA Oeste -, que apresenta elevado indice de
cobertura de agua tratada de 99%. Entretanto, o sistema metropolitano vem
apresentando considerdveis indices de perdas, tanto reais, quanto aparentes,
totalizando cerca de 44,56% de perdas (janeiro 2018) na distribuicdo, sendo 22,31%
de perdas aparentes e 22,25% de perdas reais.

Grande parte dessas perdas se deve a dificuldades de gestao operacional, pois seus
setores hidraulicos sdo muito extensos e com grande numero de ligacbes, além de
muitos ndo serem totalmente confinados, o que dificulta a gestdao de pressdes
(causando vazamentos) e a concentracao das atividades de reducdo de perdas nas
areas que possuem maiores problemas, pois ndo é possivel identifica-las com
exatiddo em areas com grande nuimero de ligacOes. Apesar dos esforcos continuos
em localizacdo e retirada de vazamentos e ligacdes clandestinas, este trabalho se da
sem o conhecimento de indicadores de areas especificas e ndo permitem a afericao
dos resultados.

O sistema de abastecimento de agua da RMF conta com diversos servicos de
deteccdo de vazamentos visiveis e ocultos, equipes de combate a fraudes e conta
com um plano decenal de renovacdo de hidrometros, com a idade média do parque
de hidrémetros do Ceara atualmente em 5,01 anos.

Apesar de todos os esforcos, o indice de perdas ainda ndo é considerado adequado.
As pressoes na RMF sdo controladas apenas na saida do macrossistema, sendo muito
dificil manter pressGes adequadas que possibilitem atender as areas limitrofes ou em
constante expansao, o que ocasiona uma alta taxa de vazamentos.

A instalacdo dos Distritos de Medicdo e Controle (DMCs) proporcionara uma melhor
equalizacdo das pressoes, além de contribuir para gerir as perdas em areas menores,
trazendo melhores retornos tanto em relacdo a perdas reais quanto em perdas
aparentes.

Cada DMC contard com um macromedidor de entrada, valvula reguladora de
pressdes (VRP) estacOes piezométricas remotas (EPZs) para pontos de pressdes
criticas (maxima e minima), médulo controlador de VRP, by-pass para manutencdo
de VRP e medidor, caixa de protecao padronizada e pecgas hidraulicas necessarias
para a instalacdo. Além disso, esta previsto a montagem de uma sala de controle
para receber todas as informacdes e possibilitar a tomada de decisdes, gestdo de
informacgdes e supervisionar servigos de campo e de manutencgao.

O empreendimento prevé a implantacdo de DMCs e ag¢des que visam a redugdo e
controle de perdas no sistema Gavido/Oeste de abastecimento de dgua. Cada DMC
terd ao menos 01 macromedidor, 01 valvula reguladora de pressao (VRP), 01 mdédulo
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de controle de VRP, 01 estacdo piezométrica telemétrica (EPZ), 01 instalacdo de by
pass, pecas e acessorios de instalagao, 01 caixa de abrigo.

Prevé-se a aquisicao e instalagdo de um conjunto de macromedidores; VRPs; EPZs;
modulos controladores de VRPs; BYPASS; kits de pecas e acessdrios de instalagao; e
caixas de abrigo de equipamentos

Todos os equipamentos, pegas e acessorios serao instalados por empresa
especializada, que também sera responsavel pelo start-up de todos os sistemas e
equipamentos, assim como sua integracao as salas de controle.

Também faz parte do escopo a construgdo e implantacdo de um centro de controle
de monitoramento e controle, implementacdo de software de gestdo de DMCs e
formacao das equipes de trabalho.

Numa 12 Etapa, no ambito do Projeto, os DMCs deverao ser implantados na cidade
de Fortaleza.

A criacdo dos DMCs é uma metodologia utilizada mundialmente e permitird que se
tenha pressGes apropriadas para cada determinada darea, além de se permitir
trabalhar com indicadores, vazbes minimas noturnas, pesquisas de fraudes
localizadas, balanco hidrico e diversas outras ferramentas consagradas na gestdo de
perdas de sistemas de abastecimento.

Apds o estudo de diversos cenarios, espera-se reduzir o IPD em 3,59% (cenario mais
provavel), podendo este valor chegar a passar de 8,43% ap6s a utilizacdo de todas as
ferramentas de maneira continua e apropriada.

A previsdo é que o IPD (indice de Perdas na Distribuigdo) seja reduzido dos atuais
44,56% (RMF — janeiro de 2018) para 40,97% apods a implantagdo dos DMCs.

Considerando que a vazao média atual do sistema de abastecimento de agua da RMF
¢é de 8,5 m3/s, a implantacdo dos DMCs proporcionara, além da reducdo de perdas,
um forte alivio para os mananciais que fornecem agua para a RMF, além de ampliar a
garantia hidrica em 295,99 I/s. Esta vazdo é de suma importancia ambiental e social
para regides com secas constantes, como o Estado do Ceara.

1.6 PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BASICO

O Termo de Referéncia — TR para contratacdo da elaboracdo do Plano Estadual de
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitdrio do Estado do Ceard (PAAES),
elaborado pela Secretaria das Cidades, prevé que sera constituido dos seguintes
planos correlatos:

= Planos Regionais de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario (1 para
cada uma das 9 regides);

= Plano de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitidrio da Regido
Metropolitana de Fortaleza (PAAES - RMF);

» Plano de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitdrio da Regido
Metropolitana do Cariri (PAAES - RMC);

= Plano de Prestacdo Regionalizada da Companhia de Agua e Esgoto do Estado
do Ceara.
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Os Planos Regionais, o Plano de Prestacao Regionalizada da CAGECE e os Planos das
Regides Metropolitanas sdao subprodutos do Plano Estadual, devendo ser elaborados
a partir dele, conforme pode ser observado na Figura a seguir.

Figura 1.8 Estruturacao do PAAES

Plano da Regido Plano da Regido Plano de Prestagao
9 Planos Regionais Metropolitana de Metropolitana do Regionalizada da
Fortaleza Cariri CAGECE

Zona Urbana Zona Urbana Zona Urbana

Os instrumentos deverdo ter horizonte de 20 (vinte) anos, além de contemplar
condicionantes de  natureza politico-institucional, = econ6mico-financeira,
administrativa, sanitaria, ambiental e de wvulnerabilidade climatica, cultural e
tecnoldgica com impacto na consecucao das metas e objetivos estabelecidos.

A elaboracdo do PAAES pode ser dividida em 6 etapas, que gerardo diferentes
produtos, conforme observado na Figura 1.9.

Figura 1.9 - Processo de elaboracdo do Plano Estadual de Abastecimento de Agua e

Esgotamento Sanitario

I Plano Estadual
I Etapas do Processo de Elaboragdodo Plano
[ Produtos Gerados em cada etapa
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O TR estabelece que o Produto 4 — Relatdrio de Programas, Projetos e Ac¢des deve
definir os objetivos e metas de curto, médio e longo prazos, para a universalizagao
do acesso ao Saneamento Basico de forma adequada a saude publica, a protecao do
meio ambiente e a redugao das desigualdades sociais.

Neste contexto, o referido produto deve contemplar:

* Os objetivos e metas estaduais, regionais e metropolitanas, em curto, médio
e longo prazo, garantindo que a universalizagdo dos servicos publicos de
abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio ocorra progressivamente em
todo o territorio estadual;

= As diretrizes e orientacbes para investimentos em expansao, renovacao e
reposicao dos ativos vinculados aos servicos de abastecimento de agua e de
esgotamento sanitdrio;

= As diretrizes para as aclGes de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario em dreas de especial interesse ambiental, social e econdmico;

= As diretrizes para a adocdo de a¢Oes emergenciais e de contingéncias, em
especial com vistas a fomentar projetos que articulem com a sociedade civil
medidas que facilitem a distribuicdo de agua potavel para as comunidades e
municipios afetados pela seca;

= Os procedimentos para monitoramento e a avaliacdo sistemdtica da
eficiéncia e eficdcia das acdes programadas e executadas;

= Diretrizes para os planos de racionamento e atendimento a aumentos de
demanda temporaria;

» Regras de atendimento e funcionamento operacional para situagdes criticas
na prestacao de servicos; e

= Estratégias para fomentar a reducdo do consumo de dgua no ambito da
presta¢ao dos servigos.

De acordo com o TR, as a¢Oes previstas no Plano devem ser de carater estruturante
ou ndo estruturante, com objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, dentro
do horizonte de planejamento, para cada um dos componentes dos Planos. Nestes
programas, deverdao ser distribuidos todos os projetos e respectivas a¢des para a
universalizacdo dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitdrio,
identificando-se seus custos para captacao de recursos junto as diversas instancias
do governo.

O TR estabelece também o prazo de 18 meses para a elaborag¢do dos produtos previstos.
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2. MARCO LEGAL AMBIENTAL E SOCIAL

Nesta secdo, identifica-se e analisa-se 0 marco normativo a que se submetera o
Projeto de forma global. No Brasil, a reparticdao de competéncia legislativa pode ser
horizontal ou vertical. Na reparticdo vertical se estabelecem campos materiais
distintos segundo o principio da predominancia do interesse pelo qual cabe a Unido
a analise de matérias nas quais predomine o interesse nacional; aos Estados, a
analise de materiais regionais; e aos Municipios, aquelas de alcance local, sempre de
acordo com o estabelecido na Constituicdo Nacional, atendendo ao principio da
supremacia constitucional.

Consideram-se as pecas legislativas, regulatdrias e institucionais dos trés niveis da
Federacdo que podem eventualmente interferir na execucdo do projeto,
considerando, quando necessario, a reparticdo vertical que pode estabelecer
competéncia legislativa concorrente, segundo a qual um ente pode estabelecer as
normas gerais e outro estabelecer as normas suplementares (Art. 24 da Constituicao
Federal de 1988). Ressalva-se, no caso da hipotese da competéncia concorrente, que
ndo ha relacdo hierdrquica entre normas federais, estaduais, distritais e municipais.
Assim sendo, eventuais conflitos entre essas normas sdo resolvidos de acordo com a
competéncia do ente federado para o tratamento da matéria especifica de acordo
com o Art. 24 da Constituicao Federal.

A gestdo do Projeto esta balizada pelos termos das legislagdes nacionais pertinentes
e pelas salvaguardas adotadas pelo Banco Mundial aplicdveis aos componentes e as
acdes do Projeto.

2.1 LEGISLACAO FEDERAL E ESTADUAL RELEVANTES, INCLUINDO O PROCESSO E
REQUISITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS DIFERENTES INTERVENCOES

2.1.1 Legislagdo Ambiental — Normas Federais

Na esfera da legislacdo federal, as questdes ambientais passaram a ser disciplinadas
com a promulgacdo da Lei n? 6.938, de 31/08/1981, que estabeleceu a Politica
Nacional do Meio Ambiente (com as alteragGes das Leis n2 7.804/1989 e n?9
8.028/1990). Dentre as leis, decretos e resolugbes surgidos posteriormente, caberia
destacar:

* |ein26.938/1981, que estabelece a Politica Nacional do Meio Ambiente;

= Decreto n? 88.351/1983, que regulamenta as Leis n® 6.938/1981 e n2 6.902/1981,
gue dispdem, respectivamente, sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente e
sobre a criacdo de Estacdes Ecoldgicas e Areas de Protecdo Ambiental;

» Resolugdo Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) n2 001/86, que
estabelece defini¢cdes, responsabilidades, critérios e diretrizes gerais para uso e
implementacdo da Avaliacdo de Impactos como um dos instrumentos da Politica
Nacional do Meio Ambiente. A Resolu¢gdo Conama n? 237/1997 regulamentou
procedimentos e competéncias de licenciamento como instrumento de gestdo
ambiental.

Ainda no ambito federal, outros dispositivos sdo observados para a avaliacdo de
potenciais impactos vinculados a empreendimentos, potencialmente aplicaveis ao
Projeto:
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Cadigo Florestal Brasileiro (Lei n? 12.651/2012), que dispOe sobre a protecdo de
vegetacdo nativa, e Lei n2 11.428/2006 (Lei da Mata Atlantica), que dispde sobre a
utilizacdo e protecdao da vegetagdo nativa e supressdo de vegetagcdo primaria e
secunddria, em estdgios médio e avancado de regeneragao;

Lei Federal n2 9.605/1998 (“Lei dos Crimes Ambientais”), que trata das sangdes
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente (regulamentada pelo Decreto n2 3.179/1999);

Portaria IPHAN n2 230/2002, com base na Lei n2 3.924/1961, a qual estabelece
procedimentos para obtencdo de licencas ambientais para empreendimentos
potencialmente capazes de afetar o patrimbnio arqueoldgico, incluindo
apreciacdao e acompanhamento das pesquisas arqueoldgicas;

Lei Federal n® 9.985/2000, regulamentada pelo Decreto no 4.340/2002, que
institui o SNUC -— Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo da Natureza;
Resolu¢do Conama 237/1997, complementando a Resolu¢do CONAMA 001/1986,
gue incluiu os interceptores, emissarios, estacdes elevatérias e tratamento de
esgotos como empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Mais
adiante, considerando que obras de saneamento estdo estreitamente vinculadas
a melhoria da saude publica e que o tratamento de esgotos tem carater mitigador
quanto a impactos ambientais, o Conama promulgou a Resolu¢do n® 377/2006,
que dispde sobre licenciamento ambiental simplificado de sistemas de
esgotamento sanitdrio, entre os quais unidades de transporte e de tratamento de
esgoto de pequeno e médio porte.

Ainda na esfera da legislacio federal, fora da area de meio ambiente, mas
guardando rela¢do proxima a ela - por se relacionarem, dentre outros temas, com o
uso racional dos recursos hidricos, com a universalizacdo da prestacao de servicos de
saneamento e com a informalidade urbana -, pode-se citar:

Lei Federal n2 9.433/1997, a qual institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos
e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos;

Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que define diretrizes, instrumentos e
condi¢Oes para a implementagdo da politica urbana;

Lei n? 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
basico, definido como servicos de abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
residuos sélidos e drenagem urbana; define, ainda, principios fundamentais,
como universalizacao, integralidade, qualidade, sustentabilidade, transparéncia e
controle social;

Resolucdo 1.047/2014 da ANA publicada no Didrio Oficial da Unido - delega ao
estado do Ceard (CE), por intermédio da Secretaria dos Recursos Hidricos, a
competéncia para emissdao de outorgas preventivas e de direito do uso dos
recursos hidricos de dominio da Unido, no ambito do seu territério.

2.1.2 Legislagdo Ambiental Estadual

Legislacdo Estadual Lei n2 10.148/77: Disp&e sobre a preservacdo e controle dos
recursos hidricos existentes no Estado, e d4 outras providéncias;

Lei n2 11.411/87: Dispde sobre a Politica Estadual do Meio Ambiente, e cria o
Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, a Superintendéncia Estadual do
Meio Ambiente - SEMACE, e da outras providéncias. (art. 32, caput, alterado pela
Lei n2 13.093, de 30 de dezembro de 1997);
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= lei n? 11.678/90: Acrescenta competéncias ao Conselho Estadual de Meio
Ambiente, estabelecidas pela Constituicdo do Estado do Ceard e pela Lei n?
11.564, de 26 de junho de 1980;

» lei n? 12.225/93: Considera a coleta seletiva e a reciclagem do lixo como
atividades ecoldgicas de relevancia social e de interesse publico no Estado;

» lei n2 12.488/95: Dispde sobre a Politica Florestal do Ceard e da outras
providéncias; Lei n2 13.103/01: Dispde sobre a Politica Estadual de Residuos
Sélidos e da providéncias correlatas;

= lei n° 14.198/08: Institui a Politica Estadual de Combate e Prevencdo a
Desertificacdo e da outras providéncias;

» Lei n? 14.844/10: DispGe sobre a Politica Estadual de Recursos Hidricos, institui o
Sistema Integrado de Gestdo de Recursos Hidricos — SIGERH, e da outras
providéncias;

» Lei n2 14.892/11: DispGe sobre a educagdo ambiental, institui a Politica Estadual de
Educagdo Ambiental e da outras providéncias.

2.1.3 Legislacao referente a Declaragao de Situacdao de Emergéncia

= Decreto Estadual N2 32.568 de 16 de abril de 2018 — Declara em situagdao anormal
caracterizada como situacdo de emergéncia as areas dos municipios do Estado do
Ceard afetadas pela seca. Inclui os municipios de Banabuil, Deputado Irapuan
Pinheiro, Jaguaretama, Milhd, Mombaca, Piquet Carneiro e Solondpole;

= Decreto Estadual N232.818 de 10 de outubro de 2018 - Declara em situacao
anormal caracterizada como situacdo de emergéncia as areas dos municipios do
Estado do Ceara afetadas pela seca. Inclui os municipios de Deputado Irapuan
Pinheiro, Jaguaretama, Milhd, Mombaca e Solondpole;

= Portaria Secretaria Nacional de Protecdo e Defesa Civil N2 132, DE 8 de maio de
2018 - Reconhece situacdao de emergéncia em municipios do Estado do Ceara nos
municipios listados na tabela, que inclui os municipios de Banabuil, Deputado
Irapuan Pinheiro, Jaguaretama, Milha, Mombaca, Piquet Carneiro e Solondpole;

= Portaria Secretaria Nacional de Protecao e Defesa Civil n? 248, de 6 de setembro
de 2018 - Reconhece situacdo de emergéncia nos municipios listados na tabela,
gue inclui o municipio de Senador Pompeu.

2.2 LICENCIAMENTO AMBIENTAL, OUTORGA E OUTRAS NORMAS APLICAVEIS

De acordo com a Lei Estadual n? 11.411/87 e a Resolugdo COEMA n2 08/04, o
Sistema de Licenciamento Ambiental do estado do Cearda compde-se das seguintes
modalidades de Licengas:

Licenca _Prévia (LP)— concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade, aprovando sua localizacao e concepc¢ao, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos basicos e condicionantes a
serem atendidos nas proximas fases de sua implementacao.

Esta Licenca tera o prazo maximo de vigéncia de cinco anos, devendo ser renovada
anualmente.

Licenca de Instalacdo (LI) — autoriza o inicio da instalacdo do empreendimento ou
atividade de acordo com as especificacdes constantes dos planos, programas e
projetos executivos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante.
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A LI terd prazo de validade maximo de dois anos, independente do porte e do
potencial poluidor-degradador do empreendimento, podendo ser renovada de
acordo com o seu cronograma de implantagdo. Esta Licenga tera o prazo maximo de
vigéncia de seis anos, devendo ser renovada a cada dois anos.

Licenca _de Operacdo (LO)- autoriza a operacdo da atividade, obra ou
empreendimento, apds a verificacdo do efetivo cumprimento das exigéncias das
licengas anteriores (LP e LI), bem como do adequado funcionamento das medidas de
controle ambiental, equipamentos de controle de poluicdo e demais condicionantes
determinados para a operagao.

A Licenga de Operagdo (LO) terd prazo de validade minimo de 01 ano e maximo de
trés anos, de acordo com o potencial poluidor-degradador da
atividade/empreendimento, da seguinte forma: um ano para empreendimentos com
alto potencial poluidor degradador, dois anos para empreendimentos com médio
potencial poluidor degradador e trés anos para empreendimentos com pequeno
potencial poluidor degradador.

A Licenca de Instalacdo e Operacdo (LIO) serd concedida para implantacdo de
projetos de assentamento de reforma agrdria e de carcinicultura, observadas,
respectivamente, a Resolucgdo CONAMA n° 289, de 25 de outubro de 2001 e a
Resolucdo COEMA n° 02, de 27 de marco de 2002, consoante as especificacdes do
projeto bdsico, medidas e condicbes de controle ambiental estabelecidas pelo érgao
ambiental.

A Licenca Simplificada (LS), sera concedida exclusivamente quando se tratar da
localizacdo, implantacdo e operacdo de empreendimentos ou atividades de porte
micro, com pequeno potencial poluidor-degradador e cujo enquadramento de
cobranca de custos situe-se nos intervalos de A, B ou C, constantes da Tabela n° 01
do Anexo Ill da Resolu¢do COEMA n? 08/2002. O processo de licenciamento
ambiental simplificado constard de Licenca Prévia (LP) e Licenca de
Instalagcdo/Operacgdo (LIO).

A AutorizacGo Ambiental (AA), sera concedida a empreendimentos ou atividades de
carater temporario. Caso o empreendimento, atividade, pesquisa, servico ou obra de
carater tempordrio, exceda o prazo estabelecido de modo a configurar situacdo
permanente, serao exigidas as licengas ambientais correspondentes, em substituicao
a Autorizagao Ambiental expedida.

Demais Autorizagoes Ambientais Florestais

Autorizacdo para Supressdo Vegetal — Expedida para supressdo total ou parcial de
vegetacdo nativa e formagdes sucessoras.

Prazo para analise do requerimento pela SEMACE

Os prazos de analises estabelecidos pela Superintendéncia Estadual do Meio
Ambiente (SEMACE), sdo de no minimo 60 (sessenta) dias para cada modalidade de
Licenca, considerando o prazo maximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de
protocolar o requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os
casos em que houver EIA/RIMA e/ou Audiéncias Publicas, quando o prazo minimo
sera de 120 (cento e vinte) dias e o maximo sera de até 12 (doze) meses.
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A contagem do prazo sera suspensa, a partir da solicitacdo, pela SEMACE, de estudos
ambientais complementares ou de esclarecimentos pelo empreendedor, retornando
sua contagem a partir do pronto atendimento.

O prazo previsto para entrega dos estudos ambientais complementares e/ou de
esclarecimentos pelo empreendedor dependera da natureza da solicitagao, ficando
sua determinagao a cargo do 6rgao ambiental.

O nao cumprimento dos prazos estipulados implicard no arquivamento do processo,
0 que ndo impedird a apresentacao de novo requerimento de licenga, que devera
obedecer aos procedimentos estabelecidos, mediante novo pagamento de custo de
analise.

Estudo Ambiental

A SEMACE normalmente exige para analise da Licenca Prévia (LP) de
empreendimentos constituidos de sistemas adutores de dgua a elaboracdo de EVA —
Estudo de Viabilidade Ambiental, de acordo com termos de referéncia emitidos
guando da solicitacdo da licenca.

Trata-se de estudo simplificado, mas que avalia as condi¢cdes ambientais e sociais do
empreendimento definindo as medidas mitigadoras adequadas.

Outorga

A outorga de direito de uso de recursos hidricos e de execugdo de obras e/ou
servicos de interferéncia hidrica constitui um dos instrumentos de gestdo da Politica
Estadual de Recursos Hidricos previstos no Art. 52 da Lei 14.844 — publicada no DOE
(30/12/2010).

O decreto estadual n? 31.076 — DOE (17/12/2012) regulamenta tanto a outorga de
uso como a de execuc¢do de obras e servigcos de interferéncia hidrica. A outorga de
direito de uso de recursos hidricos € um ato administrativo de competéncia do
Secretdrio dos Recursos Hidricos do Estado do Ceard, no qual serd outorgado o uso
de determinado recurso hidrico nos termos e condi¢des expressas no ato respectivo,
sem prejuizo das demais formas de licenciamento ambiental a cargo de institui¢cdes
competentes.

A outorga de execuc¢do de obras ou servigos de interferéncia hidrica também é um
ato administrativo de competéncia do Secretario dos Recursos Hidricos do Estado do
Ceara, no qual sera outorgada a execucdao de obras ou servigos que alterem o
regime, a quantidade ou a qualidade dos recursos hidricos, nos termos e condi¢des
expressas no ato respectivo, sem prejuizo das demais formas de licenciamento
ambiental a cargo de instituicdes competentes.

A Resolugdo 1.047/2014 da ANA delega ao estado do Ceara (CE), por intermédio da
Secretaria dos Recursos Hidricos, a competéncia para emissdo de outorgas
preventivas e de direito do uso dos recursos hidricos de dominio da Unido, no
ambito do seu territério.

Caberd ainda a SRH a competéncia para promover alteracdo, renovacgao, suspensdo e
revogacao de outorgas emitidas pelo préprio ente delegatario ou pela ANA, bem
como competéncia para emitir declaracdo de regularidade de uso da agua para
pedidos de cujas derivacdes, captacbes e lancamentos independam de outorga.
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A delegacdo compreende, também, os atos de outorga de direito de uso para
modalidades de usos dos recursos hidricos definidos no ambito do artigo 12 da Lei
9.433/97, exceto para aproveitamentos de potenciais hidrelétricos.

Autorizag¢oes Especificas

Para a implantacao do Sistema Adutor Banabuiu — Sertdao Central serdo necessarias
autorizagOes especificas do DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte referente ao uso da faixa de dominio da rodovia BR 226 e de eventuais
transposicdes; e do Departamento Estadual de Rodovias do estado do Ceara
referente ao uso da faixa de dominio das rodovias estaduais e de eventuais
transposicdes.

2.3 LEGISLACAO REFERENTE A SEGURANCA DE BARRAGENS

= Lei n? 12.334, de 20 de setembro de 2010 - Estabelece a Politica Nacional de
Seguranca de Barragens destinadas a acumulacdo de agua para quaisquer usos, a
disposicdo final ou tempordria de rejeitos e a acumulacdo de residuos industriais,
cria o Sistema Nacional de Informacdes sobre Seguranca de Barragens e altera a
redacdo do art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4 o da Lei no
9.984, de 17 de julho de 2000;

= Resolugao ANA n2 742, de 17 de outubro de 2011 - Estabelece a periodicidade,
qualificacdo da equipe responsdvel, conteddo minimo e nivel de detalhamento
das inspecOes de seguranca regulares de barragem, conforme art. 92 da Lei n?
12.334 de 20 de setembro de 2010;

= Resolugao ANA n? 91, de 02 de abril de 2012 - Estabelece a periodicidade de
atualizagdo, a qualificacdo do responsavel técnico, o conteddo minimo e o nivel
de detalhamento do Plano de Seguranca de Barragem e da Revisdo Periddica de
Seguran¢a de Barragem, conforme art. 82, 10 e 19 da Lei n° 12.334, de
20/setembro/2010 — a Politica Nacional de Seguranca de Barragens — PNSB;

= Resolucdao CNRH n2 143, de 10 de julho de 2012 - Estabelece critérios gerais de
classificacdo de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo
volume do reservatorio, em atendimento ao art. 7° da Lei n° 12.334, de 20 de
setembro de 2010;

= Resolucdo CNRH n? 144, de 10 de julho de 2012 - Estabelece diretrizes para
implementacao da Politica Nacional de Segurancga de Barragens, aplicacao de seus
instrumentos e atuacao do Sistema Nacional de Informagdes sobre Seguranca de
Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de
2010, que alterou o art. 35 da Lei n29.433, de 8 de janeiro de 1997;

= Resolucdao ANA n? 132, de 22 de fevereiro de 2016 - Estabelece critérios
complementares de classificacdo de barragens reguladas pela Agéncia Nacional
de Aguas — ANA, quanto ao Dano Potencial Associado - DPA, com fundamento no
art. 5°, §3°, da Resolugcdo CNRH n° 143, de 2012, e art. 7° da Lei n° 12.334, de
2010;

= Resolucdo CNRH n2 178, de 29 de junho de 2016 - Altera a Resolugdo n? 144, de
10 de julho de 2012, do Conselho Nacional de Recursos Hidricos que "Estabelece
diretrizes para implementacdo da Politica Nacional de Seguranca de Barragens,
aplicacdo de seus instrumentos e atuacdo do Sistema Nacional de Informacgdes
sobre Seguranca de Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei n? 12.334, de 20

34



CE - Marco de Gestdo Socioambiental (MGSA)

de setembro de 2010, que alterou o art. 35 da Lei n? 9.433, de 8 de janeiro de
1997";

= Resolu¢ao ANA n2 236, de 30 de janeiro de 2017 - Estabelece a periodicidade de
execucdo ou atualizagdo, a qualificagdo dos responsdaveis técnicos, o conteudo
minimo e o nivel de detalhamento do Plano de Seguran¢a da Barragem, das
Inspecdes de Seguranca Regular e Especial, da Revisao Periddica de Seguranga de
Barragem e do Plano de Ag¢do de Emergéncia, conforme art. 8°, 9°, 10, 11 e 12 da
Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Politica Nacional de
Seguranca de Barragens — PNSB;

= Portaria SRH/CE N2 2.747 de 19/12/2017 - Estabelece o cadastro estadual de
barragens e a periodicidade de execuc¢do ou atualizacdo, a qualificacdo dos
responsaveis técnicos, o conteldo minimo e o nivel de detalhamento do plano de
seguranca da barragem, das inspecdes de seguranca regular e especial, da revisao
periddica de seguranca de barragem e do plano de acdo de emergéncia, conforme
art. 82, 92, 10, 11 e 12 da Lei n? 12.334 de 20 de setembro de 2010, que
estabelece a Politica Nacional de Segurancga de Barragens — PNSB;

= PORTARIA SRH/CE N2 544 de 26/04/2018 — A Secretaria dos Recursos Hidricos -
SRH, na condicdo de 6rgdo fiscalizador das barragens localizadas nos cursos
d’dgua de dominio do Estado do Ceara, delega a COGERH para tomar medidas
com vistas a minimizacdo de riscos e dano potencial associado a seguranca das
barragens que tenham como empreendedor o Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas — DNOCS. Paragrafo Unico — A COGERH tomarad as medidas
previstas no caput deste artigo, de forma subsididria, fundamentada nos seus
Relatérios de Inspecdo de Seguranca Regular, sem prévia anuéncia da SRH. Art.
2.2 Nas barragens que tenham como empreendedor o DNOCS e ao mesmo tempo
sejam exploradas pela COGERH, para o beneficio da coletividade, considera-se a
COGERH como co-mantenedora, podendo agir na implementagdao das medidas
previstas no artigo anterior.

2.4 LEGISLACAO REFERENTE A  DESAPROPRIAGAO DE IMOVEIS E

REASSENTAMENTO POPULACIONAL

Os processos de aquisi¢cdo de terras para obras publicas de infraestrutura sao regidos
pela Constituicdo Federal de 1988, que atribui a Unido a competéncia exclusiva para
legislar em assuntos relacionados ao direito de propriedade, a fungdo social da
propriedade e aos procedimentos para desapropriacao por necessidade ou utilidade
publica, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenizagdo em dinheiro, a
ndao ser em caso de iminente perigo publico, quando se assegura o uso da
propriedade por autoridade competente com indenizacdo ulterior se houver dano
(Art 52, itens XXII, XXII, XXIV e XXV; Art 182, § 32 e § 49).

= Decreto-lei n? 3365/1941 - Define os casos e procedimentos para
desapropriagao por Utilidade Publica;

= Lei Federal n24.132/62, que define os casos e procedimentos de desapropriacdo
por Interesse Social;

= Lei Federal 11.977/2009 - DispGe sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida —
PMCMV e a regularizacdao fundidria de assentamentos localizados em dreas
urbanas; altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, as Leis nos 4.380,
de 21 de agosto de 1964, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de
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maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a Medida Provisdria no 2.197-
43, de 24 de agosto de 2001; e da outras providéncias;

Portaria n°317, de 18 de julho de 2013 - Ministério das Cidades - Dispde sobre
medidas e procedimentos a serem adotados nos casos de deslocamentos
involuntarios de familias de seu local de moradia ou de exercicio de suas
atividades economicas, provocados pela execugdao de programa e agdes, sob
gestdao do Ministério das Cidades, inseridos no Programa de Aceleragdao do
Crescimento — PAC.

2.5 LEGISLACAO REFERENTE A ACESSO DE INFORMAGOES E GESTAO DE RECLAMOS

Lei N2 12.527/2011 - que estabelece que todas as informagGes produzidas e
detidas pelas agéncias publicas devem permanecer acessiveis ao cidadao, a
menos que estejam subordinados a algumas restrigdes legalmente definidas.
Decreto N2 7.724 /2012, que regulamenta o direito a informagdo previsto na
Constituicdo Federal de 1988.

Lei n2 13.460/2017 que estabelece os direitos dos usudrios de servigos publicos.

2.6 LEGISLACAO REFERENTE A SEGURANGA E SAUDE DOS TRABALHADORES

Lei n? 6.514/77 - Capitulo V da CLT — Art. 154 até Art. 200 - da Seguranca e da
Medicina do Trabalho;

Portaria 3.214/78 — Ministério do Trabalho, que aprova as Normas
Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo Il da Consolidacdo das Leis do Trabalho
relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho;

Normas Regulamentadoras NR 01 a NR 28 constantes da Portaria 3.241/78 —
Ministério do Trabalho.

2.7 IDENTIFICAGAO DAS POLITICAS DE SALVAGUARDAS DO BANCO MUNDIAL
ACIONADAS E BREVE DESCRIGAO DE SEUS REQUERIMENTOS DE CARATER MAIS
OPERACIONAL

O Banco Mundial adota Politicas de Salvaguardas Sociais e Ambientais na
identificacdo, preparacdo e implementacdo de programas e projetos financiados
com os seus recursos. Considerando riscos, beneficios e impactos negativos
potencialmente associados, definiram-se as salvaguardas do Banco Mundial a serem
acionadas, observadas na Tabela 2.1 a seguir.
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Tabela 2.1 Salvaguardas do Banco Mundial Aplicaveis ao Projeto

Politicas de Salvaguardas SIM NAO
OP/BP 4.01 — Avaliagdo Ambiental X
OP/BP 4.04 — Habitat Natural X

OP/BP 4.09 — Manejo Integrado de Pragas
OP/BP 4.10 - Povos Indigenas
OP/BP 4.11 — Patriménio Fisico-Cultural

OP/BP 4.12 — Reassentamento Involuntario

OP/BP 4.36 — Florestas

x| X| X| X

OP/BP 4.37 — Seguranca de Barragens

OP/BP 7.50 — Projetos em vias navegaveis internacionais

OP/BP 7.60 — Projetos em areas disputadas

As politicas operacionais e salvaguardas do Banco Mundial acionadas sdo a seguir
comentadas

OP/BP 4.01 — Avaliagdo Ambiental

Esta politica de salvaguarda prevé que sejam realizadas analises prévias dos
impactos potenciais das intervengcdes do Programa e a definicdo de medidas
mitigadoras para prevenir, mitigar, minimizar ou compensar os efeitos negativos,
avaliando os instrumentos mais apropriados para essa atividade. Igualmente
classifica os projetos de acordo ao grau de complexidade e impactos associados, em
categorias A, B e C. Além disso, as salvaguardas ambientais da OP 4.01 estabelecem
a necessidade de divulgacdo e consulta publica da Avaliagdo Ambiental e Social
(AAS).

As caracteristicas do Projeto previamente identificadas o classificam na categoria B,
dada a geracdo de (i) impactos de carater local, mitigdveis com tecnologia
amplamente conhecida, boas praticas de engenharia; e (ii) impactos positivos de
espectro amplo, advindos do aumento da cobertura de saneamento em ambiente
urbano e do incremento de cobertura vegetal e boas praticas agricolas em ambiente
rural.

Esta salvaguarda exige que os instrumentos de gestdo ambiental e social permitam o
reconhecimento dos potenciais impactos socioambientais associados ao projeto,
sejam estes positivos ou negativos, subsidiando a elaboracdo de medidas
mitigadoras e planos de acdo especificos. Uma faceta importante desta normativa
diz respeito a avaliacdo da capacidade institucional dos executores do projeto para a
gestdo do conjunto de medidas propostas e orienta as acées de engajamento com os
atores sociais, as medidas de seguranca no trabalho e a ado¢do de manual de obras
civis.

Complementarmente, a normativa requer que sejam adotadas as orientacdes
descritas no Environmental, Social and Health and Safety Guidelines for Water and
Sanitation (EHS Guidelines, December 2017) para todas as atividades e obras
apoiada pelo projeto. O EHS contém orientacGes e medidas a serem adotadas
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especificamente em obras de saneamento e recursos hidricos, incluindo questdes de
desenho de obras, medidas de preveng¢ao de impactos e de segurancga.

OP 4.04 — Habitats Naturais

A principal diretriz dessa politica de salvaguarda é a conservacao de habitats
naturais, assim como outras medidas que protegem e melhorem o ambiente, é
essencial para o desenvolvimento sustentdvel a largo prazo. S3o considerados
habitats naturais criticos aqueles: protegidos legalmente; propostos oficialmente
para que sejam protegidos; e aqueles que, mesmo nado sendo declarados legalmente
como protegidos, sejam reconhecidos como de alto valor ambiental.

Os projetos financiados pelo Banco tém como principio promover e apoiar medidas
de protecdo e conservacdo de habitats naturais, favorecendo um melhor uso da
terra e a manutencdo de fungdes ecoldgicas dos diferentes ambientes naturais.

A principal diretriz dessa politica de salvaguarda é de ndo financiar projetos que
degradem os habitats criticos, apoiando projetos que afetem tais habitats somente
no caso de nao haver alternativas disponiveis e se existirem medidas de mitigagdo.
Caso se esteja lidando com habitats naturais degradados, o Banco promovera sua
reabilitacdo e ndo apoiard projetos que, em sua opinido, envolvam a antropizacdo ou
degradacdo de habitats naturais criticos.

Nesse sentido, deve-se avaliar possiveis interferéncias com Unidades de
Conservacdo tanto de Protecdo Integral quanto de Uso Sustentdvel e de dareas
protegidas como Areas de Preservacdo Ambiental — APPs.

De acordo ao novo Cdodigo Florestal’, a APP estd definida como &rea protegida,
coberta ou ndo por vegetacdo nativa, com a funcdo ambiental de preservar os
recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade geoldgica e a biodiversidade, facilitar o
fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populacdes humanas (art.32). Igualmente define a possibilidade de intervengdo em
APP para fins de utilidade publica, como as “obras de infraestrutura de
saneamento... e as atividades imprescindiveis a protecdao da integridade da
vegetacao nativa, tais como prevencdo, combate e controle do fogo, controle da
erosao, erradicacdo de invasoras e protecao de plantios com espécies nativas”. De
acordo ao art. 82 “a intervencdo ou a supressdo de vegetacdo nativa em Area de
Preservacdo Permanente somente ocorrerda nas hipdteses de utilidade publica, de
interesse social ou de baixo impacto ambiental, previstas na Lei”.

OP/BP 4.36 - Florestas

Esta politica de salvaguarda se aplica aos projetos de investimento financiados pelo
Banco que impactem ou possam impactar a salde e a qualidade das florestas, ou
gue afetem os direitos e a qualidade de vida de pessoas que apresentam
determinados niveis de dependéncia ou de interacdo com as florestas, ou que
tenham como objetivo fazer mudangas no manejo, protecdo ou utilizacdo de
florestas nativas ou plantadas, quer sejam de propriedade publica, privada ou
comunitaria.

! Lei n2 12.651, de 25/05/2012 que dispde sobre a protecdo da vegetacdo nativa; altera as Leis n2
6.938, de 31/08/1981, 9.393, de 19/12/1996, e 11.428, de 22/12/2006; revoga as Leis n2 4.771, de 15/09/1965, e
7.754, de 14/04/ 1989, e a Medida Proviséria n2 2.166-67, de 24/08/2001; e da outras providéncias.
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Salienta-se que o Projeto ndo pretende financiar plantacGes florestais, exploracdo
florestal e/ou o manejo de florestas para fins comerciais e que, caso seja necessaria
a utilizagcdo de recursos florestais, o projeto devera obedecer a legislagdo vigente
quanto a comprovacdo de origem e comercializagdo dos recursos florestais
madeireiros provenientes de plantagdes comerciais devidamente manejadas e
legalizadas.

As eventuais intervencdes do projeto em Areas de Areas de Preservacdo
Permanentes (APP), comentadas no item anterior implicam no acionamento
também desta salvaguarda, uma vez que intervengdes em APP implicariam em
atingir formacdes florestais e vegetacdo nativa nas proximidades de obras urbanas
e/ou rurais. Nesses casos, dever-se-do tomar as medidas necessarias de
licenciamento ambiental e para minimizar e compensar possiveis impactos.

No Projeto proposto as obras civis podem exigir o uso de madeira para formas de
concreto, para o cimbramento de estruturas durante o periodo de cura do concreto
aplicado. Nesses casos o uso de madeira estara restrito as madeiras de
reflorestamento com origem comprovada e manejo sustentdvel.

OP 4.11 — Recursos Fisicos — Culturais

Esta salvaguarda trata do patrimonio cultural - fisico, que é definido como objetos
maveis ou imdveis, locais, estruturas, grupos de estruturas, paisagens naturais que
possuem significados arqueoldgico, paleontoldgico, histdrico, arquitetonico,
religioso, estético, ou outro significado cultural.

Nos empreendimentos financiados pelo Banco, deve-se considerar o apoio para
evitar ou mitigar impactos adversos em recursos culturais fisicos oriundos de
intervencdes fisicas. Os impactos sobre o patrimdnio cultural resultantes de
atividades de Projeto, incluindo medidas de mitigacdo, ndao podem infringir a
legislacdo nacional do prestatario ou suas obrigacdes definidas em tratados e
acordos ambientais internacionais relevantes.

A avaliacdo de impactos sobre patriménio cultural deve integrar a Avaliacdo
socioambiental do projeto que deve conter medidas de mitigacdo, no caso de
ocorréncia de impactos, a constar de plano de gestdao ambiental do Projeto.

De acordo com a Constituicdo Brasileira, constitui bem de dominio da Unido o
patriménio histérico, cultural e arqueoldgico. A Constituicdo estabelece varios
instrumentos legais e critérios para protecao, uso e resgate desse patrimonio. A
instituicdo responsavel pela aplicacdo desses instrumentos é o IPHAN — Instituto do
Patrimonio Histoérico e Artistico Nacional.

Conforme citado, o IPHAN deve ser consultado no processo de licenciamento
ambiental de obras ou atividades que possam afetar patrimoénio histérico, cultural e
arqueoldgico.

OP 4.12 — Reassentamento Involuntario

Essa politica define ser necessario assistir as pessoas eventualmente desalojadas
(fisica e/ou economicamente) pelas intervencdes em seus esforcos para melhorar,
ou pelo menos restaurar, a sua qualidade de vida, consultando os reassentados e a
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comunidade hospedeira e incorporando as visGes expressas nos planos de
reassentamento, listando as op¢Oes propostas pelos reassentados.

As intervengdes de infraestrutura do Projeto indicam que os processos de aquisicdao
de terras que serdao necessarios ndao devem ter impactos adversos relacionados ao
reassentamento fisico e/ou econémico involuntarios. No entanto, considerando que
eventualmente as intervengbes referentes a implantacdo do Sistema Adutor
Banabuilu — Sertao Central possam, eventualmente, vir a necessitar de aquisicao de
terras nuas por meio do exercicio do poder de eminente dominio dos entes estatais
ou, até mesmo, de pequenas relocacdes de populacdo e de suas atividades
econdmicas, e com vistas as exigéncias da politica de reassentamento involuntario
do Banco Mundial, sera elaborado um documento especifico — Marco de Politicas de
Reassentamento Involuntario — que devera orientar as a¢des a serem adotadas
nestes casos eventuais.

O alcance do Marco de Politicas de Reassentamento Involuntario é estabelecer um
marco juridico e institucional, assim como os procedimentos e instrumentos que
guiardo as medidas a tomar quando se fizer necessario adquirir e/ou utilizar terras
que ndo pertencem aos executores do Projeto, ou reassentar pessoas ou suas
atividades econdmicas.

OP 4.37 Segurancga de Barragens

A salvaguarda adotada pelo Banco Mundial em relacdo a seguranca de barragens é
de carater amplo e atinge qualquer Programa ou Projeto que envolva, de forma
direta ou indireta, a construcdo de novas barragens, a operacdo e manutencdo de
barragens pré-existentes e/ou atividades que dependam de barragens existentes. A
condicdo de opera¢do e manutencao de barragens preexistentes é interpretada pelo
Banco Mundial também de forma ampla, alcancando todas as estruturas de
barramento que se relacionem com o objetivo do Programa ou Projeto.

A politica de salvaguardas do Banco Mundial para seguranca de barragens - OP 4.37,
exige que quaisquer barramentos que influenciem as a¢des do Projeto ou qualquer
projeto cujas a¢des dependam de barramentos existentes sejam objeto de Avaliacao
de Seguranga.

Nos casos dos Projetos enquadrados nas condi¢des acima descritas, é pratica do
Banco exigir que o mutudrio organize um painel com um ou mais especialistas
independentes em diferentes aspectos da seguranca de barragens para atender as
seguintes questdes:

a) Inspecionar e avaliar o status de seguranca das barragens existentes em
modernizacdo que possam atingir, mesmo que indiretamente, as obras
financiadas. Estas inspecdoes devem abranger todos os aspectos relevantes
para a seguranca das barragens e as reformas implantadas e todos seus
dispositivos e o histérico de desempenho das mesmas;

b) Revisar e avaliar os procedimentos de operagdio e manutengao
disponibilizados pelo proprietdrio para todas as barragens envolvidas no
projeto;
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¢) Fornecer um relatdrio das conclusdes e recomendacdes que inclua qualquer
trabalho de reparagdo necessaria ou medidas relacionadas com a seguranca
das barragens existentes, atendendo a um padrao aceitavel de seguranca.

O Banco podera aceitar avaliagbes prévias da seguranca das barragens ou
recomendagdes de melhorias necessdrias nas mesmas se o mutudrio fornecer
evidéncia dos seguintes elementos:

a) Existéncia de um programa especifico de seguranca de barragens em
andamento; e,

b) Realizacdo de Inspecdes e AvaliagGes da Seguranca das barragens existentes
gue sejam satisfatérias para o Banco, devidamente documentadas.

As medidas adicionais necessdrias para a seguranca das barragens ou servicos de
remediacdo associados devem fazer parte do projeto. Quando é necessario um
trabalho de reparagdo substancial, o Banco exigira que:

(a) o trabalho seja concebido e supervisionado por profissionais competentes; e
(b) os planos fagam parte do projeto financiado pelo Banco;

Para casos de alto risco envolvendo trabalhos de reparagdao complexos, o Banco
também exige que seja acionado o Painel de Seguranca integrado por peritos
independentes nos mesmos moldes exigidos para a construcdo de novas barragens
financiada pelo Banco.

Quando o proprietdrio da barragem existente for uma entidade que nao se vincule
diretamente ao mutudrio, o mutudrio deve celebrar acordos e/ou convénios
prevendo o financiamento das medidas necessarias para adequacdo das barragens
para tornar as mesmas seguras de forma independente em relagdao aos recursos
emprestados.

O Projeto nao pretende financiar a construgdo de novas barragens. No entanto, as
intervengoes referentes ao Sistema Adutor Banabuiu — Sertao Central com captagao
no reservatorio Banabuil dependem fundamentalmente do armazenamento e
operacado da barragem Banabuiu; e as interveng¢des de Controle e Redugao de Perdas
do Sistema de Abastecimento de Agua da RMF dependem do armazenamento e
operacao da barragem Gaviao.

2.8 BREVE ANALISE COMPARATIVA ENTRE O MARCO LEGAL E AS POLITICAS DE
SALVAGUARDAS DO BANCO

O Brasil possui um marco regulatdrio robusto e sélido para lidar com os impactos
ambientais de obras de infraestrutura de grande, médio e pequeno porte. A Politica
Nacional do Meio Ambiente, instituida pela lei N2 6.938/81 e ratificada pela
Constituicdo Federal de 1988 inclui, entre seus instrumentos, o processo de
licenciamento ambiental para projetos e atividades que modifiguem o meio
ambiente. O Artigo 225 da Constituicdo Federal estabelece o conceito de
desenvolvimento sustentavel e a ideia de unidao entre o Poder Publico e a sociedade
civil para defesa e protecdo do meio ambiente como principios constitucionais. A
Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei N2 6.938/81) tem por objetivo a
recuperacdo, preservacao e melhoria da qualidade ambiental, assegurando
condicGes para o desenvolvimento socioeconOmico e garantindo os interesses da
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seguranca nacional e da protecdo da dignidade humana. Para alcancar esse objetivo,
ela estabelece uma série de principios e define importantes instrumentos de gestdo
ambiental. Esses incluem: a regulagcdo dos processos de avaliagdo de impactos
ambientais e do processo de licenciamento ambiental; o estabelecimento de
padrdes de qualidade ambiental e de controle da poluicdo; a gestdo de residuos
sélidos e perigosos e o uso de pesticidas e agroquimicos, bem como
regulamentacgdes sobre interferéncias com areas protegidas e corpos hidricos.

O marco regulatério também incorpora: instrumentos de gestdo de riscos de
desastres naturais (prevengdao, monitoramento, alerta e resposta); protegdo do
Patrimonio Histérico e Cultural (incluindo medidas de preservacao e recuperacdo em
casos de achados fortuitos); disposicdo de residuos sdlidos (Politica Nacional de
Residuos Sdlidos — Lei N2 12.305/2010); padr&es e normas relacionadas a seguranca
e saude dos trabalhadores e de protecdo de direitos trabalhistas relacionados a nao-
discriminacao, liberdade de associacdo, descanso remunerado, proibicdo do trabalho
infantil e do trabalho forcado, etc.; e normas técnicas aplicaveis as obras civis em
diferentes setores.

Assim, o Brasil conta com uma ampla série de diretrizes e parametros para avaliar os
impactos ambientais, proceder ao licenciamento de atividades potencialmente
poluidoras, fiscalizar e garantir o cumprimento da legislacdo. A Lei Federal N2
9.605/98 (Lei da Vida e Lei dos Crimes Ambientais) disp&e sobre as san¢bes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
(incluindo a poluigao dos recursos hidricos), que incidem cumulativamente, e na
medida da sua culpabilidade, sobre as pessoas fisicas e juridicas, publicas e privadas,
infratoras, bem como aos agentes publicos que, sabendo das mesmas, deixam de
impedir sua pratica quando podem agir para evita-la.

Esse conjunto de diretrizes e parametros consolidados no marco regulatério nacional
lida com todos os temas abordados pelas Politicas de Salvaguardas Ambientais do
Banco Mundial. O processo de licenciamento é bem estruturado e um dos mais
abrangentes no mundo. Em atencdo ao Artigo 23 da Constituicdo Federal (que
estabelece a competéncia comum da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios quanto a protecao do meio ambiente, o combate a poluicdo em qualquer
de suas formas e a preservacdo das florestas, da fauna e da flora), inclui
instrumentos federais, estaduais e municipais. Esses instrumentos apresentam
algum grau de heterogeneidade, mas, por obrigacdo legal, os instrumentos
municipais e estaduais s6 podem ser mais restritivos do que a legislacao federal.

E igualmente sélida a base legal brasileira para lidar com a protec¢do do patrimdnio
histérico e cultural. A Constituicdo Federal (Art. n2 216) define que “constituem o
patrimonio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referéncia a identidade, a acdo, a
memdria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”. Estes bens
incluem: as formas de expressdo; os modos de criar, fazer e viver: as criacdes
cientificas, artisticas e tecnoldgicas; as obras, objetos, documentos, edificacGes e
demais espacos destinados as manifestacdes artistico-culturais; e os conjuntos
urbanos e sitios de valor histérico, paisagistico, artistico, arqueoldgico,
paleontolégico, ecoldgico e cientifico. A Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n?
9.605/98, Art. 62 e seguintes) define san¢des administrativas e penais para os crimes
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contra o patrimonio cultural. Adicionalmente, o Instituto do Patrimonio Histérico e
Artistico Nacional (criado pela Lei n? 378/37) tem a missdo de “promover e
coordenar o processo de preservacdo do patrimbnio cultural brasileiro para
fortalecer identidades, garantir o direito @ memdria e contribuir para o
desenvolvimento socioeconémico do pais” e a responsabilidade de ser a “instituigdo
coordenadora da politica e do sistema nacional do patriménio cultural, capaz de
identificar, produzir e difundir referéncias para a preserva¢do do patriménio cultural
no plano nacional e internacional.” O IPHAN estd subordinado ao Ministério da
Cultura e deve ser sempre preventivamente consultado durante os processos de
licenciamento ambiental de obras e atividades conduzidos por agéncia federais,
estaduais ou municipais, para assegurar que as obras ou atividades ndo implicarao
na destruicdo, inutilizacdo ou deterioracdo de patrimonio cultural (Decreto-Lei n®
25/37, Lei 3.924/61, Decreto n2 3.551/2000, Lei n2 11.483/2007, Decreto Ministerial
n2 60/2015, Instru¢cdo Normativa IPHAN 001/2015).

A anadlise do aparato legal ambiental brasileiro aponta, por conseguinte, grande grau
de consisténcia com as Politicas de Salvaguardas Ambientais do Banco Mundial.

J4 o aparato normativo relacionado a impactos sociais de investimentos e obras em
infraestrutura ndo se encontra em estagio tdo avancado, embora a sua analise tenha
sido incorporada ao processo de licenciamento dos empreendimentos.

O Brasil ndo possui uma legislacdo nacional abrangente para lidar com impactos
associados ao reassentamento involuntdario fisico e/ou econdmico e para restaurar
as condicoes de vida das pessoas afetadas. Os processos de aquisicdo de terras para
obras publicas de infraestrutura sdo regidos pela Constituicdo Federal de 1988, que
atribui a Unido a competéncia exclusiva para legislar em assuntos relacionados ao
direito de propriedade, a fungdo social da propriedade e aos procedimentos para
desapropriacdo por necessidade ou utilidade publica, ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenizacdo em dinheiro, a ndo ser em caso de iminente
perigo publico, quando se assegura o uso da propriedade por autoridade
competente com indenizagdo ulterior se houver dano (Art 52, itens XXII, XXIII, XXIV e
XXV; Art 182, § 32 e § 49).

Os processos de desapropriacdo de terras sao regidos pelo Decreto-Lei Federal n2
3.365/41, que define os casos de desapropriacdo por interesse publico, e a Lei
Federal n? 4.132/62, que define os casos de desapropriacdo por interesse social.
Todos os entes da federacdo e as concessionarias e instituicdes que tenham fungdes
delegadas por eles tém o poder de iniciar os processos de desapropriacao.
Consideram-se casos de utilidade publica: a seguranca nacional e a defesa do Estado;
0 socorro publico em caso de calamidade; a salubridade publica e a criacdo e
melhoramento de centros de populacdo; o aproveitamento industrial das minas e
das jazidas minerais, das 4guas e da energia hidraulica; a exploracdo ou a
conservacdo dos servicos publicos; entre outros. A declaracdo de utilidade publica
para casos de desapropriacdo é valida por cinco anos. Consideram-se de interesse
social: o aproveitamento de todo bem improdutivo ou explorado sem
correspondéncia com as necessidades de habitacao, trabalho e consumo dos centros
de populacdo a que deve ou possa suprir por seu destino econOmico; o
estabelecimento e a manutencdo de col6nias ou cooperativas de povoamento e
trabalho agricola; a manutencdo de posseiros em terrenos urbanos onde, com a
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tolerancia expressa ou tdacita do proprietario, tenham construido sua habitacdo,
formando nucleos residenciais de mais de dez familias; a constru¢dao de casas
populares; as terras e dguas suscetiveis de valorizagdo extraordindria, pela conclusao
de obras e servicos publicos, notadamente de saneamento, portos, transportes,
eletrificacdo, armazenamento de dgua e irrigacdo, no caso em que sejam ditas areas
socialmente aproveitadas; a prote¢dao do solo e a preservacdao de cursos e
mananciais de agua e de reservas florestais; e a utilizagdo de areas, locais ou bens
que, por suas caracteristicas, sejam apropriados ao desenvolvimento de atividades
turisticas. O poder expropriante tem prazo de dois anos, a partir da decretacao da
desapropriacao por interesse social, para efetivar a aludida desapropriacdo e iniciar
as providéncias de aproveitamento do bem expropriado.

O processo de desapropriacdo segue dois estagios: o estagio declaratério e o
executivo. O ultimo pode seguir duas vias: administrativa ou judicial. Estd submetido
a regra da compensacdo justa que é calculada com base no valor de mercado dos
bens expropriados. Esse valor é determinado com base nos parametros técnicos
estabelecidos pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, fundamentados em
padrdes internacionalmente aceitos. Esses parametros calculam o valor da
indenizacdo do bem por meio do método comparativo a partir da pesquisa de
mercado do valor de bens de caracteristicas similares e localizados na mesma area a
do bem expropriado. Essa comparacdo leva em conta as caracteristicas construtivas,
as caracteristicas da vizinhanca e unidades parametrizadas de precos da construcao
civil que sdo anualmente atualizadas, bem como fatores de depreciacdo. O valor
inicial proposto pelo poder expropriante é depositado em juizo e, com isto, o juiz
pode autorizar a emissdo proviséria de posse. Contudo, os procedimentos judiciais
continuam até que seja estabelecido o valor efetivo da indenizagao financeira. Caso
o valor proposto ndao seja aceito pelo expropriado, o juizo nomeia peritos
independentes para realizagdao de um novo laudo. O valor da indeniza¢dao ndo agrega
os custos de transacgao.

Portanto, no que se refere a Politica Operacional de Reassentamento Involuntario do
Banco Mundial (OP/BP 4.12), a legislacdo brasileira apresenta algumas lacunas: ndo
se requer a compensacao pelo custo de reposicao dos bens, nem a provisao de
assisténcia a relocagdo, nem se cobrem os custos de transacao, que podem ser
significativos. O cdlculo da indenizacdo de benfeitorias leva em conta fatores de
depreciacdo e o valor indenizatério pode, por conseguinte, ser insuficiente para a
reposicdo do bem. Essas lacunas estdo tratadas no Marco da Politica de
Reassentamento do Projeto.

Em termos de acesso a informacdo, ha maior equivaléncia entre a politica do Banco
e requisitos da legislacdo nacional. A Lei Brasileira de Acesso a Informacado (LAl — Lei
N2 12.527 / 2011 e Decreto N@ 7.724 / 2012) regulamenta o direito a informagdo
previsto na Constituicdo Federal de 1988. A LAl estabelece que todas as informacdes
produzidas e detidas pelas agéncias publicas devem permanecer acessiveis ao
cidaddo, a menos que estejam subordinados a algumas restricbes legalmente
definidas. A Constituicdo Federal de 1988 (Art. 37 e Art. 74) e a Emenda
Constitucional n2 19/1988 previam o regulamento por lei da participacdo dos
usuarios na prestacdo de servicos publicos e a criacdo de Quvidorias em todos os
niveis de governo (Art. 103, Art. 130, e altera¢do constitucional n2 45/2004). A Lei
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n2 13.460/2017 estabelece os direitos dos usuarios de servigos publicos, incluindo,
entre outros: a participagdao na supervisao e avaliacdo da presta¢ao de servigos, o
acesso e uso de servicos sem discriminacdao e com liberdade de escolha entre os
diferentes meios que eles sdo oferecidos, o acesso a informagGes pessoais em
registros publicos e bancos de dados, a protecdo de informacgdes pessoais, 0 acesso a
informagdes acessiveis e corretas nos locais em que os servigos sao prestados e
através da Internet, e o acesso ao agente publico ou ao érgdo encarregado de
receber manifestagdes. Esses dispositivos legais estabelecem prazos temporais
maximos para a resposta as queixas e solicitacdes de informacdo, equivalentes a 20
(vinte) dias uteis, contados a partir da data de recepc¢do dos mesmos.

O quadro abaixo sintetiza comparacdo entre as politicas do Banco Mundial e a
legislagdo nacional. Ressalta-se que, em conformidade com o marco regulatério
nacional, as legislacdes estaduais e municipais s6 podem ser complementares e mais
restritivas que a legislacdes nacionais.

POLITICAS DE SALVAGUARDA
AMBIENTAL - BIRD

POLITICA E LEGISLAGAO FEDERAL

Avaliagio Ambiental
OP 4.01 /BP 4.01

Banco exige a Avaliagdo Ambiental
(AA) dos projetos propostos para
financiamento do Banco de modo a
assegurar que eles sejam
ambientalmente sélidos e
sustentdveis, o que leva a uma
melhoria do processo de decisdo.

Politica Nacional do Meio Ambiente/SISNAMA -
Protecdo e melhoria da qualidade ambiental.
Lei 6.838/81;

Lei 6.938/81;

Regulamenta categorias de UCs. - Decreto
99.274/90

Avaliagdo de Impacto Ambiental. - Resolugao
CONAMA 001/86;

Revisdo e complementacdo dos procedimentos e
critérios utilizados para o licenciamento ambiental.
- Resolugdo CONAMA 237/97;

Bens da Unido e o Patrimbénio Nacional - Lei
7.347/85

Agenda 21 Brasileira

IBAMA - Lei 7.735/89

Politica Agricola - Lei 8.171/91

ANA - Lei 9.984/2000

Politica Nacional de Recursos Hidricos / Lei das
Aguas - Lei 9.433/97;

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de
Conservagdo - Lei 9.985/2000

Habitats Naturais
OP/BP 4.04

O Banco apoia a protecao,
manutencao e reabilitagdo dos
habitats naturais e as suas func¢oes
nos seus estudos econémicos e
setoriais.

Florestas
OP/BP 4.36

Lei de Crimes Ambientais - Lei 9.605/98

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de
Conservagdo - Lei 9.985/2000

Cddigo Florestal Brasileiro (Lei n® 12.651/2012)
CDB - Convencdo da Diversidade Bioldgica - Decreto
2.519/98

Protecdo a Fauna - Lei 5.197/67

Bens da Unido e o Patrimbnio Nacional - Lei
7.347/85

IBAMA - Lei 7.735/89

Politica Agricola - Lei 8.171/91
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POLITICAS DE SALVAGUARDA
AMBIENTAL - BIRD

POLITICA E LEGISLACAO FEDERAL

O Banco considera essencial o
manejo, conservagao e
desenvolvimento sustentavel dos
ecossistemas florestais e de seus
recursos associados.

Patrimonio Cultural
OP/BP 4.11

O Banco Mundial considera como
propriedade cultural sitios de valor
arqueoldgico, histérico, religioso ou
natural Unico. Em projetos com risco
potencial a esses sitios, o mutuario
deve fazer um relatdrio avaliando os
impactos fisicos e ambientais.

Criacdo do Servico de Patrimonio Histérico e
Artistico Nacional (SPHAN). - Lei de n2 378/37
Tombamento de bens IPHAN - Lei 6.292/75
Disciplina a agdo civil publica de responsabilidade
por danos causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artistico,
estético, histdrico, turistico e paisagistico (vetado),
e da outras providéncias - Lei n2 7.347/85
Convencdo Relativa a Protecdo do Patrimonio
Mundial, Cultural e Natural, de 1972. - Decreto
80.978/77

Estatuto da Terra - Lei 4.504/64
Bens da Unido e o Patrimbénio Nacional - Lei
7.347/85
Lei de Crimes Ambientais - Lei 9.605/98

Reassentamento Involuntario

OP4.12

Esta salvaguarda cobre os impactos

econOmicos e sociais diretos que

resultem dos projetos de financiados

pelo Banco e que sejam causados por

apropriagao involuntaria de terra que

resulte em:

= reassentamento ou perda de
abrigo;

= perda de ativos ou de acesso a
ativos; ou

= perda de fontes de renda ou
meios de sobrevivéncia, quer as
pessoas afetadas tenham ou nado
que se deslocar para outra area;
ou

* a restri¢do involuntaria de acesso
a parques localmente demarcados

por lei, causando impactos
adversos aos meios de
subsisténcia de pessoas
deslocadas.
A salvaguarda tem os seguintes
objetivos:

= O reassentamento involuntario
deve ser evitado sempre que

Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
1988 - Art. 52, XXIV (CF/88) - a lei estabelecera o
procedimento para desapropriacao por
necessidade ou utilidade publica, ou por interesse
social, mediante justa e prévia indenizacdo em
dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta
Constituicao;

Decreto-lei n? 3365/1941 - Desapropriacdo por
Utilidade Publica:

Art. 52. Consideram-se casos de utilidade publica:
i) a abertura, conservagdo e melhoramento de vias
ou logradouros publicos; a execucdo de planos de
urbanizac¢do; o parcelamento do solo, com ou sem
edificacdo, para sua melhor utilizacdo econémica,
higiénica ou estética; a construcdo ou ampliacdo
de distritos industriais;

ii) os demais casos previstos por leis especiais.

Lei Federal 11.977 de 7 de Julho de 2009 - Disp&e
sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida -
PMCMV e a regularizagdo fundidria de
assentamentos localizados em areas urbanas;
altera o Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de
1941, as Leis nos 4.380, de 21 de agosto de 1964,
6.015, de 31 de dezembro de 1973, 8.036, de 11 de
maio de 1990, e 10.257, de 10 de julho de 2001, e a
Medida Provisdria no 2.197-43, de 24 de agosto de
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POLITICAS DE SALVAGUARDA
AMBIENTAL - BIRD

POLITICA E LEGISLACAO FEDERAL

possivel, ou entdo minimizado,
explorando-se todas as
alternativas vidveis para o design
do projeto.

= Quando nao for possivel evitar o
reassentamento involuntario, as
atividades de reassentamento
deverdo ser concebidas e
executadas como programas de
desenvolvimento sustentavel,
fornecendo-se  recursos  para
investimento suficiente para que
as pessoas deslocadas pelo
projeto possam participar dos
beneficios providos pelo mesmo
projeto.

» Pessoas deslocadas deverao ser
consultadas extensivamente e
deverdo ter oportunidades para
participar do planeamento e
implementagdo de programas de
reassentamento.

» Pessoas deslocadas deverdo ser
assistidas nos seus esforcos para
melhorarem o modo e condic¢Ges
de vida ou pelo menos para
restaurar, em termos reais, as
condigOes previamente ao
reassentamento ou ao inicio da
implementagdo do projeto,
prevalecendo o qual for mais

2001; e da outras providéncias.

Ministério das Cidades — Portaria n°317, de 18 de
julho de 2013 - Dispde sobre medidas e
procedimentos a serem adotados nos casos de
deslocamentos involuntarios de familias de seu
local de moradia ou de exercicio de suas atividades
econ6micas, provocados pela execucdo de
programa e acoes, sob gestdo do Ministério das
Cidades, inseridos no Programa de Aceleracdo do
Crescimento — PAC.

elevado.
Segurancga de Barragens = Lei Federal N2 12.334/2010 que estabelece a
OP 4.37 Politica Nacional de Seguranca de Barragens

A salvaguarda em relacdo a seguranca
de barragens é de carater amplo e
atinge qualquer projeto que envolva,
de forma direta ou indireta, a
construgdo de novas barragens, a
operagdo e manutencdo de barragens
pré-existentes e/ou cujas atividades
dependam de barragens existentes.

A condi¢do de operagdo e
manutencdo de barragens pré-
existentes é interpretada pelo Banco
Mundial de forma ampla, atingindo
todas as barragens que se relacionem
com o objetivo do projeto.

destinadas a acumulacdo de agua para quaisquer
usos, a disposicdo final ou temporaria de rejeitos e
a acumulagao de residuos industriais, cria o Sistema
Nacional de Informag¢bes sobre Seguranga de
Barragens e altera a redagdo do art. 35 da Lei N2
9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4o da Lei
N2 9.984/2000.

Lei Federal N2 11.445/2007 que estabelece
diretrizes nacionais para o Saneamento Bdsico.

Decreto N2 7.217/2010, regulamenta a Lei N2
11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento basico, e da
outras providéncias.
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POLITICAS DE SALVAGUARDA
AMBIENTAL - BIRD

POLITICA E LEGISLACAO FEDERAL

Nos casos dos Projetos enquadrados
nas condicdes acima descritas, é
pratica do Banco exigir que o
mutuario organize um painel com um
ou mais especialistas independentes
em diferentes aspectos da seguranca
de barragens.

Portaria SRH/CE N 2747 DE 19/12/2017 -
Estabelece o cadastro estadual de barragens;
diretrizes para elaboracdo de plano de seguranca
da barragem, das inspecGes de seguranca e do
plano de acdo de emergéncia, conforme art. 82, 99,
10,11 e 12 da Lei n® 12.334/2010
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3. DIAGNOSTICO SOCIOAMBIENTAL

3.1. AREA DE ATUACAO DO SISTEMA ADUTOR BANABUIU — SERTAO CENTRAL

O Sistema Adutor Banabuiu — Sertdo Central, com captacdo no Reservatdrio/Acude
Banabuiu, prevé o atendimento de dgua tratada da populacdo urbana dos municipios
de Solondépole, Banabuil, Milh3, Deputado Irapuan Pinheiro, Jaguaretama, Senador
Pompeu, Piquet Carneiro, Mombaca e Pedra Branca. Vide figura 3.2. A area de
atuacdo do Sistema Adutor Banabuiu — Sertdao Central envolve parte das sub-bacias
do Banabuiu e Médio Jaguaribe.

Figura 3.1 Bacias Hidrograficas do Estado de Ceara

MAPA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO ESTADO DO CEARA
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FONTE: Secretana dos Recursos Hidncos - SRH. Mao/2014
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A Sub-bacia do rio Banabuil compreende, essencialmente, os sertGes centrais do
Ceard mais fortemente submetidos aos rigores da semiaridez. Por sua localizagao
central, limita-se com quase todas as Bacias do Estado, excetuando-se as bacias do
Coreal, do Litoral e a sub-bacia do Salgado. E uma das cinco Sub-bacias que
compdem a Bacia do Jaguaribe.

A Sub-bacia do Médio Jaguaribe é outra das cinco Sub-bacias que compdem a Bacia
do Jaguaribe, fazendo, inclusive, fronteira com todas as demais. Localiza-se na
porgao leste do Estado do Ceard e limita-se, em sua porg¢do oriental, com o Estado do
Rio Grande do Norte.

A Figura 3.2 mostra a localizacdo do sistema adutor nas regides hidrograficas da
bacia do Banabuiu e do Baixo Jaguaribe, as sedes municipais e a rede hidrografica
principal.

3.1.1 Caracteristicas Ambientais
A Regido Hidrografica do Banabuiu

A bacia do Banabuit drena uma &area de 19.810 km2. O curso principal desta regido
hidrografica — rio Banabuiu desenvolve-se no sentido oeste-leste, percorrendo um
total de 314 km. O rio Banabuil nasce na serra das Guaribas, municipio de Pedra
Branca e desdgua no rio Jaguaribe nas proximidades da cidade de Limoeiro do Norte.
Sua area equivale a 13% do territério cearense. Este rio tem como principais
afluentes pela margem esquerda os rios Patu, Quixeramobim e Sitid e pela margem
direita destaca-se apenas o riacho Livramento.

A bacia do Banabuiu abrange terras de 15 (quinze) municipios: Banabuil, Boa
Viagem, lbicuitinga, Itatira, Madalena, Mombag¢a, Monsenhor Tabosa, Morada Nova,
Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixada, Quixeramobim, Senador Pompeu, Limoeiro
do Norte e Milh3, estes dois ultimos drenados parcialmente.

A regido onde insere-se a bacia do Banabuiu encontra-se sobre superficie de
aplainamento conservada ou moderadamente dissecada em colinas rasas ou em
pequenos interfllvios tabulares, sendo os vales abertos e sendo minima a amplitude
altimétrica entre os fundos de vales e os interflivios sertanejos com fei¢des
tabulares ou em forma de colinas
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Figura 3.2 — Area de Abrangéncia do Sistema Adutor Banabuit — Sertdo Central
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Figura 3.3 — Sub-bacia Hidrografica do rio Banabuiu
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Suas altitudes variam geralmente entre 89 m e 725 m. As maiores altitudes, a oeste,
determinam o sentido oeste-leste da maior parte dos cursos d’agua secundarios que
convergem para o rio principal (Banabuiu), assim como este ultimo mantém a direcdo leste
até convergir-se com o rio Jaguaribe, formando-se aluvides em seu trecho final.

A regido apresenta uma frequéncia de rios e riachos intermitentes sazonais de média a
elevada e ainda, baixos potencial de dguas subterrdneas, que ocorrem, na maioria dos
casos, em sistemas de fraturas.

O alto curso do rio Banabuiu é encachoeirado, onde sdo frequentes as corredeiras. As
declividades do talvegue variam de 2,1% a 0,5%, tendo 0,095 como valor médio.

O clima local é do tipo Tropical Quente Semidrido com temperaturas médias anuais em
torno dos 26°C a 28°C. A média pluviométrica anual é de cerca de 725 mm.

A Sub-bacia do Banabuiu apresenta um padrdao geoldgico simples, observando-se um
predominio de rochas do embasamento cristalino (96,53%), representadas por gnaisses e
migmatitos diversos, associados a rochas pluténicas e metaplutbnicas de composicdo
predominantemente granitica, Pré-Cambriano. Sobre esse substrato, repousam os
sedimentos (3,47%) tercidrios do Grupo Barreiras, coberturas tércio-quaternarias, que
afloram sob a forma de manchas esparsas, ao longo da regido, e coberturas aluviais, de
idade quaterndria, encontradas ao longo dos cursos d’agua.

52



CE - Marco de Gestdo Socioambiental (MGSA)

Figura 3.4 Mapa geoldgico esquematico da sub-bacia do Banabuiu
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Fonte CPRM, 2003

As litologias do embasamento cristalino sdo recobertas por solos rasos onde ha maior
ocorréncia de solos Neossolos Litélicos, Planossolos e Vertissolos nos sedimentos
Cenozodicos do periodo Quaternario (recentes) e nos Aluvides do rio Banabuil (solos
Neossolos Fluvicos, com grande potencial agricola), e rochas do embasamento cristalino
Pré-Cambriano no restante da area, onde predominam Luvissolos (solos medianamente
profundos e moderadamente 4cidos, porém pedregosos e susceptiveis a erosdo) e
Planossolos Solédicos (rasos, susceptiveis a erosdo, com limitada fertilidade natural), além
de manchas de Argissolos Eutréficos (solos medianamente profundos e com grande
potencial agricola).

Os terrenos da Sub-bacia do Banabuiu sdo revestidos, predominantemente, por caatinga
degradada, onde ha certa frequéncia de cactdceas. Os tipos predominantes de vegetagao
sdo a Caatinga Arbustiva Aberta (no centro da bacia) e a Caatinga Arbustiva Densa (na
maior parte das dreas leste e oeste da bacia).

53



CE - Marco de Gestdo Socioambiental (MGSA)

A regido do Banabuil possui déficit hidrico consideravel para todos os municipios nela
inseridos, isso se deve as elevadas temperaturas e altas taxas de evaporagdo, aliadas as
fracas pluviosidades, desta forma, o escoamento na rede de drenagem natural fica
praticamente restrito aos periodos chuvosos.

A perenizagao de trechos dos rios da regido é possibilitada pelos reservatérios dos agudes,
onde se destacam, o Banabuiu (1,6 bilhdes e m3) e o Pedras Brancas (434 milhdes de m3). A
jusante dos reservatérios encontram-se extensas dreas irrigadas. Dentre os projetos
publicos na regido pode-se destacar o Projeto de Irrigagdo Morada Nova com aguas
captadas do acude Banabuiu, a jusante do mesmo. De acordo com registros da COGERH,
esta bacia apresenta uma capacidade de acumulacdo de d&guas superficiais de
2.816.118.936 bilhdes de m?, num total de 19 acudes publicos por ela gerenciados.

A Regiao Hidrografica do Médio Jaguaribe

Ao longo do médio Jaguaribe, o curso do rio se estende por 171 km de extensdo, no trecho
compreendido entre o acude Ords e a localidade de Peixe Gordo, onde o rio Jaguaribe
cruza a rodovia BR 116, drenando uma area aproximada de 10.380 km?2.

A regido a ser atendida pelo Sistema Adutor Banabuil — Sertdo Central corresponde a
parcela da sub-bacia correspondente ao Riacho Velho afluente do reservatério do
Castanhdo. Nesta regido se encontram os municipios de Jaguaretama, Solondpole, Milha e
Dep. Irapuan Pinheiro.

Figura 3.5 Sub-bacia Hidrografica Médio Jaguaribe
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Fonte: Pacto das Aguas — Sub-bacia Médio Jaguaribe
De um modo geral, é possivel identificar, nesta Sub-bacia, trés feicGes de relevo: as
Planicies Fluviais, que sdo formas resultantes das deposicoes fluviais e representadas pelas
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vazantes e vdrzeas constituidas de terras planas que se estendem por ambas as margens
dos rios; a Depressdo Sertaneja, predominante na drea, resultado de um acentuado
processo erosivo, sob condi¢des de clima semiarido, com relevo variando de suave
ondulado a ondulado; e os Macigos Residuais, que se referem as serras cristalinas,
predominando o relevo forte ondulado.

Apresenta, portanto uma superficie de aplainamento conservada e moderadamente
dissecada em colinas rasas e interflivios tabulares com niveis altimétricos variando entre
200 m e 400 m. As variagdes de altitude sao da ordem de 30 m a 502 m, entre as sedes dos
municipios, respectivamente, nos municipios de Limoeiro do Norte e Pereiro.

Verifica-se, nesta Sub-bacia, a predominancia de rochas do embasamento cristalino
(88,56%) representadas por gnaisses e migmatitos diversos, associados a rochas plutonicas
e metaplutonicas de composicdo predominantemente granitica, de idade Pré-Cambriana.
Sobre esse substrato, repousam os sedimentos (11,44%) cretdceos da Bacia Sedimentar do
Apodi (Formagbes Acu e Jandaira), tercidrios do Grupo Barreiras, coberturas
tércioquaterndrias, que afloram sob a forma de manchas esparsas, ao longo da regido, e
coberturas aluviais, de idade quaterndria, encontradas ao longo dos principais cursos
d’agua.

Figura 3.6 Mapa Geoldgico esquematico da sub-bacia do Médio Jaguaribe
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Os indices pluviométricos anuais para essa unidade ficam em torno dos 742,6mm. O clima
Tropical Quente Semidrido proporciona uma temperatura média anual que gira em torno
dos 26°C e 28°C.

Os tipos predominantes de vegetacdo sdo a Caatinga Arbustiva Aberta (maior area da
bacia) e a Caatinga Arbustiva Densa, além da Mata Ciliar, bastante degradada, que margeia
parte do leito do rio Jaguaribe.

Esta Sub-bacia caracteriza-se pela perenizagdo do rio Jaguaribe através da vazao liberada
pelo acude Orés a montante da bacia. E nela também que estd localizado o acude
Castanhdo, o maior do Estado. Possui um total de 4.592 acudes (COGERH, 2008), destes,
997 apresentam drea superior a 5 ha (FUNCEME, 2008). Destaca-se o acude Castanhdo,
responsavel por mais de 97% do total armazenado nesta Sub-bacia.

3.1.2 A Barragem e Reservatorio Banabuiu

O reservatdrio Banabuil possui as seguintes caracteristicas:

» Area da Bacia Hidrogréafica — 14.243,49 km2

= Rio Barrado: Banabuiu

= Construcgao: 1966

» Orgido executor e gestor: DNOCS

= (Capacidade de acumulag¢do: 1.601 milhdes de m3
» Vazdo regularizada: 11,61 m3/s

= Extensdao do Coroamento da Barragem: 816 m

= Altura maxima da Barragem: 57,70

= Barragem tipo Terra Zoneada

= Sangradouro: Perfil Creager

Figura 3.7 — Foto Barragem e Reservatorio Banabuiu

Foto Aérea 2003
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Figura 3.8 - Fotos Barragem e Vertedor Banabuiu

Fonte: NCA, 2018
Capacidade Volumétrica

O reservatdrio Banabuit com capacidade para 1.601.000.000 m3, e vazdo regularizada de
12,930 m3/s, ja passou por diversos periodos criticos entre 1991 e 2007. Em janeiro de
2002, atingiu seu menor nivel (Cota de 101,99), ficando com apenas 1% de sua capacidade.

A Figura 3.9 a seguir apresenta Evolucdo volumétrica do acude Banabuil entre os anos
2000 a 2018.

Figura 3.9 Evolugdo Volumétrica do Reservatdrio Banabuit

Evolugdo do agude Banabuiu - 2000 a 2018
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Fonte: COGERH, 2018

A figura 3.10 a seguir apresenta o comportamento do reservatério Banabuil durante o
periodo de seca recente - 2012 a 2016, até 2018.
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Figura 3.10 Evolug¢do do Volume durante o periodo de seca de 2012 — 16 até junho 2018
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Fonte: COGERH, 2018

O esgotamento da capacidade do reservatério Banabuil nos periodos citados deveu-se,
além de periodos severos de estiagem, ao intenso uso a jusante para irrigacao
principalmente pelo perimetro publico de irrigacdo de Morada Nova. Durante o periodo de
2014 e 2015, as d4guas do Banabuiit também foram utilizadas para reforgar o
abastecimento da Regido Metropolitana de Fortaleza — RMF.

O perimetro de irrigacdo de Morada Nova atualmente é abastecido por captacdo no Eixao
das Aguas, liberando o uso das dguas do Banabuil para abastecimento humano e irrigacdo
na bacia.

Estudo elaborado pela FUNCEME para o conjunto dos principais reservatérios da Bacia -
Banabuil, Fogareiro e Pedras Brancas, para atendimento prioritdrio as demandas de
abastecimento de 4gua estimadas para o Projeto Malha D’Agua considerou as seguintes
premissas:

= Volumes iniciais dos reservatorios com 10 e 20% de capacidade;

* Demanda prioritaria para o Projeto Malha D’Agua no valor total de 1,49 m3/s;

= Demanda para irriga¢do no valor total de 8,5 m3/s;

= Simulacdo de trechos (38) de 5 anos continuos, considerando o periodo de julho
1975 a junho de 2017,

* indices de perdas de 30% para sistemas de abastecimento e de irrigacdo.

A simulacdo realizada, para 38 trechos de 5 anos, apresentou os seguintes resultados:
Situacao Atual:

= Demanda humana de 0,595 m3/s. Neste cenario conseguiu-se atender, além da
demanda humana, uma demanda de irrigacio da ordem de 5,834 m3/s, com
volume inicial (Vi) de 10% e de 6,832 m3/s com volume inicial de 20%.

58



CE - Marco de Gestdo Socioambiental (MGSA)

Situagdo com Malha D’Agua

= Demanda humana de 1,490 m3/s. Neste cenario conseguiu-se atender, além da
demanda humana, uma demanda de irrigagdo de 5,524 m3/s para um Vi=10% e
uma demanda de irrigacdo de 6,522 m3/s para um Vi=20% .

Conclui-se, portanto, que o conjunto de reservatdrios principais da bacia possui capacidade
de atender 3 demanda humana prevista no Projeto Malha D’Agua — Sistema Banabuit —
Sertdo Central (horizonte de 25 anos), em situagdes criticas, tendo ainda capacidade para
atender a demanda especifica para irriga¢ao na bacia.

Situagao Ambiental do Reservatério Banabuiu

A COGERH elaborou em 2011 o Inventario Ambiental — IVA do Reservatdrio Banabuiu. As
aguas do acude possuiam, a época, moderadas condi¢des de eutrofizacdo, estando num
estdgio mesotréfico e com um médio risco de salinizacdo e baixo risco de sodificacao.

Os parametros avaliados no IVA, quais sejam: DBO, Coliformes termotolerantes,
Cianobactérias, Turbidez, pH, Sélidos totais dissolvidos, Cloretos, Fésforo total, Nitrogénio
amoniacal, Ferro total e Sulfato total) indicam, de acordo com as classes estabelecidas pelo
CONAMA através da Resolugdo 357/05, que as aguas do reservatdrio/acude Banabuiu
poderiam ser classificadas como CLASSE 4. Assim, pelo que designa a legislacdo pertinente,
estas dguas poderiam ser destinadas a navegacao e a harmonia paisagistica.

0 IQA - indice de Qualidade da Agua, de acordo com os dados médios no periodo de 2008
a 2010 e com a medicdo realizada em setembro 2011, se apresenta como Médio - Regular.

E importante considerar que a época do IVA, o reservatério encontrava-se com um volume
de 1.409.847.808 m3 representando cerca 88% da sua capacidade total.

Ap0ds o periodo de seca entre 2012 — 2016 o reservatério Banabuiu apresenta-se com cerca
de 6% da sua capacidade e Eutrdfico conforme tabela a seguir de monitoramento realizado
em 2017, com altos valores para cianobactérias.

Tabela 3.1 — Qualidade da agua do Reservatdrio Banabuiu

Campanha | N Total P Total Clorofila- | Cianobactérias | Transparéncia | Volume Classe
(mg/l) (mg/l) a (células/ml) (m) (%)
(ug/1)
Fev/2017 3.800 0,270 18,77 15.034 0,50 0,40% Eutrofica
Mai/2017 5,112 0,085 18,88 40.740 0,70 0,72% Eutrofica
Ago/2017 3,040 0,131 44,86 53.653 0,70 0,73% Eutrofica
Nov/2017 2,550 0,116 5,03 5.184 0,50 0,55% Eutrofica

Fonte: COGERH, 2018

Dados recentes de fevereiro e maio de 2018, do monitoramento de qualidade da agua pela
COGERH, confirmam a situacdo de eutrofizacdo do reservatério Banabuid.

Tabela 3.2 — indice Tréfico do Reservatdrio Banabuit - 2018

Campanha Fev/2018 Campanha Mai/2018
Reservatdrio Volume (%) Classe Trofica Volume (%) Classe Trofica
Banabuiu 0,47% Eutrofica 4,49% Eutréfica

Fonte: COGERH, 2018
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O IVA 2011 indica que o reservatorio possui diversas fontes de poluicdo situadas no
entorno e na bacia hidrografica de montante. Apresenta langamento de esgoto doméstico;
atividades agricolas com uso de agrotoxicos e fertilizantes; a presenga de aterro sanitdrio e
de lixdes, a montante e no entorno; presen¢a de matadouro, cemitério, olarias e industrias
téxteis, além de usos no entorno do reservatoério relacionados a lavagem de roupa, carro e
banho e de confinamento de animais e de animais soltos.

Apesar de atualmente o reservatério Banabuiu ser considerado eutréfico, esta situagao foi
claramente agravada pelo periodo de seca de 2012 a 2016 e pelo consequente baixo
volume atual.

Em 2011 a situacdo de trofia (mesotrofia e eutrofia) dos acudes no estado eram a tbnica
geral. De acordo com a Avaliagdo Ambiental Estratégica — AAE da Politica de Saneamento
Ambiental do Estado do Ceard (2018), nos 26 reservatérios/acudes com inventarios
ambientais realizados, a maioria em 2011, 12 reservatorios/acudes foram classificados
como eutréficos e 11 classificados como mesotroficos, apenas dois deles foram
classificados como oligotréficos e um apenas considerado como hipereutréfico.

“Quanto ao Indice de Qualidade da Agua (IQA) referente & coleta efetuada para a
elaboracdGo dos inventdrios ambientais, 50% dos agudes foram identificados como
regulares em relacdo a qualidade da dgua e 42% como ruins, os demais foram classificados
como bom e impotadvel.

Importante destacar que, a partir da amostragem realizada nos agudes, o enquadramento
da dgua desses 26 acudes estaria dentro dos padrées de Classe 4. No entanto, os agudes,
como forma de abastecimento humano, deveriam estar enquadrados na Classe 2 ou, até
mesmo, Classe 3, necessitando de tratamento convencional ou avangado.

Sendo assim, o que as informag¢des extraidas dos inventdrios ambientais a respeito dos 26
acudes indicam que as dguas disponiveis para abastecimento humano ndo estdo
adequadas para esse uso, necessitando de tratamento avang¢ado, a fim de manter os
padrées de potabilidade, sem ocasionar riscos a saude da populagéo.”

A avaliacdo de trofia em 140 reservatdrios monitorados pela COGERH em maio de 2018
demonstra que ampla maioria situa-se na condi¢ao de eutréfico e hipereutréfico.

A situacdo atual do agude/reservatério Banabuil, apds um periodo extenso de seca, e a
prevista para um periodo normal, considerando a situacdo de 2011, indicam que além do
tratamento avancado da agua para fins de abastecimento publico, incluindo processos
adequados para eliminagcdo das cianobactérias, medidas de controle do aporte de
nutrientes e de controle da eutrofizagao no reservatdério devem ser adotadas.

O IVA do Reservatério Banabuil recomenda uma série de medidas a serem adotadas em
curto/médio e longo prazo, entre as quais:

Curto e Médio Prazo

= Solugbes para esgotamento sanitario e residuos solidos para as diversas
comunidades no entono do reservatorio

= Retirada de rebanhos de Bovinos, caprinos e suinos das margens e regioes préoximas

= Projeto de Recuperacdo das Areas Degradadas das margens do reservatério

= Extincdo do uso de agrotdxicos nas plantacdes do entorno e vazantes e controle
adequado das embalagens de agrotdxicos
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= Retirada mecanica das macroéfitas no reservatorio.

Longo Prazo

* Recuperacdo da vegetacio ciliar na Area Preservacdo Permanente (APP)
principalmente as margens do agude.

= Adocdo de praticas de conservagdo do solo (adubacdo verde e plantio direto) na
bacia hidrografica nos plantios de sequeiro e vazante, para promover o uso
sustentavel do solo na agricultura sem a necessidade de utilizagdo de insumos
agricolas e agrotoxicos.

= Adequacdo no monitoramento qualiquantitativo para identificar fontes difusas ao
longo das margens e durante as estacdes chuvosas e secas.

= Controle ambiental de macrdéfitas.

= Educacao Ambiental das comunidades do Entorno.

®* Adocdo de medidas de manejo mais adequadas para a exploracdo da pecudria
bovina e caprina, incluindo a contencdo do acesso ao corpo hidrico.

= Gestdo efetiva do acude Banabuil com a implementacdo das citadas acdes de
curto, médio e longo prazo pelas instituicdes envolvidas (Prefeituras Municipais,
SDA, SEMACE, CAGECE, DNOCS, SRH/COGERH e sociedade civil organizada)
capitaneadas pelo Comité da Bacia Hidrografica do rio Banabuit e Comissdo
Gestora do Acude.

3.1.3 Demais Aspectos Ambientais
Unidades de Conservagdo

A faixa de dominio do empreendimento ndo ird intervir, nem causar pressao antrdpica
sobre dreas com ecossistemas naturais criticos ou dreas de unidades de conservacdo. Com
efeito, as partes da Bacia do Banabuil e do Médio Jaguaribe na regido onde estd inserido o
Sistema Adutor Banabuil- Sertdo Central, ndo contam com unidades de conservacdo
municipal, estadual ou federal em seu territério.

As unidades de conservacdo mais préximas da area do projeto, representadas pela (i)
Estacdo Ecolégica do Castanhdo, posicionada na Bacia do Médio Jaguaribe, nos municipios
de Alto Santo, Iracema e Jaguaribara; e (ii) Monumento Natural Mondélitos de Quixada no
municipio de Quixada, estao localizadas em areas ndo coincidentes com o Sistema Adutor.

Patriménio Cultural

A regido de implantacao do Sistema Adutor Banabuiu — Sertao Central ndo possui indicacao
da existéncia de patrimoénio histdérico e de patriménio arqueoldgico.

No entanto, o Estado do Ceard tem grande potencial arqueoldgico e contava 528 sitios
cadastrados até dezembro de 2014. Ha uma significativa ocorréncia de sitios arqueolégicos
pré-coloniais, com uma grande quantidade de sitios ceramicos e liticos, além de notavel
presenca de grafismos rupestres. Dentre as areas de interesse arqueoldgico, destacam-se
os sitios litoraneos com vestigios histdricos e pré-coloniais, identificados nas proximidades
de rios como o Jaguaribe e o Acarad.

Nas regides do centro-norte do Estado (Forquilha, Sobral e Iracuba), a regido de Cariri
(Crato e Nova Olinda) e o sertdo central (Quixada e Quixeramobim), destacam-se algumas
manifestacGes rupestres que foram objeto de estudos académicos.

Nos municipios de Taud, Arneiroz e Morada Nova, foram identificados numerosos sitios
liticos formados por grupos cacadores-coletores, enquanto no municipio de Mauriti, na
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porgao leste do Cariri, foram localizadas aldeias ceramistas, com destaque para a aldeia
Tupi-Guarani Anaud, datada do século XIV.

Na regido do Sistema Adutor Banbuiu — Sertdao Central ndo ha indicagdes atuais de
ocorréncia de patrimoénio arqueoldgico e paleontolégico.

Areas indigenas

Na regido de implantagao do Sistema Adutor Banabuiu — Sertdo Central e na bacia do
reservatério Banabuil ndo se identificam areas ou populacdes indigenas. A area indigena
mais préxima, ainda em fase de estudos pela FUNAI, se localiza a montante do agude
Araras, nos municipios de Monsenhor Tabosa e Tamboril, na bacia do rio Acarau.
Ocupagao a Jusante da Barragem Banabuiu

Imediatamente a jusante na drea de descarga do vertedor, acima do canal escavado em
rocha, verifica-se ocupagdo urbana constituida de edificagdes comerciais
(bares/restaurantes) e residéncias precarias.

Figura 3.11 — Foto Barragem Banabuit - Vertedor e ocupagao a jusante

Fonte: NCA, 2018
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Figura 3.12 — Barragem Banabuiu - Foto Ocupagao a jusante e Vertedor

Fonte: NCA, 2018

3.2 AREA DE ATUAGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE
FORTALEZA E DA REGIAO METROPOLITANA DE FORTALEZA - RMF

A Regido Metropolitana de Fortaleza - RMF, localizada na regidao Nordeste do Estado do
Ceard, é atualmente constituida por 19 Municipios componentes: Aquiraz, Caucaia,
Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiuba, Horizonte, ltaitinga, Maracanad,
Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Pindoretama, Sao Luis do Curu, Sdo
Goncalo do Amarante e Trairi.

Atualmente, pertencem a drea de abrangéncia do Sistema Integrado de Abastecimento de
Agua - SIAA no todo ou em parte, os municipios de Fortaleza, Caucaia, Maracanau,
Eusébio, Pacatuba e Itaitinga.

O Sistema de Producdo Integrado de Abastecimento de Agua da Regido Metropolitana —
RMF de Fortaleza tem como componentes principais:

= Captacdo em manancial superficial no Acude Gavido;
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» Estacdo de Tratamento de Agua - ETA Gavido e ETA Oeste;

= Dois sistemas adutores de dgua tratada, o do Gavidao Novo, que recalca para Centro
de Reservagao do Ancuri, e a do Gavido Velho, que recalca diretamente nas linhas
do Sistema de Distribuicdo Integrado (Linhas de Transferéncia).

A capacidade dos mananciais foi ampliada a partir da entrada de operagao do Canal de
Integracdo permitindo a operagao da ETA Oeste, em sua 12 etapa. A vazao maxima de
dimensionamento do Canal de Integracdo é de 22 m?/s, destinada a inUmeras demandas
da RMF, sendo que uma parcela de 5,0 m3/s destina-se ao suprimento da demanda da area
a ser atendida pela ETA Qeste.

A Regido Metropolitana de Fortaleza apresenta elevado indice de cobertura de agua
tratada de 99%, de acordo com dados da CAGECE.

Entretanto, o sistema metropolitano vem apresentando considerdveis indices de perdas,
tanto reais, quanto aparentes, totalizando cerca de 44,56%, de perdas na distribuicdo, de
acordo com dados da CAGECE. Grande parte dessas perdas se deve a dificuldades de
gestdo operacional, pois seus setores hidraulicos sdo muito extensos e com grande nimero
de ligagGes, além de muitos nao serem totalmente confinados, o que dificulta a gestao de
pressdes (causando vazamentos) e de se concentrar as atividades de reducdo de perdas
nas areas que possuem maiores problemas, pois ndo é possivel identifica-las com exatidao
em areas com grande numero de ligacoes.

Apesar dos esforcos continuos em localizacdo e retirada de vazamentos e ligacOes
clandestinas, este trabalho se da sem o conhecimento de indicadores de areas especificas
e ndo permitem a afericdo dos resultados. A criacdo dos DMCs — Distritos de Medicdo e
Controle é uma metodologia utilizada mundialmente e permitira que se tenha pressdes
apropriadas para cada determinada area, além de se permitir trabalhar com indicadores,
vazdes minimas noturnas, pesquisas de fraudes localizadas, balanco hidrico e diversas
outras ferramentas consagradas na gestao de perdas de sistemas de abastecimento.

Apds o estudo de diversos cenarios, espera-se reduzir o IPD em 3,59% (cendrio mais
provavel), podendo este valor chegar a passar de 8,43% apds a utilizagdo de todas as
ferramentas de maneira continua e apropriada.

No ambito do Projeto, a implantagao dos DMCs sera iniciada e realizada no sistema
integrado na cidade de Fortaleza nos bairros de Barroso, Cajazeiras, Cidade dos
Funciondrios, Engenheiro Luciano, Cavalcante, Edson Queiroz, Guarapes e Jardim das
Oliveiras, envolvendo 12 setores hidraulicos.
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Figura 3.13 — Setores hidraulicos da cidade de Fortaleza a serem objeto de DMCs

SETORES \

HIDRAULICOS
FORTALEZA

SH Vila Velha: 1DMC.
SH Floresta: 19 DMCs
SH Benfica: 20MCs

§ SHAldeota 4 DMCs
SH Pici 8 DMCs
SH Expedicionarios: 8 DMCs
SH.Cocorote: 3 DMCs
SH Agua Fria: 12 DMCs
SH Vila Brasil: 10 DMCs
SH Mondubim; 7 DMCs
SH Mucuripe: 11 DMCs
SH.Cj Ce: 8 DMCs

SH Castelao(Fora Escopo Bird)
SH Messejana(Fora Escopo Bird)

Google Earth

L

mog

Fonte: CAGECE
3.2.1 Acude Gaviao

O Acude Gavido, fonte de abastecimento de agua para a RMF possui as seguintes
caracteristicas:

= Rjo Barrado: Gavido, afluente do rio Coco;

» Org3o executor: DNOCS;

» Orgdo gestor: COGERH;

= Bacia hidraulica; 618 ha;

= Vazdo regularizada: 8,5 m3/s;

= Extensdo do Coroamento da Barragem: 668 m;
= Altura maxima da Barragem: 57,70 m;

= Barragem tipo Terra Homogénea;

= Vertedor: Perfil Creager.
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Figura 3.14 - Fotos Agude Gaviao
Barragem, Reservatério e ETA Gavido

Fonte: COGERH

Barragem de Terra e Reservatdrio

Fonte: NCA, 2018

Seguranga de Barragens

A SRH, em atendimento a salvaguarda OP. 37 do Banco Mundial, contratou especialista
para avaliar a documentagao técnica existente e realizar inspe¢des técnicas nas barragens
de Banabuiu e Gavido de modo a promover uma avaliacdo de seguranca destas barragens
de acordo com os critérios estabelecidos pela legislacdo nacional e estadual e pela referida
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OP. Os resultados dessas andlises foram incorporados na preparacdo do projeto e
embasaram a definicdao de agdes de gestdao ambiental do projeto.

3.2.2 Patrimonio Cultural e Arqueolégico

No municipio de Fortaleza — area de atuacao da a¢do Controle e Redu¢dao de Perdas no
ambito do Projeto existem diversos bens culturais tombados — patrimonio histérico - a
nivel federal e estadual constituidos de edificagGes, ponte, parque, praca, mercado,
estacao ferroviaria, farol, etc.

3.2.3 Unidades de Conservagao

No municipio de Fortaleza - area de atuacdo da acdo Controle e Reducdo de Perdas no
ambito do Projeto existem 5 unidades de conservacdo estaduais e 1 unidade municipal,
conforme tabela 3.3 a seguir.

Tabela 3.3 — Unidades de Conservagao no municipio de Fortaleza

Unidade de Conservagao Area Municipio Ecossistema
(ha)
Unidade de Conservacao de Protecdo Integral
Parque Estadual do Rio Coco 1.155,2 Fortaleza Manguezal
Parque Estadual Marinho Pedra da Risca 3.320 Fortaleza Marinho
do Meio
Parque Ecoldgico da Lagoa da Maraponga 31 Fortaleza Planicie Lacustre
(municipal)
Unidade de Conservacao de Uso sustentavel
APA do Estuario do Rio Ceara 2.744,89 Fortaleza e Caucaia Manguezal
APA do Rio Pacoti 2.914,93 Fortaleza, Eusébio e Costeiro
Aquiraz
ARIE do Sitio Curid 57,35 Fortaleza Enclave da Mata
Atlantica

3.2.4 Populagao Indigena

A Regido Metropolitana de Fortaleza — RMF abriga 3 terras indigenas, de acordo com a
FUNALI:

a) municipio de Caucaia: Tapeba (declarada) com superficie de 5.294 ha;
b) municipio de Maracanau: Pitaguary (declarada) com 1.727 ha;
¢) municipio de Aquiraz: Jenipapo-Kanindé — Lagoa Encantada;
E uma drea ainda em fase de estudo e reconhecimento:
¢) municipio de Cocaia: Taba dos Anacés.
Essas terras e populag¢des indigenas ndo serdo afetadas pelas intervengdes do Projeto.

A drea de atuacdo do Projeto restringe-se ao municipio de Fortaleza, onde ndo existem
terras indigenas reconhecidas pela FUNAI ou populagcdo indigena solicitando
reconhecimento.
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Figura 3.15 — Areas Indigenas na Regido Metropolitana de Fortaleza — RMF fora da Area
de Intervengao do Projeto

ESCOPO BIRD _ DMCs _ FORTALEZA

5 'R ii: . E:'Z/A ! I

Fonte: CAGECE

3.3 CARACTERISTICAS SOCIAIS E ECONOMICAS DAS AREAS DE ATUACAO

O Projeto atuard em trés Regides Referenciais de Planejamento do Estado do Cear3, de
acordo com o IPECE:

<+ SERTAO CENTRAL: Banabuil, Senador Pompeu, Piquet Carneiro, Mombaca e Pedra
Branca;

%+ VALE DO JAGUARIBE (Médio): Solondpole, Milhd, Deputado Irapuan Pinheiro,
Jaguaretama;

%+ GRANDE FORTALEZA: Fortaleza.

Por considerar que a atuacdao do Projeto relativa a infraestrutura se concentrard em 2
regides de planejamento do estado do Ceard limitrofes e que na regido Grande Fortaleza
atuard apenas na Capital Fortaleza — os dados serdo tratados no conjunto de forma a
oferecer uma visdo global do territério de intervencdo, mas sem deixar de destacar os
aspectos de cada municipio ou a peculiaridade da Regido de Planejamento a qual pertence.

Aspectos Territoriais e Demograficos

A tabela 3.4 a seguir apresenta a relacdo dos municipios que receberdo intervencdes do
Projeto, dados populacionais, densidade demografica e caracteristicas geoambientais
dominantes — e que sdo tao determinadoras de suas vocacdes e potencialidades.
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Tabela 3.4 Caracteristicas Geoambientais e Demogréficas das Areas de Atuagdo

Caracteristicas Estimativa de Populagdo ~ Densidade Demografica
Regido de Planejamento Geoambientais Area (km?) (hab./km2)
Dominantes Censo 2010 (i;gr;g?g) Ano 2010 T;E?E?
Banabuid 1.080,33 17.315 18.151 16,03 16,69
S
E g.?;f]?:o . 47043 9.095 9.095 19,33 20,24
R o
0 Milh3 502,34 13.086 13.086 26,05 26,15
A Dominios naturais
(o) Mombaca dos sertées e das 211948 42 690 44 060 20,14 20,63
serras secas
C Pedra Branca 1.303.29 41.890 43.160 32,14 32,87
E
N Piquet Carneiro 587,88 15.467 16.827 26,31 28 46
T
R Senador Pompeu 1.002,13 26.469 26.664 26,41 26,39
A
L Solondpole 1.536,17 17.665 17.665 115 11,82
TOTAL 8.602,05 183.677,00 188.708,00
J Dominios naturais
vV A das planicies
AG ribeirinhas, da
LU chapada do Apodi
E A Jaguaretama da planicie 1.759.40 17.863 17.863 10,15 10.21
= litoranea, dos
D | tabuleiros
0B constexrq_s e dos
sertdes
e TOTAL 1.759.40 17.863.00 17.863.00
G F Dominios naturais
R o) da planicie
NEZ  Foins ioranea 314,9 2452185 2643247 778644 834307
N 1 A Tabuleiros
D A costeiros, serras
e IE umidas e sertdées
E TOTAL 314,90 2452 185,00 2.643.247.00
TOTAL GERAL 10.676,35  2.653.725,00 2.849.818,00

O sistema de aducdo a ser implantado a partir do Reservatdrio Banabuiu abastecerd cerca
de 206.571 pessoas (estimado para 2018) e permitird que os atuais sistemas existentes
pequenos e precdrios, mas ainda assim possam ser destinados a outros usos -
incrementando um pouco a atividade econ6mica local.

Aspectos PIB, Salario Médio Mensal, % de Pessoas Ocupadas, Programa Bolsa Familia

A tabela 3.5 a seguir mostra o baixo rendimento salarial da popula¢do da regido, nenhum
municipio exceto a Capital Fortaleza alcanca um média de saldrio mensal superior a 2,0
salarios minimos e, além disso, outro indicador também muito expressivo da pobreza da
regido é o baixo percentual de pessoas ocupadas, que culmina com o ELEVADISSIMO indice
de populagdo com rendimento nominal per capita de até % saldrio minimo més que é
equivalente, no melhor cendrio, a USS 4,0 / dia.
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Tabela 3.5 Dados Socioeconémicos das Areas de Atuagdo

Salario umerode o 4. opulagio Programa Bolsa Familia
itan Pl r a 1 Pessoas ¢ ; i
Habitantes B per capita Médio  Ocupadgs O™ fendimento (Ano 2016)
_ inal mensa
gido de Planejamento Mensal em relacio "O™na! mdens?l
Estimada Crescimento  (Ang @ populagdo percapita de ale  nimarg de Vel Paco
Censo 2010 - "one) 2011 2015 Nominal (%) 5046 total /2 §:Ia!xo ";":'mo Familias ms"ﬂ”g
! ! (2011-2015) (Ano 2016) {0 2010) Beneficiadas e
Banabuit 17.315 17.315 6.113 7.566 23,76 18 76 554 2428 4542
5 Lopadoliapumn 9,005 9.095 4747 6.348 33,74 15 9.8 55,9 1.475 4297
< Milha 13.086 13.086 6.214 6.861 10,41 1,7 86 52,0 2.374 4231
N Mombaca 42,690 42,690 4.262 5.930 39,15 15 6,7 54,0 6.062 10.402
T Pedra Branca 41.890 41.890 4620 5.832 26,25 14 53 549 7.176 16.204
: Piquet Cameiro 15.467 15.467 4376 6.410 46,5 1.5 55 56,9 2445 5963
L Senador Pompeu  26.469 26.469 6.824 9.541 3982 16 147 50,4 4.450 11.976
Solonépole 17.665 17.665 5104 7.499 46,93 14 8,1 52,2 2.325 4368
TOTAL 183.677  183.677 28.735 61.983
J
A~
GM
’: : Jaguaretama 17.863 18.102 101.150 136.530 34,98 15 70 56,8 3.391 7.369
R i
Il o
B -
E TOTAL 17.863 18.102 3.391 7.369
F
(0]
R
: Fortaleza 2452185 2643247 41394561 57.246.034 38,29 2,7 325 36,9 196.377 348.093
L
E
Z
A TOTAL 2452185  2.643.247 196.377 348.093
TOTAL GERAL 2.653.725 2.845.026 228.503 417.445

Aspectos PIB, IDHM, indice GINI, Taxa de Escolariza¢do e de Mortalidade Infantil

A Tabela 3.5 anterior com foco em renda e atividade econ6mica captura um retrato da
regido de pobreza acentuada. No entanto, quando se avalia o IDHM? (longevidade,
educagdo, renda) e o indice GINI? observa-se que os municipios receptores do Projeto estdo
na média dos dois indicadores e isto deve ao fato de que estes indicadores trabalham na sua
composi¢cdao com parametros de qualidade de vida que vao além da renda auferida.

Importante ressaltar, que o indicador educacdo é o que apresenta a menor performance
ainda que a taxa de escolaridade entre 06 e 14 esteja acima de 95% para todos os municipios
— isto se deve ao passivo das gera¢des anteriores de baixa ou quase nenhuma escolaridade.

O IDHM Renda também apresenta valores muito acanhados todos entorno de 0,5 e a
escassez hidrica na regido é um fator limitante do desenvolvimento econémico como relata o
IPCE no Boletim da Conjuntura Econémica Cearense — 292 Trimestre de 2018 — “Com a

2

Informacdes Obtidas Atlas do Desenvolvimento Humano Brasil site:

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/home/

no

3 “f um indicador de desigualdade na distribuicdo do rendimento que visa sintetizar num tinico valor a assimetria dessa
distribuicdo. Assume valores entre 0 (quando todos os individuos tém igual rendimento) e 100 (quando todo o rendimento se
concentra _num _ uUnico individuo)” Fonte: Observatério das Desigualdades site: https://observatorio-das-
desigualdades.com/2018/04/17 /coeficiente-de-gini/
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disponibilidade de dgua existente nos 155 acudes monitorados pela COGERH distribuidos
entre as bacias hidrogrdficas do estado, o Ceard continua mantendo uma politica de reducéo
de consumo de dqua tanto para o consumo humano como para as atividades econémicas,
visto que as chuvas ocorridas no primeiro semestre de 2018 ndo foram suficientes para
realizar uma recarga satisfatdria de seus reservatorios para sair da crise hidrica.”

Tabela 3.6 PIB, IDH, Mortalidade Infantil, etc.

: 3 PIB per 5 > Taxa de Mortalidade
Habitantes capita IDHM (ano 2010) escolanzacdo  Infantil
= : IDHM Els de 6 a 14 anos (Obitos por mil
Regido de Planejamento (Censo 2010) ndice GINI ™ % tade nascidos
Es E idade ! [Censo 2010] vvos)
Censo 2010 (An 2015 Longevidade Educacdo Renda %) Ano 2014
7.566 0,606 MEDIO 0,779 0,530 0,540 0,5622 98,0 19,46
6.348 0,609 MEDIO 0,742 0,562 0,542 0.5086 993 Sem dados
C
: E 6.861 0,626 MEDIO 0,784 0,558 0,560 05415 975 8,26
R N 5.930 0,582 BAIXO 0,735 0,489 0,549 0,5406 96 4 8,26
T :
T R 5.832 0,603 MEDIO 0,779 0,521 0,541 616 98,1 184
g A 6.410 0,600 MEDIO 0,779 0,523 0,530 0,5257 96.0 6,45
L 9.541 0619 MEDIO 0,770 0,537 0,574 05179 964 22,51
18.29 7.499 0,625 MEDIO 0,754 0,574 0,565 05169 986 17,44
189.979
F
G (o}
R R
A : Fortaleza 2452185 2643247 57246034 0,754 ALTO 0,824 0,695 0,749 0.6200 96,1 11,50
N
L
D
- E
Z
A TOTAL 2452185  2.643.247
J
VA
AG
E A Jaguaretama 17.863 18.102 136.530 0612 MEDIO 0,776 0,535 0,552 0,5695 96,7 11,49
R
DI
oB
E TOTAL 17.863 18.102
TOTAL GERAL 2.653.725 2.851.328

Relacao de Dependéncia Econdmica com a Previdéncia Social e Programa Bolsa Familia

Observa-se, na tabela a seguir, que em muitos municipios a porcentagem da populacdo que
vive da Previdéncia Social e do Programa Bolsa Familia é muito alta, mais de 40% e em 3
municipios. Os valores dos Beneficios da Previdéncia somados aos do Programa Bolsa
Familia equivalem a mais de 50% do valor do PIB Municipal.

Este quadro demonstra uma estagnacdo econémica e uma elevada dependéncia do Estado
brasileiro.
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Tabela 3.7 Previdéncia Social, Bolsa Familia e PIB

r I ; "
Habitark Previdéncia Social £ og'r:ame: RO %da %
abitanies (Ano 2016) amiiia Produto Populagdo  Previdéncia
5 ; (Ano 2016) Recebedorade  Social +
Regido de Planejamento Interno Providé P
Estimada Quantidade de  Valordos ~ Nimerode ... o Bruto Tevicencia 1ogiana
Censo 2010 (Ano 2018) Beneficios Beneficios Famiias éSmn)g Social + Bolsa Bolsa Familia
Recebidos emitidos  Beneficiadas ' Familia sobre o PIB
(3 Banabuid 17.315 18.151 3.186 32,549 2.428 4,542 135.470 30,93 27,38
E
R E;T:l.?:o lrapuan g 095 9.585 862 9.176 1.475 4297 59.949 24,38 22,47
- o
A Milhd 13.086 13.241 2,986 31.521 2.374 4231 90.355 40,48 39,57
O Mombaga 42690 44,060 11.658 122.864 6.062 10.402 258 659 40,22 51,62
c Pedra Branca 41,890 43.160 10.615 109124 7.176 16.204 249.300 41,22 50,27
E
N Piquet Cameiro 15.467 16.827 2.845 29.363 2.445 5963 105.521 31,44 33,48
; Senador Pompeu  26.469 26.664 7.366 81.700 4.450 11.976 253.285 4431 36,98
A Solonépole 17.665 18.291 6.922 72822 2.325 4368 135.685 50,55 56,89
L TOTAL 183677  189.979 46.440 489.119 28.735 61983  1.288.224
F
G (o]
R R
A I Fortaleza 2452185 2643247 285.215 4734218 196.377 348093 57.246.034 18,22 8,88
N
L
D
- E
Z
A TOTAL 2452185  2.643.247 285.215 4734218 196.377 348.093  57.246.034
J
VA
A G
LU . . s 5
E A Jaguaretama 17863 18.102 3.182 3417 3391 7.369 136530 36,31 7.90
R
DI
OB
8 TOTAL 17.863 18.102 3.182 3417 3.391 7.369 136.530
TOTAL GERAL 2653725 2.851.328 334.837 5226.754  228.503  417.445 58.670.788

Abastecimento de Agua

A tabela 3.8 a seguir mostra os operadores dos sistemas de abastecimento de agua dos
municipios receptores do Projeto— tanto os sistemas administrados pela CAGECE quanto os
administrados pelas Prefeituras Municipais. Independente do Gestor, o0s sistemas
apresentam elevada perda e baixo consumo — que podem estar relacionados a baixa oferta
hidrica e/ou a baixa capacidade de consumo.

Os sistemas de distribuicdo sdo operados pelos SAAEs — Servicos Autbnomos de
Abastecimento de Agua administrados pelas prefeituras locais e pela CAGECE e SISAR —
Sistema de Saneamento Rural do estado do Ceard, além de associa¢des de usuarios.

A tabela 3.8 a seguir mostra as sedes municipais e os distritos e as operadoras dos sistemas
locais de distribuicdo de agua.
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Tabela 3.8 Operadoras dos sistemas de abastecimento de Agua Municipais na area de atuag3o do
Sistema adutor Banabuiu — Sertdo Central

Municipio Sede / Distritos Operadoras
Banabuiu Sede SAAE
Laranjeiras Sem informagdes
Sede SAAE
Dep. Irapuan Pinheiro Aurora SAAE
Baixio Associacao
Beténia SAAE
Maratod Associacao
Velame Associacao
Jaguaretama Sede CAGECE
Sede SAAE
Barra Associacao
Milh3 Carnaubinha SAAE
Ipueira SAAE
Monte Grave Associacao
Baixa Verde Associacao
Sede CAGECE
Boa Vista SISAR
Acudinho dos Costas SISAR
Cangati SISAR
Mombacga Carnalibas SISAR
Catolé Associacao
Cipé Associacao
Manoel Correia Associacao
S&o0 Gongalo do Umari Associacao
S&o Vicente Associacao
Sede SAAE
Pedra Branca Capitdo Mor SISAR
Mineirolandia SAAE
Santa Cruz do Banabuiud SAAE
Tréia Associacao
Sede CAGECE
Piquet Carneiro Catolé da Pista SISAR
Ibicud SISAR
Mulungu SISAR
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Tabela 3.8 Operadoras dos sistemas de abastecimento de Agua Municipais na area de
atuagao do Sistema adutor Banabuiu — Sertao Central (continuagao)

Municipio Sede / Distritos Operadoras
Sede CAGECE
e Peieay Bonfim SEM SISTEMA
Codia SEM SISTEMA
Engenheiro José Lopes SISAR
Sao Joaquim do Salgado Associacao
Sede SAAE
Assuncéo SAAE
Solondpole Cangati SAAE
Pasta SAAE
Prefeita Suely Pinheiro SAAE
S&o José de Solondpole SAAE

Indicadores Operacionais — Abastecimento de Agua

A tabela 3.9 a seguir mostra os indicadores operacionais do sistema de abastecimento de
agua dos municipios receptores do Projeto — tanto os sistemas administrados pela CAGECE
guanto os administrados pelas Prefeituras Municipais. Independente do Gestor, os sistemas

apresentam elevada perda e baixo consumo — que pode estar relacionado a baixa oferta

hidrica e/ou a baixa capacidade de consumo.
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Tabela 3.9 Dados Operacionais dos Sistemas de Abastecimento de Agua dos Municipios da area de atuagdo do Sistema Adutor

Municipio

Fortaleza
Mombaca

Piquet Carneiro
Senador Pompeu
Banabuil

Deputado Irapuan
Pinheiro

Mombaca

Pedra Branca

Solondpole

Fonte: SNIS, 2016

Tipo de
Semco

Aguae
Esgotos
Agua
Agua
Agua
Agua
Agua
Esgoto
Agua

Agua

Nome do
prestador de
SeMcos

CAGECE

CAGECE
CAGECE

CAGECE

Servico Autdnomo
de Agua e Esgoto
Prefetura Municipal
de Deputado
rapuan Pnhero
Prefeitura Municipal
de Mombaca

Servico Autdnomo
de Agua e Esgoto

Prefeitura Municipal
de Solondpole

Participagio

das economias
agua no total
das economias
de agua
%
92,35
93,56
91,62
94 47

9743

93,76

96,63

indice de indice de
atendimento atendimento residenciais de

total de urbano de

agua agua
% %

83,31 83,31
31,58 71,65
29,61 61,55
4049 68,24
50,38 99,66
71,59 100,00
44,26 75,63
99.63 99,64

86,35

indice de
macro

medicdo  metragdo

%
100,00

100.00
100.00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICADORES OPERACIONAIS - AGUA

indice de
hidro-

%
99,99

100,00
100,00

100,00

99,00

93,65

69,60

8549

Consumo
médio de
agua por
economia

Consumo Consumo de Consumo Extensdo da

micro

agua

médio per

medido por faturado por Capita de

economia

economia

agua

m¥mésfecon m¥mésfecon m¥mésiecon Ihab.dia

9,96
6.95
6.64
7,96

10,13

7.46

10,44

9.96

6,95
664
7,96

8,70

814

2,16

7.70

12,74
11,31
11,05
11.78

13,50

7,62

746

10.49

128,41

105,63
117.88
12343

99,40

93.67

9134

rede de
4agua por
ligacdo

miig.
5,67
547
8,55
5,09

7.04

736

8,60

19.90

indice de
perdas na
distribuicdo

%
4264

16,59
23,56
4598

251

6177

50.18

Indice bruto
de perdas
lineares

meidia/km
51,03

744

41,99

13,12

50,98

0,03

16.61

indice de

perdas por
ligagdo

Wdiaflig.
316,47

46,04
67.50
22551

111,82

43944

043

40041
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Durante o periodo de seca de 2012 a 2016, as fontes de captacao entraram em colapso e
grande parte da regido foi abastecida pelas a¢des emergenciais gerenciadas pelo Exército
Brasileiro por meio de carros-pipa. O abastecimento foi realizado de diversas formas sendo
gue foram disponibilizados diversos tanques-cisternas e 10.000 litros, abastecidos pelos
carros-pipa para uso da populagao.

Figura 3.16 — Tanque-cisterna tipo

Fonte: NCA, 2018

Na atual fase de preparagdo do Projeto, contratou-se um amplo diagndstico dos sistemas
de abastecimento de agua das sedes e distritos a serem beneficiados pelo Sistema Adutor
Banabuiu-Sertdo Central, com o objetivo de identificar as condi¢bes institucionais, técnicas
e operacionais, considerando principalmente a rede de distribuicdo, a hidrometracdo e os
reservatoérios de distribuicdo existentes, para a interligacdo com o sistema adutor proposto.
O diagndstico servira como subsidio aos projetos basicos/executivo do sistema adutor.

3.3.1 Divulgagdo do Projeto Malha D’Agua

O Projeto Malha D’Agua e o Sistema Adutor Banabuit — Sertdo Central foram objeto de
apresentacdo, pela COGERH, nas seguintes reunides no ambito da Sub-bacia Hidrografica
do rio Banabuiu.:

=  57° Reunido Ordinadria do Comité da Sub-Bacia Hidrografica do Rio Banabuiu,
realizada no dia 28 de Marg¢o/18 no municipio de Ibicuitinga;

= 5° Reunido Ordindria da Comissdo Gestora do Sistema Hidrico Trapia Il, realizada
no dia 12 de Junho/18 no municipio de Pedras Brancas;

= 1° Reunido Ordinaria da Comissdo Gestora do Sistema Hidrico Patu, realizada no
dia 19 de Junho/18, no municipio de Senador Pompeu;

=  6° Reunido Ordindria da Comissdo Gestora do Sistema Fogareiro-Quixeramobim,
realizada no dia 26 de Julho/18 no municipio de Quixeramobim;

=  59° Reunido Ordinadria do Comité da Sub-Bacia Hidrogréfica do Rio Banabuiu,
realizada no dia 15 de Agosto/18 no municipio de Banabuiu.
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3.3.2 Engajamento da Sociedade Civil

“4p equidade n3o deve se limitar apenas ao acesso, mas deve também levar em
consideragao aspectos relacionados a qualidade e a quantidade. Devem se priorizar
grupos marginalizados e/ou excluidos do espaco da cidade e de seus servigos, processos,
oportunidades e tomadas de decisao, sobretudo mulheres, enfermos, idosos, indigenas
e moradores de assentamentos informais. A dgua é um direito humano que deve ser
garantido em nossos ambientes urbanos.”

O Projeto buscara fomentar a participagdo de todos através da ado¢dao de um processo
participativo e transparente que as pessoas ndo sé sejam informadas sobre o Projeto,
mas para que também possam opinar e propor sugestdes.

Mecanismos de reclamos também devem ser implantados pelo Projeto com o objetivo de
minimizar os possiveis transtornos.

3.3.3 Integracdo de Género

“>Em dezembro de 2016, a Assembleia Geral das Nacbes Unidas aprovou a Resoluc¢do
A/71/235: “Implementacdo dos resultados da Conferéncia das Nacdes Unidas sobre
Habitacdo e Desenvolvimento Urbano Sustentdvel (Habitat Ill) e fortalecimento do
Programa das Nacdes Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat)”.4

A resolucdo afirma, entre outras coisas, que a Assembleia Geral:

“Reafirma que, ao reorientar a forma como as cidades e assentamentos humanos
sdo planejados, desenhados, financiados, desenvolvidos, administrados e
gerenciados, a Nova Agenda Urbana ajudard a pér fim a pobreza e a fome em todas
as suas formas e dimensées, reduzir as desigualdades, promover um crescimento
econbémico sustentado, inclusivo e sustentdvel, promover a iqualdade de género e o
empoderamento de todas as mulheres e meninas, com vistas a aproveitar
plenamente sua contribuigdo vital para o desenvolvimento sustentdvel, melhorar a
saude e o bem-estar humanos, promover a resiliéncia e proteger o meio ambiente.”

O Projeto buscara promover a integracao de género desde o processo de planejamento,
execucdo e operacdo dos trabalhos. Esta integracdo deve ser fomentada tanto nas
instituicdes gestoras do Projeto, quanto junto aos usudrios dos sistemas.

Esperam-se impactos positivos em termos da reducao da desigualdade de género a partir
da provisao de servigos de abastecimento de agua mais regulares no Sertdao do Banabuiu.

Em virtude de normas culturais tradicionais, as mulheres continuam a ser as principais
responsaveis pelo abastecimento de agua para seus domicilios, as atividades domésticas
e de cuidado de criangas, idosos e enfermos. Assim, no Brasil, apenas 19,0% dos homens
exercem atividades de cuidados pessoais e 65,5% cumprem algum papel em servigos
domeésticos, enquanto essas taxas chegam, entre as mulheres, a 28,1% e 83,3%,
respectivamente. Em média, a jornada de atividades domésticas das mulheres alcanca
18.1 horas semanais e a dos homens apenas 10,1 horas semanais. Enquanto 72,5% dos

4 “Comece pelas Aguas” Publicado em margo de 2018 pelo Conselho Mundial da Agua
www.worldwatercouncil.org
“Comece pelas Aguas” Publicado em margo de 2018 pelo Conselho Mundial da Agua
www.worldwatercouncil.org
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homens em idade produtiva se encontravam na forca de trabalho e 92,6% deles se
encontravam ocupados; apenas 52.0% das mulheres se encontravam na for¢a de
trabalho e 93,2% estavam ocupadas. Em consequéncia, embora as mulheres
representassem 52,1% da populagdo em idade produtiva, apenas 43,0% estavam
ocupadas e elas contavam por 65,5% das pessoas fora da forga de trabalho.

Essas atividades sdo diretamente afetadas pela disponibilidade regular de dgua em seus
domicilios. Isto as torna, também, mais frequentemente expostas a doencgas de
veiculagdo hidrica e infecgdes gastrointestinais. Por conseguinte, precariedade no acesso
a agua tratada tem impactos adversos maiores sobre o tempo disponivel para as
mulheres cumprirem atividades rotineiras educacionais, laborais ou recreativas e afetam
mais seus bem-estar do que o dos homens.

Estudo recente (°) demostra como a caréncia de saneamento afetou diretamente a vida
das mulheres no que diz respeito a forma como elas organizam o seu tempo entre as
atividades. O estudo mostra que, em 2016, 90,8 milhdes de mulheres declaram morar em
residéncias que recebiam agua por meio de rede geral de distribuicdo. Nesse ano, ainda
havia 15,2 milhdoes de mulheres que declararam ndo receber dgua em suas residéncias,
ou seja, 1 em cada 7 mulheres brasileiras ndo tinham acesso a dgua. No caso dos homens,
essa proporcao era ainda menor: 1 em cada 6 brasileiros ndo tinham acesso a agua. Além
da falta de acesso ao sistema de distribuicio de d4gua, a falta de regularidade no
fornecimento de dgua também afeta a qualidade de vida da populacdo e as estatisticas
oficiais mostraram que, em 2016, 12 milhdes de mulheres viviam em moradias ligadas a
rede geral de distribuicdo de dgua, mas a dgua ndo era entregue regularmente em suas
residéncias. Isso correspondia a 13,2% da populagao feminina do Brasil. Segundo dados
da PNADC, em 40% desses casos, a agua era distribuida entre 4 e 6 dias na semana, em
45,7%, entre 1 e 3 dias na semana e em 14,2% dos casos, a regularidade era inferior a 1
dia por semana. O numero de mulheres no déficit de agua chegou a 27,2 milhdes em
2016. Isso indica que 1 em cada 4 mulheres ou ndo tinha acesso a agua tratada ou nao
recebia dgua com regularidade.

No Brasil, 85,7% das mulheres tinham acesso a rede geral de distribuicao de agua. No
Ceard, eram apenas 80,1% das mulheres que se encontravam nessa situagdo. Nas areas
rurais cearenses, essa propor¢ao era de apenas 36,4%. 74.4% das mulheres brasileiras e
62,2% das cearenses contavam com atendimento regular de dgua. Finalmente 74,6% das
mulheres brasileiras e 63,3% das cearenses tinham acesso a sistema de esgotamento
sanitario. As mulheres que nao recebiam dgua de forma regular ou ndao tinham acesso a
sistema de esgotamento sanitario estavam concentradas entre as mulheres com menores
niveis de instrucdo e nas classes de menor poder aquisitivo.

Entre as brasileiras, o nimero de casos de afastamento das atividades rotineiras
causados por diarreia ou vOmito atingia 76,0/1.000 mulheres. No Ceard, esta propor¢do
chegava a 101,2/1.000 mulheres, uma das maiores do pais. A incidéncia de afastamentos
por diarreia ou vOmito é maior na populacdo feminina do que na masculina. As
internacbes e Obitos de mulheres atingiram, respectivamente, 1,362/1.000 e
0,95/100.000 no Brasil e 1,804/1.000 e 1,608/100.000 no estado do Ceara

6 BRK Ambiental, O Saneamento e a Vida da Mulher Brasileira. BRK Ambiental: 2018. Acesso
através da pagina: http://www.tratabrasil.org.br/images/estudos/itb/pesquisa-mulher/relatorio.pdf.
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Esse estudo também demonstra que a falta de acesso a agua tratada tem relagdes
causais significativas com o nivel de incidéncia de doengas gastrointestinais e o
afastamento das pessoas de suas atividades rotineiras, com impactos diretos sobre a
produtividade, as oportunidades de emprego, a renda e o avango educacional. Na média
do pais, as mulheres tinham remuneragao do trabalho 22,9% menor que os homens. As
mulheres morando em casas sem acesso as redes de esgotamento sanitario tinham uma
renda 21,9% menor do que as que tinha acesso a rede. E as mulheres morando em casas
sem abastecimento regular de agua tinham uma remuneragao 26,5% menor do que as
mulheres sem esse abastecimento.

Assim o sendo, dados nacionais e estaduais revelam que algumas discrepancias
significativas que poderdo vir a ser atenuadas pelas obras de infraestrutura hidrica que
beneficiardo cerca de 200.000 mil pessoas em nove municipios do Sertdo do Banabuiu.
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4. AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS POTENCIAIS

Como parte de processo de preparacdo e andlise do Projeto e em conformidade com os
procedimentos de financiamentos de projetos pelo Banco Mundial, foi efetuada uma
analise do tipo de acdes propostas, localizacdo das mesmas, sua escala e magnitude e
potenciais impactos socioambientais diretos e indiretos.

Deve-se ressaltar que as a¢des propostas se encontram atualmente no nivel conceitual
sendo que o seu detalhamento se dara durante a fase inicial de implementagao do Projeto.

Nesse sentido, a presente avaliagdo ambiental e social examina os potenciais impactos
ambientais negativos e positivos, compara-os com os impactos de alternativas viaveis
(incluindo a situagdo sem o Projeto) e recomenda medidas necessarias para evitar,
minimizar, mitigar ou compensar os impactos adversos e melhorar o desempenho
ambiental.

A Tabela 4.1 apresenta uma analise de riscos dos componentes e acdes principais do
Projeto, de acordo com a classificacdo de risco de impacto adotada nas politicas

ambientais e sociais do Banco Mundial.

Tabela 4.1: Andlise e categoria de riscos dos componentes e a¢des principais do Projeto

Componente 1 - Melhoria da Seguranga Hidrica

Agles Atividades Principais Comentarios / Analise Risco
de Risco
Obras em areas rurais e
urbanas com baixo
Ampliacdo da Infraestrutura Hidrica Implantagdo do  Sistema | potencial de impactos
(Malha D’Agua) Adutor Banabuil - Sertdo | ambientais adversos.
Central Impactos suscetiveis de
Moderado
serem atenuados /
eliminados com a
adogdo de medidas
mitigadoras e
compensatorias
Universalizagdo da Macromedicdo da | AquisicGes de e implantagdo | Atividades de Assisténcia
Agua Bruta de equipamentos Técnica. Sem previsdo de
Acbes de Regularizagdo de | obras civis. Possibilidade
Regulagao de Uso Recursos Hidricos. de impactos ambientais
Aquisicdo de equipamentos | minima ou ndo
para uso da Fiscalizagdo de | existente. Possibilidade
Recursos Hidricos. de impactos positivos Baixo

Aperfeicoamento do Monitoramento
Qualiquantitativo

Aquisicdo de equipamentos.
Servicos laboratoriais e de
Consultoria técnica

Fortalecimento do Sistema de Previsao
Climatica

Aquisicdo de Equipamentos.
Servicos de Consultoria
técnica

Aquisicdo de equipamentos.

Eficiéncia do Uso da Agua no Setor
Agropecudrio para cinco bacias do
estado do Ceara

Aquisicdo e implantagdo de
equipamentos. Servicos de
consultoria técnica

indiretos

Regulagdo da irrigagdo:
Possibilidade de
impactos ambientais
reduzidos ou ndo
existente nas areas
propostas. Os riscos a
serem controlados sdo
erosdo de solo;
possibilidade de redugao
da vazdo do curso dgua e
potencial conflito de
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usos; risco de
contaminagao
ambiental. Os riscos
deverdo ser prevenidos
com dimensionamento e
controle de outorga;
regulagao dos métodos
de irrigagdo; assisténcia
técnica agropecuaria

Possibilidade de
impactos positivos
indiretos e diretos. O uso
controlado da 4dgua pode
evitar impactos sobre
uso do recurso e
controle da qualidade
hidrica.

Componente 2

- Melhoria da Eficiéncia dos S

ervicos de Agua

Agao Atividades Principais Comentdrios / Analise Risco
de Risco
Controle e Redugdo de Perdas na RMF | Aquisicdo e implantagdo de | Previsdo de intervengdes
equipamentos — Distritos de | de micro ou pequeno Baixo
Medicdo e Controle porte em sistema ja
existente.
Estudos para reorganizagao Atividades de Assisténcia
operacional e de modelo de negdcio Técnica. Sem previsdo de
da CAGECE. obras civis. Possibilidade
. - de impactos ambientais Baixo
Estudo econ6mico e social para . o
. e s . . minima ou ndo
revisdo da Estrutura Tarifaria da | Servicos de  Consultoria . i
.. existente. Possibilidade
CAGECE Técnica . ..
de impactos positivos
Melhoria na gestdo de indiretos
empreendimentos (planejamento,
projeto e obras)
Componente 3 - Fortalecimento da Gestdo do Setor Publico
Agao Atividades Principais Comentarios / Analise Risco
de Risco
Atividade de Assisténcia
. .| Técnica com
Servigos de Consultoria -
Técnica possibilidade de
Elaboracdo do Plano Estadual de indicagdo de Moderado
Saneamento Basico intervengdes em
infraestrutura de
saneamento
Metodologia de controle regulatério
dos ativos de infraestruturas de .. A
. 3 Atividades de Assisténcia
saneamento e de distribuicdo de gas .
. . . Técnica.
canalizado Servigos de Consultoria
R - Técnica Sem previsdao de obras .
Otimizagao, fortalecimento, Baixo

modernizagao monitoramento e
controle regulatério, e melhoria de

civis.

Possibilidade minima ou
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processo da Agéncia Reguladora de
Servigos Publicos Delegados do Estado
do Ceara.

Melhoria de Processos de Controle,
Fiscalizagdo e  Certificagdo  de
Informacgdes.

Desenvolvimento do Sistema de

Controle de Contratos

Fortalecimento Institucional do IPECE

inexistente de impactos
ambientais.

Possibilidade de
impactos positivos

em Ferramentas de Business SerVigOS de Consultoria indiretos. Baixo
Intelligence (Bl), Consolidagdo de | Técnica
Sistemas de Informacgao e
Processamento de Banco de Dados
Suporte técnico para Unidade de | Aquisicdo de Bens e Servigos
Gerenciamento de Projetos. de Consultoria Técnica
Politicas Publicas capazes de incentivar | Servicos de  Consultoria
acOes ligadas ao Setor de Recursos | Técnica
Hidricos e Agronegacio.
Estudo para avaliagdo do desempenho Atividades de Assisténcia
das Secretarias (Projeto DIGEP). Técnica. Sem previsdo
Estudo para avaliagdo do desempenho de obras civis.
das Secretarias (Projeto DIGEP). Servicos de  Consultoria - L. Baixo
Técnica Possibilidade minima ou
Sistema de Assessoramento ao inexistente de impactos
Irrigante ambientais.
Ferramenta de BI (Business Possibilidade de
Inteligence) impactos positivos
indiretos.
Fortalecimento Institucional do | Aquisicdo de Bens e Servigos
Tribunal de Conta do Estado do Ceard. | de Consultoria Técnica
Componente 4. Fundos de | As atividades deste componente serdo definidas e
Contingéncia de Resposta Rapida analisadas conforme a necessidade. O presente Marco de A Definir

Gestdo Socioambiental define os procedimentos a serem
adotados no caso de acionamento deste componente

Conforme exposto, hda um potencial moderado de impacto socioambiental negativo
induzido como o resultado da implantacdo do Sistema Adutor Banabuil — Sertdo Central e
do estudo proposto referente a elaboracdo do Plano Estadual de Saneamento. Neste
sentido, o Banco Mundial classificou o Projeto como de Categoria B: projeto com
impactos ambientais adversos moderados e com
possibilidade de implementacdao de medidas de compensacdao e mitigacdo derivadas de
processos de licenciamento, quando exigidas, e de atendimento aos dispositivos legais
pertinentes e aplicdveis as intervencdes propostas.

probabilidade de

resultar em

As intervencdes objeto de avaliagdo socioambiental, conforme citado no capitulo 1 e
discriminadas na tabela 4.1 acima sao as seguintes:
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Tabela 4.2 Intervengdes Objeto de Avaliagdo Socioambiental

Componente 1 — Aumento da Seguranga Hidrica

Subcomponente Acgoes
Implantagdo de captagdo no Reservatério
Ampliagdo da Infraestrutura Hidrica (Malha Banabuiu
D’Agua) — Sistema Adutor Banabuiti — Sertdo Implantacdo de Estacdo de Tratamento de
Central Agua

Implantacdo de Adutoras, Estacoes
Elevatdrias e Reservatérios de Distribuicao

de Agua
Componente 2 - Melhoria da Eficiéncia dos Servigos de Agua
Controle e Reducdo de Perdas na cidade de Implantacdo de Distritos de Medicdo e
Fortaleza Controle - DMCs
Componente 3 - Fortalecimento da Gestdo do Setor Publico
Plano Estadual de Saneamento Basico ‘ Elaboragdo do Plano

4.1 COMPONENTE 1 — AGAO 1.1 AMPLIAGAO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA — SISTEMA
ADUTOR BANABUIU — SERTAO CENTRAL

O periodo de seca, 2012 a 2016, evidenciou os sérios transtornos consequentes da
escassez de agua e que levaram os principais reservatorios do Estado a exaustdo de suas
potencialidades, bem como a vulnerabilidade das captagdes de alguns sistemas adutores
existentes situadas a fio d’agua nos rios perenizados pelos reservatérios.

Grande parte do interior do estado do Ceard, e especialmente a regido do sertdo tiveram
neste periodo seus mananciais praticamente esgotados sendo que o abastecimento de
agua da populacdo se deu por meio de acdes emergenciais entre as quais a distribuicdo de
agua por carros-pipa gerenciados pelo Exército Brasileiro.

A implantacdo do Projeto Malha D’Agua devera reduzir significativamente os riscos de
desabastecimento desta regidao em decorréncia de um periodo de seca prolongado.

4.1.1 Potenciais Impactos Positivos
Como impactos positivos podem-se citar, entre outros:

= Garantia de abastecimento de agua para a populacao urbana e rural da regiao,
mesmo em periodos de seca prolongada, com garantia de qualidade adequada da
agua a ser distribuida;

= A melhoria das condicGes de saude publica e do ambiente humano e construido na
area de intervencéo;

® Reducado significativa dos recursos aplicados no atendimento emergencial por meio
de carros-pipa incluindo a reducdo significativa de consumo de combustivel fdssil
utilizados por carros-pipa;

= Reducdo do impacto nos orcamentos familiares devido ao custo da agua potavel
adquirida pela populacdo durante a fase de estiagem prolongada. E importante
considerar que a agua distribuida nos chafarizes durante este periodo de seca
intensa é utilizada para diversos usos mas ndo para consumo proéprio.

= Regularidade no fornecimento de agua afastando da vida das familias a tensdo
diaria da busca pela agua / armazenamento / preocupac¢do com a qualidade;
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= Melhoria do tempo gasto em trabalhos domésticos, que normalmente recaem
sobre mulheres, na busca de dgua nos chafarizes abastecidos pelos carros-pipa;
= Disponibilizagdo dos mananciais locais atualmente utilizados para abastecimento
publico para diversos outros fins, principalmente para dessedenta¢do de animais e
irrigacao;
= Melhoria da saude da populagao urbana e rural;
» Fortalecimento das condigdes econdmicas e sociais da regido.
4.1.2 Potenciais Impactos Negativos
Os potenciais impactos negativos estdo relacionados a captacdo no reservatdrio Banabuiu
e usos atuais incluindo o trecho de jusante e a implantacdo do sistema de aducgao.
Qualidade das aguas do Reservatorio Banabuit e ETA
Conforme descrito no capitulo 3 (item 3.1) as dguas do reservatério Banabuiu encontram-
se eutrofizadas com indices elevados de cianobactérias. Neste sentido a ETA a ser
projetada e implantada, além de sistema de recirculacdo de dguas de lavagem, deverd
conter sistema de tratamento para eliminacdo de cianobactérias. Esta unidade,
eventualmente, poderd ser utilizada somente quando a qualidade da agua bruta assim o
exigir, ou seja, quando for constatada a presenca de algas cianoficeas.

Adicionalmente, a situa¢do atual do acude/reservatdrio Banabuil, apds um periodo
extenso de seca, e a prevista para um periodo normal, considerando a situacdo de 2011,
indicam que além do tratamento avancado da agua para fins de abastecimento publico,
incluindo processos adequados para eliminacdo das cianobactérias, medidas de controle
do aporte de nutrientes e de controle de eutrofizacdo no corpo do reservatdrio devem ser
adotadas.

Considerando:

(i) que o reservatério/agude Banabuil passard a ter uso para fins de abastecimento
publico, por meio do Sistema Adutor Banabuiu — Sertdao Central, ampliando sua
condicdo estratégica;

(ii) a situacdo ambiental do reservatdrio descrita no capitulo 3;

(iii) a necessidade de medidas de controle do aporte de contaminantes e nutrientes ao
reservatorio; e

(iv)a experiéncia do Projeto PforR nos estudos das bacias Metropolitana, Acarau e
Salgado;

Propdem-se as seguintes ac¢des iniciais, no ambito do Projeto, para uma adequada
gestao do reservatério:

® Levantamento, caracterizacdo e diagndstico das fontes poluidoras, localizadas no
Entorno do reservatdrio e bacia hidrografica, referentes a: (i) lixdes e aterros
existentes; (ii) cemitérios; (iii) matadouros; (iv) producdo agricola (plantios de
sequeiro e vazante) e usos de agrotoéxicos; (v) producdo pecudria — bovinos e
caprinos e acesso dos animais ao reservatorio.

» Sistemas de Esgotamento Sanitario — o Plano Estadual de Abastecimento de Agua e
Esgotamento Sanitario - PAAES, a ser financiado no ambito do Projeto, além da
visdo geral do estado, deverd ter um foco (1), como proposto no item 4.3 em
sequencia, sobre as bacias hidrograficas dos reservatérios/acudes estratégicos do
Projeto Malha D’Agua incluindo a bacia do Banabuit. Neste caso o Plano deverd
recomendar acles estruturantes para estas bacias, e especialmente para a bacia
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do Banabuil, relacionados a implantacdo de sistemas de esgotos sanitarios
domiciliares e industriais.

» Implantacdo da faixa referente & Area de Preservacio Permanente — APP do
reservatério e elaboragao de Plano Ambiental de Conservagao e Uso do Entorno do
Reservatorio Artificial (Pacuera) de acordo com a Resolugdo 302/002 do CONAMA.

= Elaboragdo de Plano de Seguranc¢a Hidrica da Bacia Hidrografica do reservatério
Banabuil no modelo adotado no Projeto Strengthening Service Delivery Ceara
contemplando: (i) avaliagdo da seguranc¢a hidrica nos aspectos quantitativos e
qualitativos; (ii) identificacdo da vulnerabilidade do sistema hidrico; (iii) estratégia
geral de mitigacdo e gestdo de riscos; (iv) plano de ag¢des estruturais e ndo-
estruturais.

» Elaborac3o de Plano de Recuperacdo de Areas Degradadas (PRAD) dos Lixdes a céu
aberto existentes na bacia do reservatério Banabuiu. Aperfeicoamento do
monitoramento qualitativo do reservatdrio de forma a abranger todo o corpo do
reservatério e subsidiar a aplicacdo de modelagem matematica de qualidade da
agua conforme modelo desenvolvido pela FUNCEME no ambito do Projeto
Strengthening Service Delivery Ceara. .

As acOes estruturantes para controle do aporte de poluentes no reservatdrio Banabuiu
serdo consequéncias das medidas recomendadas nestes estudos.

Por outro lado, estudo com a participacio da Agéncia Nacional de Aguas, do Banco
Mundial e do estado do Ceara, através da Secretaria dos Recursos Hidricos e suas
coligadas, com objetivo apresentar alternativas de métodos aplicdveis para a melhoria da
gualidade da 4gua em reservatérios no Nordeste do Brasil. O estudo foi concluido em
2017, incluindo recomendacgdes de estratégias para melhoria da qualidade de dgua em trés
reservatorios do Estado (Castanhdo, Gavido e Pentecoste). O relatdrio final encontra-se em
fase de conclusao.

Uma das questdes bastante destacadas na elaboracdo do estudo refere-se a carga interna
de nutrientes nos reservatérios. Os sedimentos dos acudes sdo ricos em nutrientes e em
condi¢Bes andxicas ou hipoandxicas estes nutrientes retornam para a coluna de agua, o
gque é chamado de carga interna de nutrientes, contribuindo para a manutencdo de
eutrofizacdo, sendo de grande relevancia no periodo seco, quando em muitos
reservatérios ndo se tem a carga de nutrientes originados da "lavagem" do solo pelo
escoamento superficial.

As conclusdes deste estudo podem indicar medidas adicionais a serem adotadas no
reservatério Banabuiu.

Impactos sobre os demais usos da dgua do reservatdrio Banabuit
O reservatério Banabuil antes da exaustdo da sua capacidade no periodo de 2015-17
provia agua para diversos usos, assegurando neste periodo o abastecimento humano no

entorno da sua bacia hidraulica. O histérico de alocacdo de aguas do reservatoério
Banabuil no periodo de 2010 a 2014, mostra o seguinte quadro das demandas:
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Tabela 4.3 Alocacdo de Agua do reservatério Banabuit

Histérico de Alocagdo de Agua do reservatdrio Banabuit — periodo 2010 a 2014
Tipologia / Demanda Minima (m3/s) Maxima (m3/s)

Bacia Hidraulica 0,2 0,5

Promovale 0,80 2,0

PIMN(*) 2,50 4,50

Abastecimento Humano 0,12 0,15

(fio d’agua)

Irrigacdo Difusa 0,48 0,58

Distar 2,20 2,40

Totais 7,50(**) 10,52(**)

(*) Perimetro Irrigado de Morada Nova

(**) ndo representa a soma das demandas minimas e maximas, mas as demandas totais minima e maxima no
periodo de 2010 a 2014.

Fonte: COGERH

No periodo de maior alocacdo de dgua — 2010, a vazao alocada constituiu-se em 10,52
m3/s. As maiores aloca¢des de agua neste periodo (2010-14) referem-se aos perimetros
irrigados de Morada Nova (PIMN) e do Tabuleiro de Russas (DISTAR). Em funcdo do
periodo severo de estiagem foram impostas restricdes, a partir de 2015, aos usos multiplos
em observancia das prioridades legais de abastecimento humano face ao baixo volume dos
reservatorios.

O Perimetro Irrigado Morada Nova — PIMN tem captacdao no rio Banabuil na cidade de
Morada Nova, enquanto o Distrito de Irrigacdo Tabuleiro de Russas — DISTAR tem sua
captacdo no Acude Curral Velho, também na cidade de Morada Nova.

Em razao da suspensdo temporaria da perenizagao do rio Banabuiu, o PIMN tem utilizado
agua subterranea para suas atividades.

Quanto ao DISTAR é importante destacar que o acude Curral Velho é um reservatoério de
passagem do Eixdo das Aguas que interliga o Trecho | — vindo do Castanh3o — ao Trecho I
onde segue para Regido Metropolitana de Fortaleza — RMF. Destaca-se ainda que o agude
Curral Velho também pode receber dguas do rio Banabuil por meio da EB Banabuil na
cidade de Morada Nova.

Deste modo o DISTAR tanto pode ser abastecido pelo Castanhdo, como nos dias atuais,
guanto pelo Banabuiu em condi¢des normais de operagao.

Por fim, considerando a vazdo regularizada de 11,61 m3/s com 90% de garantia (Q90) do
acude Banabuiu, entende-se que o reservatério tdo logo volte a niveis de normalidade
poderd voltar alocar dguas para os diversos usos ndo prioritarios, respeitando, as
prioridades legais de abastecimento.

Deve-se destacar que a vazao prevista de ser captada pelo Sistema Adutor Banabuiu —
Sertdo Central é de 0,44 m3/s, representando cerca de 0,38% da vazdo regularizada do
reservatorio.
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Figura 4.1 — Localizagdo dos perimetros irrigados e respectivos mananciais
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Impactos Negativos relativos a implantagao do sistema de adugao

Os sistemas adutores compreendem a implantacdo de captacdo de agua, estacdao de
tratamento de agua — ETA e adutoras de agua tratada com esta¢des elevatérias e
reservatérios. As adutoras e estacdes elevatdrias serdo localizadas ao longo de estradas
vicinais e rodovias ndo interferindo com area de vegetacao natural e populagdo residente.

E importante ressaltar que a implantacdo do Sistema Adutor Banabuit — Sertdo Central
terd pouca interferéncia de obras com as comunidades urbanas a serem beneficiadas.
Conforme descrito no item 1.4.2 o Sistema Adutor deverd interligar-se a infraestrutura de
abastecimento de dgua existente nas sedes e nos distritos urbanos, fornecendo agua
tratada e com seguranga. Os reservatoérios de distribuicao, caso necessario, eventualmente
poderdao ser construidos em area urbana em terrenos disponiveis. Adicionalmente, o
sistema devera conter em seu dimensionamento o atendimento complementar para as
areas rurais ao longo do tracado da adutora.

E importante comentar que n3o se espera influxo significativo de trabalhadores para a fase
de obras.

Tratam-se, portanto, de intervencGes de pequeno a médio porte, localizadas e sem
complexidade técnica. Neste sentido, os potenciais impactos negativos estdo relacionados
com a fase de construcdo podendo gerar alguns disturbios temporarios inerentes as obras
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desta tipologia, tais como ruido, poeira, transtornos de transito, etc., com possibilidade de
alteragcdo temporaria na qualidade de vida da populagdo residente nas areas de obras.

Podem, no entanto, apresentar interferéncias com:

= habitats naturais — unidades de conservacdo e/ou dareas de preservacdo
permanentes;

= patriménio cultural e arqueoldgico;

= edificagcbes comerciais e/ou moradias.

= comunidades lindeiras (aumento do transito de veiculos)

Critérios adequados de concepgdo e projeto, de planejamento/execucdo das obras em
atendimento aos procedimentos constantes de Manual Socioambiental de Construgdo-
MAC e de implementacdo de acdes de comunicacdo social podem minimizar
significativamente a possibilidade de ocorréncia dessas interferéncias.

Impactos Associados a Operagdo e Manutengao da Estagdo de Tratamento de Agua

A operacdo da estacdo de tratamento de agua tem as seguintes implicagdes ambientais: (i)
destinagdo do lodo proveniente do lavado dos filtros; (ii) consumo adicional de dgua para a
lavado dos filtros; (iii) destinagao das dguas do lavado dos filtros; e (iv) riscos de acidentes
no manuseio dos produtos de desinfeccdo da agua.

De um modo geral, estes impactos, por serem usuais, tém propostas para sua prevengao e
mitigacdo que sdo praticamente padronizadas. Um impacto relevante refere-se aos
volumes de agua adicionais utilizados para lavagem de filtros que sdo considerados como
perdas e se constituem num impacto negativo do sistema, pelo que devem ser
minimizados e, na sua maior parte, retornar ao sistema apds tratamento adequado.

Por conseguinte, uma medida relevante consiste em que toda ETA deve ter associada uma
Estacdo de Tratamento de Esgoto (ETE) desenvolvida especificamente para a finalidade de
tratar as dguas residuais proveniente da lavagem dos filtros da ETA. Esta ETE deve
contemplar leitos de secagem para o lodo produzido e o operador do sistema deve dispor
de um local apropriado para a disposicao final desse lodo que é considerado material
contaminante.

Outro fator ambiental relevante no contexto da operacdo das ETAs é a estocagem e
manuseio de compostos de cloro, particularmente cloro gasoso utilizado para a
desinfeccdo das aguas previamente a sua aducdo. O uso inapropriado ou derrame
acidental destas substdncias pode provocar graves acidentes. O risco potencial de
transportar e estocar cloro gasoso para desinfeccdo de aguas potaveis esta levando alguns
usudrios a producdo “in situ” do cloro, segundo as demandas de cada ETA, evitando o
armazenamento de grandes estoques desta substancia altamente toéxica.

Habitats Naturais

A implantacdo do Sistema Adutor Banabuil — Sertdo Central devera apresentar
interferéncias com areas de Preservacao Permanente — APPs. Consideradas pela legislacao
como intervencao de utilidade publica, essa interferéncia pode ser autorizada pelo érgao
ambiental e minimizada com técnicas adequadas de construcdo e com posterior
recuperacao da area de intervencdao. Nao se prevé interferéncias com Unidades de
Conservagao - UCs.
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Reassentamento e Desapropriacdao de Imdveis

A principio, ndo se prevé a necessidade de reassentamento de populagao na implantagao
do Sistema Adutor. A captacdo, ETA, estacdes elevatdrias de dgua bruta e tratada,
adutoras e reservatérios ndo deverdo interferir com edificagbes/moradias existentes.
Critérios adequados de concepgdo e detalhamento de projeto podem garantir esta
situacdo e evitar ao maximo, também, a necessidade de aquisicdio de terras para
implantagao destas unidades.

Considerando, no entanto, eventuais intercorréncias derivadas de necessidade de
adequacdo técnicas das intervencgbes, foi elaborado, preventivamente, documento de
Marco da Politica de Reassentamento Involuntdrio que tem por escopo as diretrizes e
procedimentos gerais relativos a desapropriacdo de imdveis e ao reassentamento de
populacdo e que consta de documento integrante mas separado do presente MGSA.

A Ocupagdo a Jusante do Reservatdério Banabuiu

Conforme constante do item 3.1.3 verifica-se uma ocupag¢do urbana no trecho
imediatamente a jusante na drea de descarga do vertedor, acima do canal escavado em
rocha, constituida de edificagdes comerciais (bares/restaurantes) e residéncias precarias.

No ambito do Projeto encontra-se prevista a elaboracdo de Plano de Acdo Emergencial —
PAE da Barragem e reservatério Banabuiu. O PAE deverd considerar a elaboragao de
estudo de simulacdo de manchas de inundacdo a jusante considerando diferentes niveis de
descargas efluentes e avaliando os respectivos impactos ambientais e sociais a jusante,
especialmente com relacdo a ocupacao urbana existente proxima do Canal do Vertedouro.

Patriménio Arqueolégico e Paleontolégico - A principio, ndo se esperam interferéncias
com patrimdnio arqueoldgico e paleontoldgico. Consulta prévia especifica, no entanto,
deverad ser realizada junto ao IPHAN - Instituto do Patrimonio Histdrico e Artistico Nacional.

4.1.3 Licenciamento Ambiental e Outorga

De acordo com a legislacdo estadual de meio ambiente, o processo de licenciamento
ambiental devera considerar os 3 estagios de licenga ambiental: Licenga Prévia (LP);
Licenca de Instalacdo (LI) e Licenca de Operacdo (LO)

A SRH enviou consulta a SEMACE sobre o licenciamento ambiental do empreendimento. A
SEMACE, apds analise da documentacgdo basica, inclusive do Memorial Descritivo do
Projeto, emitiu a Licenga Prévia e o Termo de Referéncia para elaboracdo de Estudo de
Viabilidade Ambiental — EVA como condicionante na concessao da Licenga de Instalacao.

Com relagdo ao reservatorio Banabuil, o mesmo integra o Sistema Integrado de Gestao de
Recursos Hidricos — SIGERH que possui Licenca de Operacao pela SEMACE — LO N¢
660/2017 — DICPO — GECON, com validade até 19/09/2021.

Com relagdo a outorga cabe a SRH a analise da captacdo de agua no reservatério Banabuiu
e a respectiva emissdo de outorga de direito do uso dos recursos hidricos. A COGERH
solicitou a SRH a respectiva outorga que se encontra em analise.

Anuéncias municipais — A SRH ja recebeu as anuéncias dos municipios da regido para
implantacdo do sistema.
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4.1.4 Riscos do Sistema Adutor Banabuiu — Sertao Central

A par dos evidentes impactos positivos de ambito socioeconémico da implantacdao do
Sistema Adutor Banabuiu — Sertdo Central, é importante considerar, todavia, alguns riscos
a operacgao do sistema.

Trata-se da questdo relativa a operagdo do sistema de distribuicdo de dgua. A concepgao
do Sistema Adutor preconiza a entrega de agua tratada aos sistemas existentes nos
municipios abrangidos. Os sistemas de distribuicdo de agua tratada nestes municipios sdao
gerenciados por diversas instituicdes nas dreas urbanas e rurais. Areas urbanas: (i) CAGECE
— Companhia de Agua e Esgoto do Estado do Ceard; e (ii) SAAEs - Servico Autdbnomo de
Agua e Esgoto - autarquias municipais. Areas Rurais: (iii) Sistema Integrado de Saneamento
Rural — SISAR com apoio técnico da CAGECE; e (iv) Associacdes de Usudrios.

Em contato com o SAAE de Milhd e com a CAGECE e SISAR — operadores das areas urbanas
e rurais de Senador Pompeu, verifica-se o elevado indice de perdas nos sistemas,
decorrentes de redes de distribuicdo antigas (cerca de 40-50% de cimento-amianto) e da
falta de controle das pressdes e da auséncia setorizacdo e de controle e medicdo do
volume distribuido. Conforme estes contatos, as perdas fisicas estimadas nos sistemas sao
da ordem de 40%. Sao perdas provavelmente subestimadas e que podem comprometer a
garantia de volume e qualidade da agua a ser distribuida pelo novo sistema produtor.

A SRH contratou, no ambito da preparac¢do do Projeto um amplo diagndstico dos sistemas
de abastecimentos de agua das sedes municipais e distritos contemplados pelo Projeto
Malha D'Agua - Sistema Adutor Banabuil — Sertdo Central. Este diagndstico deve estimar
de forma mais precisa as perdas verificadas nos sistemas de distribuicdo atuais.

Esta situacdo, se confirmada pelo Diagndstico, indica que acdes complementares serdo
necessarias para garantir o adequado fornecimento de agua tratada a populagdo da regiao.

Deve-se considerar, também, que a situacdo atual da regido mostra a estagnacdao das
atividades econémicas, baixa renda das familias, e dependéncia elevada dos proventos da
Previdéncia Social e do Programa Bolsa Familia.

Adicionalmente, ha que se buscar o entendimento institucional com os Servigos Autbnomos
de Abastecimento de Agua — SAAEs, além das unidades SISAR, com vistas a garantir o
efetivo fornecimento de agua tratada pelo Sistema Adutor com os devidos pagamentos por
estas instituicoes.

Diante deste quadro, alerta-se e recomenda-se que o Projeto deve buscar um
equacionamento financeiro do Projeto que o viabilize ndo apenas na fase de implantacao,
mas sobretudo na de operacionalizacdo e manutencao.

4.1.5 Impactos e Medidas Mitigadoras

A tabela 4.4 a seguir apresenta os principais impactos positivos e negativos das fases de
planejamento, obras e operacdo relacionados ao Sistema Adutor e sua gradacdo de
significancia, assim como as medidas de mitigacdo dos impactos negativos e os respectivos
programas ambientais a constar do Plano de Gestdao Ambiental do Projeto.

Na analise da tabela 4.3, pode-se constatar que os impactos negativos sdo, em geral,
localizados, transitorios e de carater pouco significativo a moderado, decorrentes
principalmente das atividades inerentes a execucdao de obras. Podem ser manejados com
planejamento adequado de obras envolvendo a¢des de divulgacdo e comunicagao social
do Projeto e implementacdo das medidas constantes do Manual Socioambiental de
Construgao.
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Impactos Positivos

Impactos Negativos

Fase de Planejamento e Obras

Fase de Planejamento e Obras

Medidas Mitigadoras

Programas Ambientais

Fortalecimento da mobilizagdo | moderado Geragdo de expectativas e Inseguranga da Pouco Acdes de divulgacdo do Projeto e Comunicagdo Social
comunitdria Populagdo Significativo comunicagao social
Geragdo de empregos e Emissdao de Poeira, Ruido, Transtornos de Planejamento das Obras e Manual Socioambiental
aumento  da renda da | moderado Transito, etc. com alteragdo na qualidade | Moderado procedimentos construtivos adequados de Construcgdo
populagédo local de vida da populagdo residente nas areas Comunicagdo Social
proximas as obras.
Fase de Operagao Interferéncias sobre infraestrutura e Pouco Articulagdo com concessionarias de Manual Socioambiental
equipamentos urbanos existentes Significativo | servigos e organismos responsaveis de Construcgdo
Melhoria das condi¢cdes de | Significativo Eventuais prejuizos ao comércio local Pouco Métodos e procedimentos construtivos Manual Socioambiental
salde da populagdo urbana e decorrentes das frentes de obras Significativo adequados e a¢des de comunicagdo de Construgdo e
rural social Comunicagao social
Melhoria da Qualidade de Vida | Significativo Interferéncias em Areas de Preservacio | Moderado Métodos e procedimentos construtivos Critérios de Projeto
da Populagdo Permanente — APPs adequados e recuperacdo de areas Manual Socioambiental
degradadas de Construgao
Fortalecimento das condi¢Bes | Significativo Supressao da vegetacdo Pouco Métodos construtivos adequados e Manual Socioambiental
econdmicas e sociais da regido Significativo reposicdo da vegetacdo afetada de Construgao
Reducdo de Custos de Acgles | Significativo Interferéncias com patrimoénio cultural e Pouco Levantamento de ocorréncia e Manual Socioambiental
Emergenciais arqueoldgico Significativo Procedimentos de resgate de Construgdo
Elevagdo da autoestima da | Significativo Interferéncias com Habitas Naturais Pouco Planejamento adequado das Obras Manual Socioambiental
populagdo Significativo de Construgdo
Melhoria das condigdes | Significativo Geragdo de Sedimentos Pouco Métodos Construtivos adequados e Manual Socioambiental
ambientais e urbanas da regido Significativo monitoramento de Construgdo
Ampliagdo de investimentos | Moderado Utilizagcdo de Jazidas de Empréstimo Moderado Utilizagdo de Jazidas Licenciadas e Manual Socioambiental
para a regido beneficiada Recuperacdo de Areas Degradadas de Construgao
Geracdo de Bota-fora Moderado Destino dos rejeitos em areas adequadas Manual Socioambiental
e licenciadas. Reconstituicdo das areas. de Construgao
Risco de acidentes Pouco Planejamento de obras e procedimentos Manual Socioambiental
Significativo de seguranga. de Construgao
Aumento de trafego de maquinario pesado | Moderado Planejamento Adequado das Obras Manual Socioambiental
na regiao de Construgdo
Possibilidade de Afetagdo de Residéncias e Pouco Critérios Adequados de Projeto Marco de Desapropriagao
Negdcios Significativo e Reassentamento
Fase de Operagao
Emissdo de Rejeitos da ETA PS Operacgdo adequada da ETA Monitoramento
Risco de perdas fisicas nos sistemas atuais | Moderado Implementacdo de medidas | = e

de distribuicdo de agua

complementares de controle de perdas
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4.2 COMPONENTE 2 — AGAO CONTROLE E REDUGCAO DE PERDAS NA CIDADE DE
FORTALEZA

De forma geral, a atividade de Implanta¢do de Distritos de Medi¢cdo e Controle -
DMCs prevé intervencdoes de micro-pequeno porte em sistemas existentes nao
interferindo em ambientais naturais adicionais.

De acordo com a legislacgdo ambiental federal e estadual as agdes e intervencdes
acima nao sao, inclusive, passiveis de licenciamento ambiental.

Por outro lado, os impactos positivos sdo de carater mais permanente e que
ocorrem, na sua maioria, durante a fase de opera¢do do empreendimento. Estima-se
gue a implantacdo dos DMCs proporcionard, além da reducdo de perdas, um forte
alivio para os mananciais que fornecem agua para a RMF, além de ampliar a garantia
hidrica em 295,99 |/s. Esta vazdo é de suma importdncia ambiental e social para
regides com secas constantes, como o Estado do Ceara.

A tabela 5.4 a seguir apresenta os principais impactos (positivos e negativos) desse
tipo de intervencdao e sua gradacdo de significancia, assim como as medidas de
mitigacdo dos impactos negativos e os respectivos programas ambientais a constar
do Plano de Gestao Ambiental do Programa.

Conforme se verifica na tabela, os impactos negativos sao localizados, transitérios e
de cardater pouco significativo, decorrentes principalmente das atividades inerentes a
execucao de obras.

A RMF abriga terras indigenas, mas na cidade de Fortaleza, drea de atuacdo da acdo
especifica de controle e reducdo de Perdas nao existem terras indigenas
reconhecidas pela FUNAI ou populacdo indigena solicitando reconhecimento.

O municipio de Fortaleza possui 3 unidades de conservagao de protecao integral e 3
unidades de uso sustentavel — Areas de Prote¢do Ambiental (APAs). Como as acdes
de implantacdo de DMCs se dardao fundamentalmente em dreas urbanas
consolidadas, nao se prevé interferéncia com as unidades de protecdo integral,
podendo, no entanto, ocorrer nas regiées das APAs, sem prejuizos para estas
unidades. De qualquer forma os projetos basicos de implantacdo de DMCs deverao
assegurar o ndao comprometimento das regras das APAs.

Nao se espera interferéncias com patrimonio histérico-cultural.

A mitigacdo desses impactos decorre principalmente de cuidados adequados
durante a execucdo das obras envolvendo boas praticas de engenharia. Na
eventualidade de obras em vias publicas ou préoximas a edificages, a concepgao e
detalhamento do projeto deve evitar proximidade com bens declarados como
patrimonio histdrico-cultural.

Na fase de operagdo das intervencdes a maioria dos impactos é positiva, significativa
e de carater permanente. Apresentam forte viés ambiental positivo ao buscar a
reducdo de consumo de agua tratada, por controle e reducdo de perdas, reduzindo
em consequéncia o volume a ser produzido e disponibilizando agua para outras
regides.

A tabela 4.5 a seguir apresenta os principais impactos positivos e negativos das fases
de planejamento, obras e operacao relacionados a acdao de Controle e Reducgdo de
Perdas e sua gradacdo de significancia, assim como as medidas de mitigacdo dos
impactos negativos e os respectivos programas ambientais a constar do Plano de
Gestdo Ambiental do Projeto.
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Tabela 4.5 — Componente 1 - Impactos Positivos e Ne

gativos, Medidas Mitigadoras e Programas Ambientais

Impactos Positivos

Impactos Negativos

Fase de Planejamento e Obras

Fase de Planejamento e Obras

Medidas Mitigadoras

Programas Ambientais

Fortalecimento da mobilizagdo Pouco Geragdo de expectativas e Inseguranga Pouco Acdes de divulgagdo do
comunitaria Significativo da Populagdo Significativo Projeto e de comunicagdo Comunicagdo Social
social
Pouco Alteragdo na qualidade de vida da Planejamento das Obras e Manual Socioambiental
Geracio de empregos e | Significativo populagdo residente nas areas Pouco procedimentos de Construgdo
aumento da renda da populagdo préximas as obras (aumento de ruido, | Significativo construtivos adequados
local poeira e trafego, interdicdo de vias e
acessos, circulagdo de  pessoas
estranhas a comunidade, etc.)
Fase de Operagao Interferéncias sobre infraestrutura e Pouco Articulagdo com Manual Socioambiental
equipamentos urbanos existentes Significativo | concessionarias de de Construcdo
servigos e organismos
responsaveis
Redug¢do do Volume Produzido e | Significativo Geragdo de Sedimentos Pouco Métodos Construtivos Manual Socioambiental
Distribuido a RMF Significativo adequados de Construgdo
Disponibilizagio  da  Agua | Significativo Deterioracgédo das condi¢des Pouco Planejamento das Obrase | Manual Socioambiental
economizada para outras ambientais, urbanisticas e paisagisticas | Significativo Métodos construtivos de Construgdo
regides adequados
Elevacdo da auto-estima da | Significativo Interferéncias com patriménio Pouco Critérios de Projeto Manual Socioambiental
popula¢io historico e cultural Significativo Planejamento das Obras de Construgdo
Consolidagdo de novos enfoques | Significativo Interferéncias com Areas Indigenas Naohd | - | e
culturais e ambientais
.................. Interferéncias com Unidades de Pouco Critérios de Projeto Manual Socioambiental
Conservacdo Significativo Planejamento das Obras de Construgao
------------------ Geragdo de Bota-fora Pouco Destino dos rejeitos para Manual Socioambiental
significativo bota-foras licenciados. de Construgdo
------------------ Risco de acidentes Pouco Planejamento de obras e Manual Socioambiental
Significativo procedimentos de de Construgdo

seguranca
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4.3 COMPONENTE 3 - FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SETOR PUBLICO — PLANO ESTADUAL
DE SANEAMENTO

As diretrizes ambientais e sociais do Banco Mundial estabelecem que a elaboragdo de planos
diretores (financiados com recursos de acordo de empréstimo) que venham a recomendar a
implementacao de infraestrutura ou de melhoria de infraestrutura existente, devem considerar a
insercao das salvaguardas ambientais e sociais de modo a permitir uma avaliagdo ambiental e
social dessas intervengdes ao nivel global e estratégico.

O Termo de Referéncia relativo ao Plano Estadual de Abastecimento de Agua e Esgotamento
Sanitdrio do Estado do Ceard (PAAES) descreve que “as agbes previstas no Plano devem ser de
cardter estruturante ou ndo estruturante, com objetivos e metas de curto, médio e longo prazo,
dentro do horizonte de planejamento, para cada um dos componentes dos Planos. Nestes
programas, deverdo ser distribuidos todos os projetos e respectivas agbes para a universalizagéo
dos servigos de abastecimento de dgua e esgotamento sanitdrio, identificando-se seus custos
para captagdo de recursos junto as diversas instdncias do governo.”

Mesmo considerando o eventual carater genérico das agdes estruturantes a serem propostas,
pode-se considerar que estas acbes deverdo envolver infraestrutura de saneamento constituida
por:

® sistemas de abastecimento de dagua: (i) implantacdo de barramento ou utilizacdo de
reservatério ja existente para fins de captacdo; (ii) sistemas adutores de agua com
estacOes de tratamento de d4gua, adutoras, estacOes elevatdrias, reservatdrios de
distribuicdo, etc.

® sistemas de esgotamento sanitdrio: (i) redes coletoras, coletores-tronco, interceptores,
etc; (ii) estacOes de tratamento de esgotos; (iii) emissarios de esgotos tratados e e
lancamento em corpo receptor.

Neste sentido, entende-se que as diretrizes ambientais e sociais e os procedimentos de gestdo
ambiental e social, emanadas das salvaguardas do Banco, devem constar do TR do PAAES.
Recomenda-se a insercdo dos seguintes itens:

Na Etapa de Diagndstico Socioeconémico e Ambiental.:

= Ressaltar aspectos relacionados a: (i) Areas Protegidas — Unidades de Conservacdo
Federal, Estadual e Municipal; Areas de Preservacdo Ambiental — APPs, etc; (ii) Areas
Florestadas; (iii) Terras e Populacdo Indigena e/ou tradicional; (iv) Patriménio Cultural
(histérico, arqueoldgico, paleontoldgico, etc.).

= Analise da legislacdo vigente, inserir:

v' Marco legal e institucional ambiental e de preservacdo do patrimdnio cultural.

v' Marco legal e institucional para o licenciamento socioambiental das obras de
infraestrutura hidrica e de saneamento.

v Marco legal e institucional de gestdo de recursos hidricos, incluindo seguranca de
barragens e procedimentos de outorga de ambito Federal e Estadual.

= Andlise da legislacdo vigente: inserir, também, a descricdao e analise das Politicas de
Salvaguardas e Diretivas Ambientais e Sociais do Banco Mundial considerando:
Politicas de Salvaguardas: OP 4.01 Avaliacdo socioambiental; OP 4.04 Habitat Natural; OP
4.11 Recursos Culturais Fisicos; OP 4.12 Reassentamento involuntario; OP 4.20 Povos
Indigenas; OP 4.36 Atividades Florestais e OP 4.37 Seguranca de Barragens.
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Diretiva: Mudancas Climaticas; Seguranca e Saude de Trabalhadores e Comunidades;
Relacionamento com Partes Interessadas; Equidade de Género.

= Descrigdo dos Regulamentos e Manuais Ambientais Existentes

Relacionar documentos existentes atualmente relativos aos procedimentos e manuais
ambientais para projeto, construcdo e operacdo de infraestrutura hidrica/saneamento.
Abaixo, listam-se alguns desses manuais desenvolvidos por programas financiados pelo
Banco Mundial, como o PROAGUA Semi-arido e Progerirh/CE.

v' Manual de seguranga e inspecdo de barragens;

v' Diretrizes ambientais para projeto e construcdo de sistemas de captacdo, tratamento
e aducdo de agua;

v'  Diretrizes ambientais para projeto e construcdo de barragens e operacdo de
reservatorios;

v' Manual Ambiental de Construc¢3o;

v' Manual Socioambiental de Diretrizes e Recomendacdes para Concepcdo e Projeto de
Sistemas de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitario;

v’ Manual de Manejo de Agrotéxicos Marco de Reassentamento Involuntario e
Aquisicdo de Terrenos;

v’ Guia de Procedimentos Socioambientais do Setor Agua e Esgoto — BNDES.

Na Etapa 4 - Relatorio de Programas, Projetos e A¢oes

Apds a definicdo e proposicdo de programas, projetos e acles e antes do relatério de estudos
econdmicos e financeiros, deve-se inserir um capitulo ou relatério especifico com uma avaliagao
ambiental e social global dos programas, projetos e ac¢Ges propostas. Esta avaliacdo deverd
conter, também:

Ficha Ambiental e Social

Inicialmente, para cada Acdo Estrutural Proposta devera ser elaborada uma Ficha Ambiental e
Social. Em anexo constam modelos de Ficha Ambiental para acoes relacionadas a: (i) sistema de
producdo, tratamento e abastecimento de agua; (ii) barragens; (iii) sistema de esgotamento
sanitdrio

Sistemdtica de Gestéio Ambiental e Social

Deverao ser elaboradas recomendacgdes sobre a sistematica de gestdao ambiental e social para a
implementacdo das ag¢des estruturais propostas com o objetivo de buscar a sustentabilidade
ambiental e social, a conformidade legal e o atendimento as politicas de salvaguardas do Banco
Mundial.

A sistematica deve considerar:

(i) astipologias de infraestrutura hidrica e de saneamento;

(ii) a fase de desenvolvimento da acdo proposta;

(iii) o conteudo dos Manuais citados acima;

(iv) a sistematica de licenciamento ambiental e outorga;

(v) asistematica de seguranca de barragens, caso haja proposicdo neste sentido.

Deverdo estar bem claras as responsabilidades das instituicGes responsaveis pelo planejamento e
execucdo das acgles estruturais propostas na implementacdo das medidas constantes da
sistematica de gestdo ambiental e social.
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O PAAES e o Projeto Malha D’Agua

O objetivo do Projeto Malha D’Agua é de ampliar a seguranga hidrica do Estado, garantindo
condi¢cdes qualitativas e quantitativas de fornecimento de agua para o abastecimento dos
nucleos urbanos e complementarmente de comunidades rurais situadas ao longo dos sistemas
adutores a serem implantados.

Nesse sentido, foram selecionados, além do Eixdo das Aguas, 34 reservatdrios estratégicos para
servirem de manancial de abastecimento de agua.

As bacias destes reservatérios apresentam diversas fontes de aporte de nutrientes, entre os
guais o esgotamento sanitdrio dos nucleos urbanos situados a montante dos mesmos, trazendo
riscos, ou situagdes, de eutrofizacdo destes reservatorios.

Entende-se que o PAAES na parte relativa ao abastecimento de agua deverd considerar o
planejamento e a implementacdo do Projeto Malha D’Agua.

Na parte relativa ao esgotamento sanitario recomenda-se que o Plano ao considerar a
problematica do estado do Ceard como um todo, também tenha um foco (prioriza¢gdo) nas
bacias destes reservatorios de modo a reduzir os riscos de poluicdo e eutrofizacdo dos mesmos e
buscando garantir uma adequada qualidade da agua a ser captada por estes sistemas
estratégicos.

4.4 AVALIACAO COM RELAGAO AS SALVAGUARDAS AMBIENTAIS E SOCIAIS DO BANCO
MUNDIAL

Com base nas caracteristicas dos componentes e acdes do Projeto, sdo analisadas a seguir a
interferéncias com as salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial: OP/BP 4.01 -
Avaliacdo Ambiental; OP/BP 4.04 — Habitats Naturais; OP/BP 4.36 — Florestas; OP 4.11 — Recursos
Fisico-culturais; OP 4.12 — Reassentamento Involuntario de Familias e OP/BP Seguranca de
Barragens

OP/BP 4.01 Avaliacdo Ambiental

O Projeto foi classificado preliminarmente como de categoria “B”, gerando a necessidade de
elaboracdo de avaliacdo ambiental e social, acompanhada de plano de gestdo ambiental e social,
no caso o presente Marco de Gestdo Socioambiental — MGSA. O componente/ac¢do que requer
licenciamento ambiental refere-se ao Sistema Adutor Banabuili — Sertdo Central. O MGSA
apresenta diretrizes socioambientais para a fase sequencial de detalhamento do projeto do
sistema e de sua implantacao.

OP/BP 4.04 — Habitats Naturais e OP/BP 4.36 - Florestas

As intervencdes de infraestrutura referem-se aos componentes de implantacdo do Sistema
Adutor Banabuil — Sertdo Central e as acbes de controle e reducdo de perdas nos setores
hidraulicos da cidade de Fortaleza do Sistema Integrado de abastecimento de dgua da RMF. No
Sistema Adutor ndo haverd_interferéncias com unidades de conservacdo. No municipio de
Fortaleza, nas a¢bes de implantacdo de DMCs ndo se espera interferéncias com unidades de
conservacdo de protecdo integral podendo, eventualmente serem realizadas em unidades de uso
sustentavel — Areas de Protecdo Ambiental — APAS que permitem a tipologia prevista. Alguns
pequenos trechos dos sistemas poderdo incidir sobre areas de preservacdo permanente — APPs.
Considerados pela legislacdo como intervencdo de utilidade publica, essa interferéncia pode ser
autorizada pelo 6rgdo ambiental e minimizada com técnicas adequadas de construcdo e com
posterior recuperacado da area de intervencgao.
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OP/BP 4.11 — Recursos Fisico-Culturais

Ndo ha indicagdes de ocorréncias de sitios arqueoldgicos e paleontolégicos na area de atuagdo
do Sistema Adutor Banabuil — Sertdo Central, assim como na cidade de Fortaleza. A SRH devera
realizar consulta prévia ao IPHAN — Instituto do Patriménio Histdrico e Artistico Nacional sobre a
eventual necessidade de realizagdo de uma avaliagdo prévia da possibilidade de interferéncia
com patrimonio cultural. No Manual Socioambiental de Constru¢do — MAC, anexo ao MGSA,
constam procedimentos especificos de “salvamento ao acaso” durante a fase de construcao.

De acordo com o levantamento constante do MGSA, no municipio de Fortaleza foram
identificados bens tombados como patriménio histérico-cultural. Critérios de projeto e
planejamento adequado das obras deverao ser adotados para evitar qualquer interferéncia das
intervengdes de controle e reducdo de perdas.

OP/BP 4.12 — Reassentamento Involuntario de Populagao

A implantacdo das obras do Projeto identificadas até o momento ndo requer a remogao de
populacdo ou negdcios, nem a aquisicao de terra. Contudo, ainda deverdo ser detalhadas as
interven¢des em infraestrutura e considerando, no entanto, a possibilidade de aquisicdo de
terrenos para implantacao de parte das unidades do Sistema Adutor Banabuiu — Sertdo Central e
a eventual necessidade de reassentamento involuntario foi elaborado um Marco da Politica de
Reassentamento Involuntario. Dessa forma, os critérios e normatizacdo da OP.4.12 estardao
garantidos no momento das eventuais desafetacdes de area ou remocao de familias e negdcios.

OP/BP 4.37 Segurancga de Barragens

As intervencbes referentes ao Sistema Adutor Banabuil — Sertdo Central com captacdo no
reservatério Banabuil dependem fundamentalmente do armazenamento e operacdo da
barragem Banabuil. A barragem e reservatério tém sua gestdo realizada pelo DNOCS -
Departamento Nacional de Obras Contra e Seca — autarquia de ambito federal.

Barragem Banabuiu Gavido
Operador DNOCS COGERH
Rio / Coordenadas Rio Banabuiu - 052 19’ 46,25” S Rio Coco - 032 54’ 23.06” S
e 38255'16,54” W e 38233’ 20.08” W
Relagdo com o O reservatorio de Banabuiu ira O reservatodrio de Gavido ird supir dgua
projeto fornecer dgua para a adutora para estacao de tratamento na regiao
Banabuiu-Sertao metropolitana de Fortaleza
Capacidade total 1.601,00 33,29
(hm3)
Max. Altura (m) 57.7 14,63
Ano de consturcao 1966 1973
Tipo Zoneada Terra homogenea
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A Resolucdo 1.047/2014 da ANA publicada no Diario Oficial da Unido, no més de julho, delega ao
estado do Ceara (CE), por intermédio da Secretaria dos Recursos Hidricos, a competéncia para
emissao de outorgas preventivas e de direito do uso dos recursos hidricos de dominio da Unido,
no ambito do seu territério.

Nesse sentido, a SRH e o DNOCS tém mantido entendimentos com o objetivo de promover uma
gestdo conjunta da barragem e reservatdrio.

Com relagdo a acdao de Controle e Redugdo de Perdas na cidade de Fortaleza, o sistema de
abastecimento de agua da cidade de Fortaleza e da RMF depende da operagdo da barragem
Gavido.

Considerando os requisitos da OP 4.37 e da legislagdo nacional, uma avaliagdo especifica da
seguranca das barragens Banabuil e Gaviao estd sendo realizada.

4.5 AVALIACAO AMBIENTAL E SOCIAL GLOBAL

As avaliacGes empreendidas nos itens 4.1 a 4.4 permitem concluir com as seguintes avaliacdes de
cardater geral das intervengdes previstas no Projeto.

4.5.1 Impactos do Projeto sobre a Dimensao Regional

Sob uma odtica mais abrangente e estratégica, o conjunto de aclOes proposto para serem
financiadas pelo Projeto tém repercussdao em uma série de politicas, planos e programas em nivel
regional.

Envolvem principalmente as questdes relacionadas a garantia do abastecimento de dgua, de
gualidade adequada, a populacao da regido do sertdo cearense quanto a recuperacao de volume
de dgua nas ac¢des para controle de perdas em sistemas de abastecimento.

Antevé-se igualmente que o conjunto de a¢bes propostas no Projeto, de modo geral, deve
funcionar, também, como indutor das acoes e estratégias em recursos hidricos e saneamento no
estado contribuindo para o fortalecimento dos instrumentos de gestao.

4.5.2 Efeitos Positivos

a) Garantia do Abastecimento de Agua

O Projeto Malha D’Agua, em que o sistema adutor Banabuil- Sertdo Central serd o pioneiro na
implantacdao, ao promover a captacdo em mananciais de menores riscos de colapso, seu
tratamento e aducdo até os locais de consumo — sedes urbanas, distritos e areas rurais vem
garantir o abastecimento de dgua em quantidade e qualidade a populagao residente em areas
criticas de estiagem prolongada.

b) Desenvolvimento Sustentavel

Em setembro de 2015, lideres mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e decidiram
um plano de a¢do para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem
a paz e a prosperidade: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentavel, a qual contém o
conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentdvel (ODS).

A Agenda 2030 e os ODS afirmam que para pér o mundo em um caminho sustentavel é
urgentemente necessdrio tomar medidas ousadas e transformadoras. Os ODS constituem uma
ambiciosa lista de tarefas para todas as pessoas, em todas as partes, a serem cumpridas até 2030.
Se cumprirmos suas metas, seremos a primeira geracao a erradicar a pobreza extrema e iremos
poupar as geracoes futuras dos piores efeitos adversos da mudanca do clima.
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Entre os objetivos de desenvolvimento sustentivel consta o Objetivo 6 Agua Potavel e
Saneamento onde se afirma

“A dgua estd no centro do desenvolvimento sustentdvel e das suas trés dimensdes —
ambiental, econémica e social. Os recursos hidricos, bem como os servicos a eles
associados, sustentam os esfor¢os de erradica¢éo da pobreza, de crescimento econémico e
da sustentabilidade ambiental. O acesso a dgua e ao saneamento importa para todos os
aspectos da dignidade humana: da seguranca alimentar e energética a saude humana e
ambiental. A escassez de dgua afeta mais de 40% da populagdo mundial, numero que
deverd subir ainda mais como resultado da mudanca do clima e da gestdo inadequada dos
recursos naturais. E possivel trilhar um novo caminho que nos leve a realizacdo deste
objetivo, por meio da cooperacgdo internacional, protecdo as nascentes, rios e bacias e
compartilhamento de tecnologias de tratamento de dgua.”

Nas 8 metas do objetivo 6 ressaltam-se:
6.1 Até 2030, alcancar o acesso universal a dgua potavel, segura e acessivel para todos;

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiéncia do uso da dgua em todos os setores e
assegurar retiradas sustentdveis e o abastecimento de agua doce para enfrentar a escassez de
agua, e reduzir substancialmente o numero de pessoas que sofrem com a escassez de agua.

6.5 Até 2030, implementar a gestdo integrada dos recursos hidricos em todos os niveis,
inclusive via cooperacdo transfronteirica, conforme apropriado

6.7 Até 2030, ampliar a cooperagdo internacional e o apoio a capacita¢cdo para os paises em
desenvolvimento em atividades e programas relacionados a dgua e saneamento, incluindo a
coleta de agua, a dessalinizacdo, a eficiéncia no uso da agua, o tratamento de efluentes, a
reciclagem e as tecnologias de reuso.

6.8 Apoiar e fortalecer a participacdo das comunidades locais, para melhorar a gestdo da agua
e do saneamento.

A maioria das agdes previstas no Projeto se enquadra no atendimento destas metas bastante
objetivas.

c) Melhoria da Qualidade de Vida da Populacdo e dos Indicadores Socioecondmicos

O processo de implantacdo da infraestrutura do Projeto Malha D’Agua e das ac¢des relacionadas
ao Controle e Reducdo de Perdas promove ganhos de acessibilidade aos servicos publicos de
saneamento mais adequados, ampliando a possibilidade de acesso a sistemas de abastecimento
de dgua com reflexos na saude da populacao beneficiada. A populacdo de baixa renda podera se
beneficiar da tarifa social adotada pela CAGECE.

d) Atracdo de investimentos e do capital privado, elevando a competividade dessas regides

A maior disponibilidade de dgua potavel na regido do Sistema Adutor Banabuiu — Sertdo Central e
as acOes de controle e reducdo de perdas no sistema de abastecimento de dgua da regido
metropolitana de Fortaleza podem (i) promover a permanéncia e a atracdo de atividades de
negoécios e capitais motivando o fortalecimento de uma rede de servicos, comércio, etc.
intrarregional; e (ii) estimular a sustentabilidade econdmica, social e ambiental da regido.
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4.5.3 Efeitos Negativos

O Projeto é uma iniciativa eminentemente vinculada ao aperfeicoamento da gestdo de recursos
hidricos no estado, a eficiéncia no uso deste recurso escasso e a garantia de abastecimento de
agua a populacdo em quantidade e qualidade adequadas.

Portanto, trata-se de um conjunto de a¢Ges e medidas que visam também evitar novas situagdes
criticas ou negativas para a sustentabilidade das regides de atuacao

Na dimensdo regional, portanto, ndo sdo identificados efeitos deletérios significativos da
implementacao do Projeto.

Os principais impactos negativos referem-se ao nivel local, fundamentalmente de acdes
inerentes a execucdo de obras e que podem ser perfeitamente mitigados com a adocdo de
critérios e procedimentos adequados de concepcao de projetos e de construcdo. Nesse sentido,
prevé-se a adocdo de critérios de concepcdo e avaliacdo ambiental de projetos de intervencdo e
de Manual Socioambiental de Construgao.

Apesar do Programa, a principio, ndo prever investimentos em empreendimentos que possam
necessitar de reassentamento involuntario, o programa deve contemplar a ado¢do de marco
conceitual onde, na eventualidade de sua necessidade, acdes adequadas do ponto de vista
técnico e socioeconémico possam ser adotadas.
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5. AVALIAGAO DO QUADRO INSTITUCIONAL
5.1 A GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO

O texto a seguir integra o Plano de Ag¢des Estratégicas de Recursos Hidricos do Ceara de margo de
2018 e sintetiza de forma adequada a evolu¢do da gestdao de recursos hidricos no estado e a
caracterizagdo das instituicGes dedicadas a esta gestdo

O Estado do Ceard, inserido no semidrido do Nordeste brasileiro, teve a evolu¢do da sua Politica
de Recursos Hidricos influenciada diretamente pelos ciclos de seca, cujos impactos gerados
desencadearam agdes governamentais reativas, iniciadas pelo Governo Federal, indo desde a
fase hidraulica, com a constru¢dao de grandes agudes, como o Acgude Cedro (1890-1906),
idealizado apds a seca de 1877-1879, passando pela criagdo de instituicdes permanentes, como a
Inspetoria de Obras Contra as Secas — IOCS (1909), hoje Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas — DNOCS (1945), e a Superintendéncia de Desenvolvimento do Nordeste — SUDENE
(1959), criadas apds a seca de 1958, chegando a década de 80, quando, em decorréncia da
demanda crescente, resultante do crescimento urbano, industrial e agricola, a dgua disponivel
tornou-se escassa, impondo a necessidade da elaboracdo de mecanismos de planejamento e
gestdo dos usos dos recursos hidricos.

Nasce entdo a Secretaria dos Recursos Hidricos do Ceard — SRH, criada apds um amplo processo
de discussdes, envolvendo varias instituicGes para formular uma nova Politica Publica de
Recursos Hidricos.

O marco institucional para os recursos hidricos foi estabelecido em 1987 com a criagdo da SRH,
da Superintendéncia de Obras Hidricas (SOHIDRA) e da FUNCEME, seguida da criacdo da COGERH
em 1993, responsdvel pela gestdo dos recursos hidricos e prestacdo de servicos de
abastecimento de dgua bruta.

= Secretaria dos Recursos Hidricos — SRH - Org3o da Administracdo Direta criado pela lei n2
11.306, de 01 de abril de 1987, que tem como missao de implementar a Politica Estadual
de Recursos Hidricos, de forma integrada, descentralizada e participativa, para promover
a oferta, a gestdo e a preservacdao da agua, contribuindo para o desenvolvimento
sustentavel do Estado do Cear3;

= Superintendéncia de Obras Hidraulicas — SOHIDRA - Autarquia, criada pela lei n2 11.380,
de 15 de dezembro de 1987, tem como finalidade planejar, executar e acompanhar a
fiscalizacao de obras e servicos de interferéncia hidrica, no ambito da Politica Estadual de
Recursos Hidricos;

= Fundagdo Cearense de Meteorologia e Recursos Hidricos — FUNCEME - Criada em 18 de
setembro de 1972, pela lei n2 9.618 (D.O. 26/09/72), com o nome de Fundac¢do Cearense
de Meteorologia e Chuvas Artificiais. Em 15 de dezembro de 1987, através da lei n?
11.380 (D.O. 17/12/87), teve seu nome modificado para Fundagdo Cearense de
Meteorologia e Recursos Hidricos, passando a ser vinculada a Secretaria dos Recursos
Hidricos do Estado do Ceara, tendo por finalidade basica a realizagdo de pesquisas
cientificas e tecnoldgicas, a realizacdo de estudos no campo dos recursos hidricos
superficiais e subterrdaneos e a prestacdo de servicos especializados nas areas de
Meteorologia e Recursos Hidricos;

= Companhia de Gestao dos Recursos Hidricos — COGERH Criada pela lei n2 12.217, de 18
de novembro de 1993, é a instituicdo de gerenciamento de recursos hidricos de dominio
do Estado ou da Unido, por delegacdo, de forma descentralizada, participativa e
integrada. Suas acdes compreendem os aspectos de monitoramento quali-quantitativo da
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agua, manutencdo, operacao de obras hidricas, elaboracdo de planos e estudos, cadastro
de usuarios de agua, cobranca pelo uso da dgua e apoio a organiza¢do e funcionamento
dos Comités de Bacia e Comissdes Gestoras de Sistemas Hidricos.

A Politica Estadual de Recursos Hidricos (Lei n2 11.996 de 1992, revisada em 2010) efetivamente
estabeleceu seu Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hidricos (Sistema Estadual de
Gerenciamento de Recursos Hidricos - SIGERH) e um conjunto de instrumentos de gestdo de
recursos hidricos, incluindo planos de recursos hidricos.

A governanga participativa instalada no Estado conta com o Conselho Estadual de Recursos
Hidricos - CONERH, 12 Comités de Bacia Hidrografica, incluindo o Comité do Rio Banabuiu, e 65
Conselhos Gestores de Sistema Hidrico, instancias colegiadas do SIGERH, que contam com a
participacdo de representantes do poder publico, dos usudrios da dgua e da sociedade civil e que
garantem a participacdo, a transparéncia e o controle social sobre a gestao da agua.

Figura 5.1 Organograma do SIGERH

ORGANOGRAMA DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO CEARA

SIGERH
CAMARAS SRH
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O Plano Estadual de Recursos Hidricos (PLANERH) foi elaborado em 1992 (e revisado em 2005),
estabelecendo o diagnéstico da disponibilidade e demanda de agua, diretrizes e programas
estratégicos subjacentes a gestdo de recursos hidricos no Estado.

Ancorados no ambito do Plano Estadual de Recursos Hidricos de 1992, foram elaborados seis
Planos de Recursos Hidricos da Bacia Hidrografica, que estabelecem diretrizes para a aplicacdo de
instrumentos de gestao de recursos hidricos. Em consonancia com o Plano Estadual de Recursos
Hidricos, entre 2007 e 2009, a Assembléia Legislativa do Estado liderou a iniciativa do Pacto das
Aguas, que resultou no Plano Estratégico de Recursos Hidricos do Estado do Ceard, seguindo
processo participativo realizado em integracdo com as instituices SIGERH. O Plano Estratégico,
considerado uma atualizacdo do Plano Estadual de Recursos Hidricos, incorpora o aspecto
multissetorial da gestdo dos recursos hidricos, identifica alternativas e solu¢des para a seguranca
hidrica e estabelece acordos institucionais para a implementacao das aces propostas.
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O Governo do Estado, a partir de 1993, tendo como parceiro o Banco Mundial e baseado no
Plano Estadual de Recursos Hidricos — PLANERH (1992), implementou programas como o Projeto
de Desenvolvimento Urbano e Gestdo de Recursos Hidricos — PROURB-RH (1993-2003), e o
Programa de Gerenciamento e Integracdao dos Recursos Hidricos — PROGERIRH (2000-2008),
realizando a ampliacdo da infraestrutura hidrica, aperfeicoamento técnico, operacional e
institucional. Nos anos seguintes, foram desenvolvidos o PROGERIRH Adicional (2009-2012) e o
Programa de Desenvolvimento Sustentdvel de Recursos Hidricos — PROAGUA, com foco na
ampliacao da oferta hidrica e desenvolvimento dos instrumentos de gestao.

A execucdo desses programas consolidou a Politica Estadual de Recursos Hidricos e ampliou a
capacidade do Estado de lidar com o problema da escassez hidrica.

No ambito das acdes estruturais, com objetivo de garantir o abastecimento de dgua a populacao,
foi implantada uma sélida infraestrutura de ampliacdo da oferta hidrica, por meio da construcao
de barragens, atingindo uma capacidade de acumulagdo hidrica total de 18,64 bilhdes de m? em
2015 (acudes estaduais e federais monitorados pela COGERH), e pela implantacdo de sistemas de
integracdo entre bacias hidrograficas, além de uma grande rede de adutoras de agua bruta.

Quanto as acles ndo estruturais, cujo objetivo é a compatibilizacdo das demandas de dgua as
disponibilidades, tanto em termos de quantidade quanto em qualidade, o Estado avancou na
implementacdo dos instrumentos de gestdo, destacando os planos de bacia, outorga e cobranca
pelo uso da dgua, tornando-se referéncia para todo o pais.

A governanga participativa instalada no Estado conta com o Conselho Estadual de Recursos
Hidricos, 12 Comités de Bacia Hidrografica e 65 Conselhos Gestores de Sistema Hidrico, instancias
colegiadas do SIGERH, que contam com a participacdo de representantes do poder pubico, dos
usudrios de dgua e da sociedade civil e que garantem a participacao, a transparéncia e o controle
social sobre a gestdo da agua.

Em um periodo mais recente, entre 2010 e 2017, muitas a¢Ges foram implementadas, sob a
responsabilidade da Secretaria dos Recursos Hidricos do Ceara — SRH e vinculadas, tendo como
instrumento orientador, além do PLANERH (2005), o Plano Estratégico de Recursos Hidricos
resultante do Pacto das Aguas, destacando-se entre as acdes de infraestrutura hidrica: a
construcdo do Eix3o das Aguas - Trechos 4 e 5; a execucdo do Cinturdo das Aguas do Ceara — CAC
- Trecho | em processo de implantacdo; a conclusdao de 280km de adutoras convencionais,
destacando as adutoras de Alto Santo, Amontada e Itapipoca; a construcdo de 11 barragens,
ampliando a capacidade de acumula¢do do Estado em, aproximadamente, 1,03 bilhdo de m?3,
com destaque para as barragens de Missi, Gameleira e Germinal, executadas pelo Estado, além
de Figueiredo e Taquara, implantadas pelo DNOCS em parceira com o Estado.

Entre as a¢des de gerenciamento de recursos hidricos previstas no Pacto das Aguas e
implementadas pelo Sistema de Recursos Hidricos do Ceara, destacam-se a revisao, atualizagao e
aprovacdo da Lei Estadual de Recursos Hidricos, lei n® 14.844/2010; a atualizagdo de Planos de
Bacia; o fortalecimento dos instrumentos de gestdo (Cadastro, Outorga, Cobranca e Fiscalizacdo);
a ampliacdo e integracdo dos sistemas de informacdo de recursos hidricos; a realizacdo de 30
inventarios ambientais de sistemas hidricos; a realizacdo de concurso publico na COGERH e na
FUNCEME; e o fortalecimento da gestdo descentralizada e participativa por meio da criacdo e/ou
apoio ao funcionamento de ComissGes Gestoras de Sistemas Hidricos, dos Comités de Bacia
Hidrografica e do Conselho Estadual de Recursos Hidricos.
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A evolucdo da Politica dos Recursos Hidricos mostra que o Ceard buscou se estruturar para
responder, de forma mais eficiente, aos periodos de seca, saindo de um estado com reduzida
capacidade de oferta hidrica, que adotava uma politica, basicamente, reativa e assistencialista,
para um estado dotado de uma ampla infraestrutura hidrica e fortalecido no gerenciamento da
agua.

As acdes realizadas pelo Governo do Ceara, através da SRH, SOHIDRA, FUNCEME e COGERH, a
partir da década de 80, tanto na area de infraestrutura hidrica, como no setor de planejamento e
gestdo, foram essenciais para o desenvolvimento do estado e enfrentamento aos efeitos das
secas.

5.2 O PLANO DE ACOES ESTRATEGICAS DE RECURSOS HIDRICOS DO CEARA E O PROJETO

O Plano de Acdes Estratégicas de Recursos Hidricos do Ceara (marco de 2018) estabelece um
conjunto de prioridades para o setor de recursos hidricos, incluindo infraestrutura, gestdao de
recursos hidricos e governanca, acées consideradas cruciais para promover a seguranca hidrica
no estado.

O Projeto de Apoio a Melhoria da Seguranca Hidrica e Fortalecimento da Inteligéncia na Gestao
Publica do estado do Ceard — Projeto incorpora algumas destas acdes prioritarias com vistas ao
fortalecimento do gerenciamento dos recursos hidricos do estado, quais sejam:

= Fortalecimento do Sistema de Previsao Climatica;
= Aperfeicoamento do Monitoramento Qualiquantitativo;
= Universalizagdo da Macromedigao;
= Regulacdo de Uso.
5.3 O PAE E A GOVERNANCA DAS AGUAS

O Plano de Acgbes Estratégicas traz também capitulo especifico sobre o fortalecimento da
estrutura institucional de gestdo de recursos hidricos focando no SIGERH — Sistema Integrado de
Gestdo de Recursos Hidricos e nas suas instituicdes responsaveis como a Secretaria dos Recursos
Hidricos — SRH, a COGERH, a SOHIDRA e a FUNCEME.

Secretaria dos Recursos Hidricos

A Secretaria dos Recursos Hidricos — SRH, criada em 1987 com o objetivo de implementar a
Politica Estadual de Recursos Hidricos e promover a oferta, a gestdo e a preservacao da agua,
teve seu quadro de recursos humanos composto por servidores publicos vindos de outros orgaos
com finalidades diversas.

Trinta anos depois, essa situagdo que permanece na SRH, apds sua criagdo, sem a realizacdo de
concurso publico com propdsitos especificos para formagdo de novo quadro de pessoal.

Como consequéncia, o numero de servidores tornou-se insuficiente para dar prosseguimento aos
projetos e atividades desta Secretaria, implicando necessariamente no provimento de outros
meios para suprir esta caréncia, como a terceiriza¢ao e a contratacdo de uma organizagao social
para execucao dos projetos. A Secretaria conta hoje com 50 servidores ativos, 42 terceirizados e
um contrato de gestdo que disponibiliza 40 profissionais, totalizando 132 pessoas. Destaque-se
que 75% dos servidores encontra-se em abono permanéncia na iminéncia da aposentaria,
tornando um risco de perda de conhecimento institucional.

O arranjo posto acima nao deve ser a solugdo permanente para os recursos humanos da SRH,
pois, diante da importancia da dgua para o Estado e da relevancia das a¢des de coordenacdo da
Politica de Recursos Hidricos, de ampliacdo da oferta hidrica e de gestdo dos recursos hidricos,
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inerentes a essa Secretaria, € preciso que se tenha um quadro efetivo com formacdo especifica,
perfil adequado e quantidade suficiente

para dar continuidade a implementacdo dessas ag¢les, garantindo a sua evolugdo e
modernizagao.

Associados aos recursos humanos, os processos, a infraestrutura e a tecnologia sdo pilares para o
cumprimento da missdo e dos objetivos estratégicos de qualquer organizacao publica. Portanto,
o projeto de desenvolvimento institucional da SRH deve abranger todas essas dareas, de forma
integrada e harmonica. Esse processo deve, necessariamente, ser precedido pela valorizagao,
reconhecimento do desempenho e da dedicacdo do atual quadro de servidores da SRH, que vem
contribuindo para implementacao da Politica de Recursos Hidricos no Estado.

Objetivo Geral

Promover o fortalecimento da Secretaria dos Recursos Hidricos a partir da valorizacdo do
servidor e adequacdo do quadro de recursos humanos, da estruturacdo e modernizacdo do
parque tecnolégico e demais estruturas necessdrias para realizacdo das atribuicGes dessa
Secretaria e cumprimento de sua missao.

Objetivos Especificos

= Valorizar os servidores efetivos que compdem o atual quadro de recursos humanos da
SRH;

= Dotar a SRH de equipe técnica efetiva adequada ao desempenho de suas funcdes;

= Elaborar e implantar politica de desenvolvimento pessoal a partir de programa de
capacitacdo sistematica d todo o corpo funcional;

= Garantir a logistica necessdria ao desempenho das atividades decorrentes das atribuicdes
da Secretaria.

Linhas de Acao

Recursos Humanos

= |mplantacdo de uma politica de reconhecimento atrelada ao nivel de desempenho e
titularidade;

= Construcdo de politica de trajetdria profissional com a implanta¢do de Cargos e Carreira;

» Efetivacdo do quadro de pessoal e programa de recrutamento e selecdo (realizacdo de
concurso publico);

* |mplantacdo de uma politica de desenvolvimento de pessoal (Plano de Capacitacao).

Infraestrutura e Tecnologia

= Estruturacdo do parque tecnolégico da SRH;
= Adequacdo das instala¢des da SRH (espaco fisico e equipamentos).

Companhia de Gestao de Recursos Hidricos - COGERH

A Companhia de Gestdo de Recursos Hidricos — COGERH foi criada em 1993 (lei n2 12.217/93)
constituindo-se ao longo do tempo enquanto organismo de gerenciamento dos recursos hidricos
do Ceard, atuando no monitoramento e operacdo dos reservatorios; cobranca pelo uso da agua
bruta (inciada em 1996 através do Decreto 24.264/96); alocacdo negociada de agua; apoio a
organizacdo dos usuarios de agua e exercendo a funcdo de Secretaria Executiva dos Comités de
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Bacias Hidrograficas, dando apoio técnico, administrativo e financeiro ao funcionamento destes
colegiados.

A COGERH gerencia atualmente 153 acgudes publicos, entre estaduais e federais (em convénio
com o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS), para o atendimento aos
multiplos usos, totalizando uma capacidade de armazenamento de 18.788.315.131 m® de agua.
Além dos agudes, a COGERH gerencia ainda 21 esta¢des de bombeamento de agua bruta; 429 km
de eixos de transferéncias; 171 km de adutoras de distribuicdo de agua bruta; pereniza¢do de
2.500 km de rios, ao longo das 12 regides hidrograficas existentes no Ceara.

A atuacdo da COGERH nas bacias hidrograficas é realizada de forma descentralizada, primando
por uma maior presenca local das acdes de gerenciamento e de apoio a organizac¢do dos usuarios
de agua nas bacias. Com esse objetivo, a partir de 1997, teve inicio a instalacdo das Geréncias de
Bacias. A primeira Geréncia de Bacia instalada foi a das Bacias do Baixo e Médio Jaguaribe, em
maio de 1997, localizada em Limoeiro do Norte. Na sequéncia, foi instalada a Geréncia das Bacias
do Curu e Litoral, em outubro de 1997, no municipio de Pentecoste. Atualmente sdo 08
Geréncias de Bacias, que executam acdes importantes na implementacdo da Politica Estadual de
Recursos Hidricos de operacdo, manutencdo e monitoramento dos sistemas hidricos gerenciados
pela COGERH.

As 08 Geréncias de Bacias estdo distribuidas da seguinte forma: Geréncia das Bacias da Serra da
Ibiapaba e dos Sertdes de Crateus (Crateus); Geréncia das Bacias do Coreau e Acarau (Sobral);
Geréncia das Bacias do Curu e Litoral (Pentecoste); Geréncia das Bacias Metropolitanas
(Fortaleza); Geréncia da Bacia do Banabuilu (Quixeramobim); Geréncia das Bacias do Baixo e
Médio Jaguaribe (Limoeiro do Norte); Geréncia da Bacia do Alto Jaguaribe (lguatu); e Geréncia da
Bacia do Salgado (Crato).

Objetivo Geral

Garantir a plena execucdo das atribui¢cdes e atividades concernentes a sua missdao, por meio da
manutencdo de um quadro de pessoal devidamente qualificado e de uma infraestrutura
computacional e logistica adequada as suas necessidades.

Linhas de Acao

Convocacao de técnicos aprovados no ultimo concurso da COGERH, em diversas areas.

= Adequac¢do da COGERH a Lei 13.303/2016, que estabelece novas regras de governanca
para as empresas publicas e economias mistas;

= |mplanta¢do de novas geréncias nas bacias da Serra da Ibiapaba, Litoral, Coreat e Médio
Jaguaribe;

= Revisdo do Planejamento Estratégico;

= Realiza¢do de novo concurso publico;

= Atualizacdo do Plano de Cargos (PCCS);

= Elaboracdo e implantacdo de Plano de Comunicacdo da COGERH.

Fundacao Cearense de Meteorologia e Recursos Hidricos — FUNCEME

A Fundacdo Cearense de Meteorologia e Recursos Hidricos — FUNCEME é uma instituicdo de
pesquisa e estudo especializado e intensivo da meteorologia, do meio ambiente e dos recursos
hidricos, competindo-lhe, dentre outras atribuicGes, dar suporte a formulacdo de politicas
publicas nos planos de desenvolvimento do Estado.
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No intuito de atender os novos desafios impostos pelas demandas da sociedade e dos governos,
a FUNCEME vem firmando parcerias de renome nacional e internacional, o que lhe confere o
status de instituicao estratégica e de elevado grau de exceléncia.

Obijetivos

A FUNCEME opera no Ceard uma das mais completas e modernas redes de monitoramento
hidrometeoroldgico do pais. Os dados coletados por esta estrutura de monitoramento subsidiam
estudos, pesquisas e o processo de tomada de decisdao na agricultura e na gestao de recursos
hidricos.

A FUNCEME precisa despender esforcos no sentido de garantir um ambiente organizacional
satisfatorio a execucdo de suas atividades com eficiéncia e eficacia, considerando, dentre outros,
gue suas acoes, estudos e pesquisas sao subsidios essenciais a formulacdo e implementacao de
diversas politicas publicas, notadamente a de recursos hidricos. Portanto, promover o
desenvolvimento institucional inscreve-se como uma linha de agao fundamental.

Para o cumprimento de sua missdao, a FUNCEME requer, além de pessoal técnico especializado,
uma infraestrutura computacional e de logistica adequada, que precisa ser sistematicamente
atualizada/substituida devido aos avancos tecnoldgicos e aos desgastes naturais. Por fim, apesar
de estar perto de completar 45 anos de existéncia, cabe observar que a FUNCEME ainda nao
possui sede prépria, o que restringe o atendimento pleno as demandas da sociedade.

Objetivo Geral

Garantir a plena execucdo das atribuicdes e atividades concernentes a sua missdo, por meio da
manutencdo de um quadro de pessoal devidamente qualificado e infraestrutura computacional e
logistica adequadas as suas necessidades.

Objetivos Especificos

= Dotar a FUNCEME de equipe técnica efetiva adequada ao desempenho de suas fungdes;
= Garantir a logistica necessdria ao desempenho das atividades decorrentes de suas
atribuicdes.

Linhas de Acao

Aquisicdo/construcdo/adequacdo de nova sede para a FUNCEME;
Realizagcdo de concurso publico e contratagao de pessoal;

= |mplementagdo de plano de capacitacao;

= Aquisicdo de equipamentos de suporte logistico;

= Aquisicdo de equipamentos para atualizagcdo do parque tecnoldgico.

Superintendéncia de Obras Hidraulicas - SOHIDRA

A Superintendéncia de Obras Hidrdulicas — SOHIDRA foi criada sob a forma autdrquica, pela lei n2
11.380, de 15 de dezembro de 1987, publicada no DOE n? 14.719, absorvendo parte das
atividades desempenhadas pela extinta Superintendéncia de Obras do Estado do Ceard — SOEC.
Posteriormente, foram promovidas alteracbes em sua estrutura organizacional e quadro de
pessoal. No momento estd em andamento um processo para nova reestruturagao.

A SOHIDRA é vinculada a Secretaria dos Recursos Hidricos e sua missdo é executar, supervisionar
e acompanhar empreendimentos de infraestrutura hidrica, incrementando a oferta de agua
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subterranea e superficial, qualitativa e quantitativamente, preservando o meio ambiente,
visando atender a populagdo em seus multiplos usos e contribuir para o desenvolvimento
sustentavel do Estado do Ceara.

Responsavel pela implantagdo da infraestrutura hidrica, executa trabalhos de fiscalizacdo e
constru¢gdao de barragens, eixos de integragao, canais, adutoras, pogos e sistemas de
abastecimento de agua, além de procurar atender com qualidade as demandas de pequenas
obras hidricas, conduzindo os processos de forma participativa e descentralizada, em cooperagao
com outras entidades publicas e/ou privadas.

As acdes desenvolvidas pelo Orgdo s3o de grande relevancia, pois sdo voltadas para atender
areas atingidas pelos efeitos das estiagens e contribuem decisivamente para prover essas regides
de uma infraestrutura hidrica, permitindo seu desenvolvimento. Seja através de grandes obras,
de pocos tubulares ou de pequenos abastecimentos de agua, a SOHIDRA tem marcado presenca
em lugares longinquos dos municipios cearenses, levando dgua e melhoria para a qualidade de
vida do povo, especialmente para a populacao rural difusa.

Objetivo Geral

Garantir a plena execucdo das atribuicdes e atividades concernentes a sua missdo, por meio da
manutencdo de um quadro de pessoal devidamente qualificado e infraestrutura e logistica
adequadas as suas necessidades.

Objetivos Especificos

= Estruturar um quadro funcional efetivo por meio de concurso publico;
= Substituir de forma gradativa os servidores terceirizados por efetivos;
= Capacitar de forma sistematica seu quadro funcional.

5.4 CAPACITACAO SOCIOAMBIENTAL DAS ENTIDADES DO PROJETO

As intervencdes de infraestrutura no ambito do Projeto deverdo ter as seguintes entidades com
proeminéncia na sua implantac¢do e operacao

5.4.1 Sistema Adutor Banabuiu — Sertdo Central

A Figura 5.2 a seguir apresenta o Arranjo Institucional para implementacdao do Projeto Malha
D’Agua.
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Figura 5.2 Arranjo Institucional Projeto Malha D’Agua

PROJETO MALHA D'AGUA — ARRANJO INSTITUCIONAL
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Como se verifica na figura, a fase de planejamento deverd ter a participacao
conjunta da SRH, COGERH e CAGECE. A elaboragao do edital Turn Key incluindo as
especificagdes técnicas e socioambientais sera de responsabilidade conjunta das trés
instituicdes sendo que a contratacdao da implantacdo do sistema adutor é de
responsabilidade da SRH.

A implantacdo do Sistema devera ter o Acompanhamento Técnico e Fiscalizagdo da
Obra pela SOHIDRA e CAGECE e o Acompanhamento do Contrato (Obra) e Controle
Socioambiental pela SRH.

A Gestdo da Fonte Hidrica de responsabilidade da COGERH e a Gestdo do Sistema
Adutor de responsabilidade da SRH (definicdo do Arcabouco Legal para garantir a
sustentabilidade operacional) e da CAGECE (operacdo e manutencdo da ETA e
Adutora; e a cobranca pelo uso da agua tratada).

Nesse sentido, as principais responsabilidades relacionadas as questdes
socioambientais de implantacdo e operacdo do sistema adutor referem-se as
entidades SRH, SOHIDRA e CAGECE.

A figura 5.3 a seguir apresenta a estrutura organizacional da SRH.

Figura 5.3 Estrutura Organizacional da SRH

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS

GOVERNO po :
ESTADO po CEARA SICRETARO
Srcretorin dos Bevursor Midviiey

SECAETANIO-ADIUN